

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

**RENSEIGNEMENTS ACTUALISÉS SUR LE FONCTIONNEMENT
DU FONDS POUR L'APPLICATION DES NORMES ET
LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE**

Note du Secrétariat¹

Vue d'ensemble

1. Le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (FANDC) est un programme mondial de renforcement des capacités et de coopération technique établi par la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il aide les pays en développement à se conformer aux mesures concernant la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé des animaux et la préservation des végétaux (mesures sanitaires et phytosanitaires ou SPS) dans le cadre du commerce international. Diverses autres organisations internationales – y compris le Centre du commerce international (CCI), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) - ainsi que des donateurs et pays en développement participent également au Fonds.²

2. Les objectifs primordiaux du FANDC sont au nombre de deux, à savoir:

- aider les pays en développement à accroître leur connaissance ainsi que leur capacité d'analyse et de mise en œuvre des normes SPS internationales et à améliorer ainsi leur situation sanitaire, zoonitaire et phytosanitaire pour pouvoir s'assurer un accès aux marchés et le conserver; et
- servir de vecteur pour la sensibilisation à l'importance des questions SPS, la coordination des fournisseurs de coopération technique, la mobilisation de fonds, l'échange de données d'expérience et la diffusion de bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS tant du point de vue des fournisseurs que de celui des bénéficiaires.

Évaluation

3. Une évaluation indépendante du FANDC a été achevée le 14 novembre 2008.³ L'évaluateur a jugé les résultats globaux du FANDC bons et, dans de nombreux domaines importants, très bons. De

¹ Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et est sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits ou obligations dans le cadre de l'OMC.

² Pour de plus amples renseignements, consulter le [site Web](#) du FANDC.

³ L'évaluateur est M. Stuart Slorach, ancien fonctionnaire de l'Administration nationale suédoise de l'alimentation et ancien Président de la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius et du conseil d'administration de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

plus, la quasi-totalité des partenaires et l'évaluateur ont porté une appréciation excellente sur les résultats du Secrétariat. Le rapport final a été distribué au Comité SPS en tant que document séparé sous la cote G/SPS/GEN/899 et peut être également téléchargé à partir du portail SPS du site Web de l'OMC.

4. L'évaluation a été examinée par le Comité directeur du FANDC le 16 décembre 2008 et a conduit à réexaminer les Règles de fonctionnement et le Plan de fonctionnement pour 2009 du FANDC. Les nouveaux documents prennent en compte différentes recommandations faites dans le cadre de l'évaluation et font ressortir davantage la fonction de coordination du FANDC. Selon l'évaluateur, l'avenir du FANDC repose sur la coordination "car il possède un avantage comparatif en la matière et peut jouer un rôle remarquable dans l'aide aux pays en développement à l'avenir". Les deux documents peuvent être téléchargés à partir du site Web du FANDC dont l'adresse est la suivante: www.standardsfacility.org.

5. D'autres recommandations visant à améliorer les travaux du FANDC relatifs aux flux d'information et au site Web du Fonds sont actuellement mises en œuvre. L'évaluation a abouti à la conclusion que la responsabilité de faire mieux connaître l'existence et les activités du FANDC et de lui donner plus de visibilité incombe aussi bien au Secrétariat qu'aux partenaires, donateurs, observateurs et pays bénéficiaires. Il est nécessaire d'améliorer la situation financière pour atteindre l'objectif de 5 millions de dollars EU par an, de préférence sous la forme d'engagements pluriannuels, afin de mettre en œuvre le programme de travail du FANDC pour 2009 et au-delà.

Coordination

6. En collaboration avec l'OCDE et le Secrétariat de l'OMC, le FANDC a organisé, le 6 octobre 2008, un atelier sur les bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS. Environ 250 personnes y ont participé, y compris des délégués du Comité SPS et 60 fonctionnaires de pays en développement. Cet atelier a donné l'occasion d'étudier les Principes de Paris sur l'efficacité de l'aide dans le contexte très technique de la coopération technique liée aux mesures SPS et il a présenté les résultats de recherche du FANDC/OCDE afin de dégager les éléments de bonne pratique en matière de conception, de mise en œuvre, de résultats et de réalisation des objectifs plus élevés des projets en Afrique orientale, en Amérique centrale et dans la sous-région du delta du Grand Mékong.

7. L'atelier a abouti à la conclusion que ce qui devrait être évité dans la coopération technique est clair mais que les modalités pratiques de la mise en œuvre sur le terrain des Principes de Paris sur l'efficacité de l'aide le sont moins. Une autre conclusion a souligné l'importance de mesurer les incidences de l'assistance SPS sur les résultats commerciaux et la nécessité d'élaborer et d'appliquer systématiquement des indicateurs à cette fin. Le travail de recherche a pris appui sur les résultats d'activités antérieures du FANDC, qui ont été menées en Afrique orientale, en Amérique centrale et dans la sous-région du delta du Grand Mékong dans le cadre de l'initiative "Aide pour le commerce", et s'est fondé sur une enquête (G/SPS/GEN/816 et Add.1) dans le cadre de laquelle il avait été demandé aux Membres de l'OMC et aux points de contact de l'OCDE de désigner des projets SPS dans ces régions qui pouvaient être considérés comme des exemples de bonnes pratiques.

8. Un rapport résumé de l'atelier (G/SPS/R/52), des présentations et des podcasts des discussions sont accessibles à partir du portail SPS du site Web de l'OMC. Les résultats des travaux de recherche régionaux sur les bonnes pratiques ont été publiés dans trois rapports de recherche régionaux en septembre 2008.⁴ Le document G/SPS/GEN/875 présente un tour d'horizon et une synthèse des

⁴ Bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS: rapport sur la région de l'Afrique orientale, Spencer Henson et Oliver Masakure (G/SPS/GEN/871); Bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS: sous-région du Grand Mékong, rapport de Cornelis van der Meer

résultats de la recherche régionale sur les bonnes pratiques. De plus, le Secrétariat a établi une note d'information sur les conclusions des travaux consacrés aux bonnes pratiques, destinée à faire l'objet d'une distribution générale.

9. Le FANDC a établi une étude documentaire (G/SPS/GEN/900) sur les besoins et l'assistance dans le domaine SPS de huit pays les moins avancés (PMA), à savoir le Bénin, le Cambodge, la RDP lao, le Lesotho, le Mozambique, le Rwanda, le Sénégal et le Yémen. L'étude repose sur un examen des évaluations existantes des besoins, notamment les études diagnostiques sur l'intégration du commerce établies au titre du Cadre intégré renforcé, et d'autres renseignements accessibles au public. Le rapport complète et renforce les propositions de programmes de plus vaste portée de l'ONUDI visant à remédier aux contraintes sur le plan de l'offre des huit PMA et identifie des domaines sur lesquels axer éventuellement de futures activités de coopération technique SPS ayant des effets commerciaux positifs. Le rapport final a été présenté à la Conférence ministérielle des PMA sur l'Aide pour le commerce, tenue les 19 et 20 novembre 2008 à Siem Reap (Cambodge) et organisée conjointement par l'OMC et l'ONUDI.

10. Dans le cadre de son rôle de coordination, le Secrétariat a établi une note d'information (G/SPS/GEN/898) à l'intention du Groupe de travail à composition non limitée chargé d'élaborer, pour la CIPV, une stratégie pour le renforcement des capacités, qui s'est réuni à Rome (Italie) du 8 au 12 décembre 2008. L'objectif du rapport était d'identifier les flux de coopération technique actuels en matière phytosanitaire, d'examiner comment les besoins phytosanitaires sont évalués et comment ils peuvent être intégrés dans les plans de développement nationaux. Le Secrétariat a également participé à une conférence internationale sur "l'agro-industrie – le partage des solutions innovatrices", organisée par l'ONUDI au Caire (Égypte) les 26 et 27 novembre 2008.

11. Le Plan de fonctionnement du FANDC révisé contient une description détaillée des activités de coordination prévues pour 2009. Il prévoit l'organisation de deux activités thématiques au niveau mondial consacrées au renforcement des capacités SPS et à l'analyse coûts-avantages (le 25 juin 2009, coïncidant avec la réunion du Comité SPS) ainsi qu'aux risques SPS et aux changements climatiques (date et lieu à confirmer). De nouveaux travaux de recherche porteront également sur l'élaboration d'indicateurs pour l'évaluation des incidences du renforcement des capacités SPS et sur les synergies possibles entre la facilitation des échanges et les travaux du FANDC.

12. Au niveau régional, le FANDC prévoit d'organiser, d'ici au milieu de l'année 2009, une réunion destinée à coordonner les réponses apportées pour lutter contre la mouche des fruits en Afrique occidentale. Cette réunion sera l'occasion, pour les organisations nationales et régionales, les donateurs et les autres parties prenantes, de discuter des mécanismes visant à lutter contre la mouche des fruits et de mobiliser des fonds en vue d'un plan d'action pluriannuel. Des informations complémentaires sur les travaux du FANDC dans ce domaine figurent sur le site Web du FANDC. L'idée de tenir une consultation régionale additionnelle, semblable à celles qui ont eu lieu en 2008 en Amérique centrale, en Afrique orientale et dans la sous-région du delta du Grand Mékong, sera également étudiée.

13. Au niveau national, le FANDC continuera de collaborer avec le Secrétariat du Cadre intégré renforcé et l'initiative "Aide pour le commerce" pour mieux faire connaître les questions liées aux mesures SPS et mobiliser des ressources. Le FANDC participe de près à une activité concernant l'Aide pour le commerce, actuellement menée au Pérou et financée par la Banque interaméricaine de développement (BID). Une étude sur le besoin et la fourniture d'une coopération technique dans le domaine SPS – y compris la nécessité de concevoir un plan d'action national détaillé - sera présentée au début de 2009.

et Laura L. Ignacio (G/SPS/GEN/872); et Bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS: sous-région de l'Amérique centrale, rapport de Jason Hafemeister (G/SPS/GEN/874).

Élaboration de projets

14. Les dons pour l'élaboration de projets (DEP) sont un mécanisme essentiel pour le développement futur du programme du FANDC. Les DEP aident les pays en développement à surmonter les difficultés auxquelles ils se heurtent lorsqu'ils tentent de définir leurs besoins et ils représentent un mécanisme destiné à assurer une synergie avec d'autres initiatives en cours, en particulier le Cadre intégré renforcé et l'initiative "Aide pour le commerce". Les DEP seront davantage utilisés pour jeter les bases des interventions des donateurs et permettre de mobiliser des fonds. Au total, 31 DEP ont été approuvés et financés par le FANDC depuis sa création.

15. À la réunion du Groupe de travail du FANDC tenue en octobre 2008, un DEP a été approuvé:

- STDF 268: Harmoniser le cadre juridique, réglementaire et institutionnel pour le système de gestion du contrôle sanitaire et phytosanitaire (SPS) (Tanzanie).

Financement de projets

16. On trouvera à l'annexe I une vue d'ensemble de la situation actuelle des projets du FANDC. À la réunion tenue par le Groupe de travail du FANDC en octobre 2008, le financement de trois nouveaux projets a été approuvé:

- STDF 116 rev.1: Élaboration et mise en œuvre d'un système de traçabilité dans le secteur de l'élevage au Costa Rica;
- STDF 155: Service de formation orienté vers le marché et axé sur l'application des normes au Nicaragua; et
- STDF 255: Initiative régionale de lutte contre les mouches des fruits en Afrique occidentale.

17. Il convient de noter que les Règles de fonctionnement du FANDC, telles qu'elles ont été révisées et adoptées en décembre 2008 par le Comité directeur du FANDC, comprennent de nouveaux critères d'admissibilité des projets financés par le FANDC. À l'avenir, le financement dépendra du classement du pays bénéficiaire dans la Liste des bénéficiaires d'APD établie par le Comité d'aide au développement de l'OCDE. Les demandes de financement dans le cadre du FANDC peuvent être présentées à tout moment de l'année, mais elles doivent être reçues 60 jours ouvrables avant chaque réunion du Groupe de travail pour être examinées à la réunion en question. Les prochaines dates butoirs pour la présentation de demandes de financement sont les suivantes:

- 3 avril 2009; et
- 7 août 2009.

Diffusion des renseignements

18. Différentes activités visant à diffuser des renseignements et à faire mieux connaître le FANDC ont été menées ou sont prévues en 2009. Suite à l'évaluation, des travaux sont actuellement réalisés pour améliorer le contenu et les fonctions du site Web du FANDC. Ils consistent à effectuer des mises à jour, à ajouter de nouveaux renseignements et à traduire les pages en espagnol et en français. La publication du bulletin du FANDC trois fois par an se poursuivra en 2009. Le premier numéro d'une nouvelle série de notes d'information du FANDC, destinées à diffuser plus largement des renseignements sur les activités du FANDC, a été publié en décembre 2008. La réalisation d'un

court métrage sur l'importance du renforcement des capacités SPS pour le commerce international et le développement économique a également commencé.

19. Enfin, des présentations et des exposés sur le FANDC ont été faits dans le cadre du programme d'assistance technique ordinaire de l'OMC et à différentes autres réunions, à la fois à l'OMC et à l'extérieur de l'Organisation. Ainsi, le FANDC a participé à la réunion du Comité de coordination FAO/OMS pour l'Europe de la Commission du Codex Alimentarius, tenue à Varsovie (Pologne) du 7 au 10 octobre 2008, et à celle du Comité de coordination FAO/OMS pour l'Amérique du Nord et le Pacifique Sud-Ouest, tenue à Nuku'alofa (Tonga) du 27 au 30 octobre 2008.

Recherche d'évaluateurs

20. Tous les projets financés par le FANDC prévoient une évaluation *a posteriori* indépendante. À cette fin, le Secrétariat est chargé de tenir un fichier de consultants. Cependant, l'évaluation des projets est actuellement retardée en raison du manque de consultants possédant les qualifications appropriées. L'examen récent du Fonds a conduit à recommander aux membres et observateurs du Groupe de travail du FANDC et à leurs organismes de redoubler d'efforts pour communiquer au Secrétariat du FANDC les noms de personnes qualifiées pour effectuer ces évaluations. De plus, le Secrétariat invite les consultants souhaitant être associés aux évaluations des projets du FANDC à se manifester auprès du Comité SPS. Les consultants peuvent faire parvenir, à tout moment de l'année, leur *curriculum vitae* à l'adresse suivante: STDFSecretariat@wto.org.

ANNEXE 1

FANDC – STADE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ET DES DONNS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS

30 janvier 2009

a) Projets en attente de passation de contrats

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF 116	Établissement d'un système de traçabilité pour le secteur de l'élevage au Costa Rica	Élaborer, dans le secteur de l'élevage, un système de traçabilité durable qui facilite la gestion de l'information concernant les unités agricoles et les événements épidémiologiques.	IICA	Costa Rica	465 220	Octobre 2008	À confirmer	En attente.
STDF 155	Service de formation orienté vers le marché et axé sur l'application des normes au Nicaragua	Établir des unités de formation professionnelle dans le domaine SPS, élaborer des manuels de formation et des contrôles de la qualité et des bonnes pratiques concernant les procédés pour des produits pilotes.	IICA	Nicaragua	537 435	Octobre 2008	À confirmer	En attente.
STDF 255	Initiative régionale de lutte contre les mouches des fruits en Afrique occidentale	Effectuer des tests dans des champs de manguiers pilotes en utilisant différentes techniques de lutte contre les mouches des fruits et d'autres techniques de lutte antiparasitaire intégrée pour surveiller et maîtriser les populations de mouches des fruits dans huit pays pilotes.	IITA/CIRAD	Afrique occidentale	279 620	Octobre 2008	À confirmer	En attente.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF 126	Soutien en vue de l'établissement du Conseil tanzanien de développement horticole	Aider le secteur horticole tanzanien dans le domaine SPS.	À confirmer	Tanzanie	268 755	Juin 2008	À confirmer	En attente. Consultation avec le CCI en cours pour la fourniture de services de surveillance.
STDF 230	Établissement de zones exemptes de parasites pour lutter contre la maladie du jaunissement mortel du cocotier	Renforcer les capacités dans le domaine phytosanitaire afin d'appliquer les normes internationales pour contenir la maladie du jaunissement mortel du cocotier et ainsi étendre l'accès aux marchés pour la noix de coco.	À confirmer	Mozambique	346 528	Juin 2008	À confirmer	En attente. Des contacts ont été pris avec la MCC pour la fourniture de services de surveillance.
STDF 238	Développement de bonnes pratiques agréées et de mécanismes de certification HACCP pour les produits alimentaires frais et transformés	Mettre en œuvre des procédures d'inspection et de certification agréées pour les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques de fabrication et le HACCP reconnues par les autorités compétentes.	À confirmer	Guatemala	397 420	Juin 2008	À confirmer	En attente. Clarification concernant le chevauchement entre les activités du projet et celles déjà mises en œuvre par les États-Unis.
STDF 246	Élaboration d'un Plan d'action dans le domaine SPS pour le Cambodge	Déterminer les actions à mener pour améliorer le système SPS au Cambodge.	FAO	Cambodge	250 000	Juin 2008	À confirmer	En attente. Clarification demandée à la FAO au sein du Groupe de travail.

b) Projets en cours d'exécution financés par le FANDC

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF 48	Contrôle de qualité pour la noix de karité et la noix de cajou au Bénin	Appliquer de bonnes pratiques agricoles pour surmonter les problèmes liés à la contamination par les mycotoxines dans la production de la noix de karité et de la noix de cajou.	Centre de recherche d'Agonkamey (CRA)	Bénin	470 575	Novembre 2007	Juin 2008/ juin 2010	Mise en œuvre en cours.
STDF 127	Soutien aux systèmes d'information SPS au Bénin	Améliorer les flux d'information sur les prescriptions SPS au Bénin, notamment dans le secteur privé.	FAO, Chambre de commerce du Bénin	Bénin	359 790	Novembre 2007	Juillet 2008/ juillet 2010	Mise en œuvre en cours.
STDF 62	Renforcement de la sécurité sanitaire des produits alimentaires au Cameroun	Réactiver un comité national sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires et dispenser une formation à des parties prenantes des secteurs public et privé au Cameroun.	FAO	Cameroun	445 964	Novembre 2007	Juillet 2008/ juillet 2010	Mise en œuvre en cours.
STDF 171	Centre phytosanitaire de l'Afrique de l'Est	Renforcer les capacités phytosanitaires et améliorer l'accès aux marchés par la mise en place d'un Centre phytosanitaire de l'Afrique de l'Est.	KEPHIS, Université de Nairobi, CABI, CIPV (surveillance)	Kenya et Afrique orientale	729 375	Novembre 2007	Mai 2008/ mai 2010	Mise en œuvre en cours.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF 170	Renforcement des capacités des fonctionnaires chargés des mesures SPS au Népal	Former des fonctionnaires des administrations publiques à la mise en œuvre des mesures SPS. Le projet va dans le sens de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce (EDIC) réalisée dans le contexte du Cadre intégré.	FAO	Népal	347 900	Mars 2007	Mars 2008/ mars 2010	Mise en œuvre en cours.
STDF 134	Renforcement des capacités en vue d'améliorer les résultats commerciaux de certains pays d'Afrique de l'Ouest dans le secteur de la pêche	Améliorer la connaissance des questions SPS et la sensibilisation à ces questions dans le secteur de la pêche, dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest.	FAO	Bénin, Gambie, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone	469 000	Mars 2007	Mars 2008/ février 2010	Mise en œuvre en cours.
STDF 69	Amélioration des capacités en vue d'assurer la sécurité sanitaire et la qualité des produits de fruits de mer yéménites	Aider l'Association des exportateurs de fruits de mer du Yémen à améliorer la qualité et la sécurité sanitaire des produits de fruits de mer yéménites.	Centre du commerce international (CCI)	Association des exportateurs de fruits de mer du Yémen (YSEA)	408 750	Juin 2007	Septembre 2007/ août 2009	Mise en œuvre en cours. Demande de prolongation jusqu'à la fin de 2009.
STDF 173	Évaluation des besoins liés au renforcement des capacités des systèmes de contrôle alimentaire dans les économies en développement membres de l'APEC	Dispenser une formation au personnel des organismes chargés de réglementer la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans des économies en développement membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en utilisant les outils d'évaluation des capacités de la FAO en la matière.	OMC	Autorités chargées de la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans certaines économies membres de l'APEC	113 000	Mars 2007	Août 2007/ avril 2009	Mise en œuvre en cours.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF 108	Renforcement des capacités institutionnelles des pays des Amériques en vue de leur participation au Comité SPS	Promouvoir une participation plus active et plus effective au Comité SPS grâce à un examen régional des structures et pratiques de mise en œuvre des mesures SPS.	OMC	Pays membres de l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA)	585 588	Octobre 2006	Octobre 2007/ février 2009	Mise en œuvre en cours. Demande de prolongation jusqu'à avril 2010.
STDF 133	Renforcement de la capacité à utiliser l'outil d'évaluation des capacités phytosanitaires (ECP) dans le Pacifique	Former le personnel des organisations nationales de protection des végétaux (ONPV) du Pacifique Sud dans l'optique de l'évaluation de leurs services au moyen de l'outil ECP.	FAO/CIPV	Membres du Forum du Pacifique Sud	179 000	Octobre 2006	Août 2007/ juillet 2009	Mise en œuvre en cours.
STDF 145	Initiative concernant les normes applicables à l'exportation des produits horticoles au Rwanda (RHESI)	Accroître les exportations rwandaises de fruits, de légumes et de fleurs en direction des marchés internationaux et régionaux. Projet élaboré sur la base de l'EDIC du Cadre intégré.	Banque mondiale	Services de protection des végétaux et exportateurs de produits horticoles du Rwanda	526 647	Juin 2006	Mai 2007/ avril 2009	Mise en œuvre en cours.
STDF 146	Renforcement des contrôles phytosanitaires au Mali (en particulier pour les exportations de mangues)	Élargir l'accès aux marchés internationaux pour les produits horticoles frais du Mali en améliorant les capacités de contrôle phytosanitaire. Projet élaboré sur la base de l'EDIC du Cadre intégré.	Ministère du commerce (point de coordination du Cadre intégré)	Mali	518 800	Juin 2006	Février 2007/ février 2009	Mise en œuvre en cours.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF 114	Système de maîtrise de l'aflatoxine dans la production de noix au Brésil	Retrouver et consolider l'accès aux marchés d'exportation en instaurant un système efficace pour la réduction de la contamination par les aflatoxines dans la chaîne de production des noix au Brésil.	OMC	Brésil (les résultats seront communiqués aux partenaires du Pérou et de la Bolivie)	619 664	Février 2006	Juillet 2006/ juillet 2008	Mise en œuvre en cours. Prolongation accordée jusqu'en novembre 2008. En attente du rapport final.
STDF 65	Élaboration d'un système privé/public de contrôle de la sécurité sanitaire pour le secteur des exportations horticoles en Guinée	Aider les secteurs public et privé à se conformer aux normes officielles et commerciales applicables aux exportations de fruits et de légumes en mettant au point un système de contrôle de la sécurité sanitaire. Projet élaboré sur la base du rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	CNUCED	Guinée	530 300	Septembre 2005	Décembre 2005/ mai 2008	Mise en œuvre en cours. Prolongation accordée jusqu'en décembre 2008. En attente du rapport final.
STDF 79	Information de qualité sur les questions SPS – Une condition préalable au renforcement des capacités	Améliorer le partage de renseignements sur les normes du Codex, de l'OIE et de la CIPV (et les évaluations scientifiques sous-jacentes) grâce au Portail international de sécurité sanitaire des aliments et de la santé animale et végétale (IPFSAPH).	FAO	Tous les pays en développement	470 000	Septembre 2005	Juin 2006/ mai 2008	Mise en œuvre en cours. Prolongation accordée jusqu'en décembre 2008. En attente du rapport final.

c) Projets achevés financés par le FANDC

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF 13	Élaboration de plans d'action régionaux destinés à améliorer les capacités vétérinaires en Afrique orientale et occidentale	Élaborer des stratégies régionales visant à renforcer les capacités vétérinaires en Afrique orientale et occidentale, notamment pour améliorer la surveillance, les rapports, le contrôle ainsi que l'application des normes internationales.	OIE, FAO	Mali, Éthiopie et Djibouti	305 000	Septembre 2004	Octobre 2006/ avril 2007	Achevé. Une évaluation indépendante doit être effectuée.
STDF 120	Formation à l'analyse et à l'évaluation des risques en Inde	Améliorer les connaissances et les compétences des fonctionnaires indiens en ce qui concerne les procédures d'analyse et d'évaluation des risques.	OMC	Inde	153 600	Février 2006	Décembre 2006/ décembre 2007	Évaluation partiellement achevée.
STDF 15	Accroissement des capacités SPS à l'échelle nationale et régionale	Concevoir un programme de formation et constituer un noyau de formateurs en vue de dispenser une formation aux fonctionnaires des services vétérinaires.	OIE, OMC	Délégués OIE du Mali, de Thaïlande, d'Égypte, de la Communauté d'États indépendants (CEI) et d'Amérique latine	130 614	Septembre 2004	Septembre 2004/ décembre 2007	Achevé. Aucune évaluation n'a été demandée.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF 89	Atelier international sur l'analyse des risques phytosanitaires	Améliorer les compétences et les capacités des pays et des ONPV pour l'analyse des risques phytosanitaires (ARP).	FAO	Fonctionnaires (29) de pays en développement et de pays moins avancés	147 000	Septembre 2005	Octobre 2005/ mai 2007	Évaluation achevée. Renseignements disponibles sur le site Web de la CIPV: https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND01ODQ1NSY2PWZyJjMzPSomMzc9a29z .
STDF 56	Renforcement des capacités en vue d'améliorer l'application du Code d'usages du Codex Alimentarius pour une bonne alimentation animale	Renforcer l'application de bonnes pratiques d'alimentation animale et de bonnes pratiques de fabrication, moyennant l'élaboration de manuels de formation, l'organisation d'ateliers régionaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie et la formation au niveau national.	International Feed Industry Federation (IFIF)	Industrie des aliments pour bétail dans les pays en développement	150 000	Mars 2005	Septembre 2005/ novembre 2006	Évaluation achevée.
STDF 37	Aide aux pays en développement pour la mise en œuvre de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n° 15	Former des fonctionnaires à la mise en œuvre de la NIMP n° 15 (Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international) afin de minimiser la perturbation des échanges.	CIPV, FAO	L'atelier a réuni 171 délégués (représentant 79 pays et six organisations régionales de protection des végétaux)	332 000	Septembre 2004	Novembre 2004/ mars 2006	Évaluation achevée. Matériel de formation disponible sur le site Web de la CIPV: https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND000TEyNyY2PWZyJjMzPSomMzc9a29z .
STDF 14	Évaluation des capacités des services vétérinaires nationaux	Mettre au point un outil d'évaluation des capacités vétérinaires fondé sur le document "Performance, vision, stratégie" de l'IICA.	OIE	IICA	37 000	Novembre 2003	Mai 2006	Évaluation achevée.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF 20	Plans nationaux axés sur le développement dans le domaine SPS	Mener des études fondamentales sur les capacités SPS et procéder à une analyse du rapport coûts/avantages pour examiner les retours sur investissement sous l'angle du commerce extérieur et de l'amélioration de la situation dans le domaine SPS.	OMC	Pérou et Ouganda	170 862	Septembre 2003	Novembre 2004/ mars 2007	Achevé. Évaluation en cours.
STDF 19	Arrangements types pour la participation des parties prenantes aux activités SPS au niveau national	Améliorer le flux et le partage de renseignements entre les secteurs public et privé dans le domaine SPS, avec des retombées positives pour l'accès aux marchés.	OMC	Sri Lanka et Paraguay	291 218	Septembre 2004	Décembre 2004/ avril 2007	Achevé. Une évaluation indépendante doit être effectuée.
STDF 9	Programme type pour l'élaboration de normes alimentaires dans le cadre d'une analyse de risques	Renforcer la capacité des pays à faible revenu de la région Asie-Pacifique à élaborer des normes alimentaires fondées sur les prescriptions internationales et à participer aux activités du Codex.	FAO	Pays de la région Asie-Pacifique	69 536	Novembre 2003	Mars 2005/ septembre 2006	Projet achevé. Aucune évaluation n'a été demandée.
STDF 10	Soutien aux activités pilotes axées sur l'implantation nationale du Portail international de sécurité sanitaire des aliments et de la santé animale et végétale en Turquie et en Ouganda	Mettre en place des guichets nationaux pour l'IPFSAPH, moyennant une formation et l'élaboration d'un manuel.	FAO	Turquie et Ouganda	55 000	Septembre 2003	Mars 2005/ septembre 2006	Achevé. Une évaluation indépendante doit être effectuée.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF 5	Base de données du FANDC	Créer une base de données couvrant la période 2001-2003, en vue de: i) contribuer à réduire les chevauchements et de compléter les activités; et ii) suivre les flux et les tendances de l'assistance technique dans le domaine SPS.	OMC	Base de données	45 100	Juin 2003	Juillet 2003/ décembre 2005	Achevé. Base de données disponible sur le site Web du FANDC (http://stdfdb.wto.org). Le rapport a été présenté au Comité SPS (G/SPS/GEN/726).

d) Projets élaborés par le FANDC mais financés par d'autres organisations

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF 100	Renforcement du système national de contrôle alimentaire pour le secteur de la pêche au Cap-Vert	Aider le secteur de la transformation du poisson au Cap-Vert à se conformer aux normes internationales de sécurité sanitaire des produits alimentaires.	À déterminer	Cap-Vert	232 647	Juin 2007	À confirmer	Approbation de principe du Groupe de travail. Financement recherché à l'extérieur du FANDC.
STDF 113	Renforcement des contrôles SPS au Burundi	Renforcer les capacités du Bureau des normes du Burundi, ce qui inclut une formation au respect des normes SPS à l'intention de fonctionnaires du secteur public et d'employés du secteur privé.	À déterminer	Burundi	513 000	Mars 2007	À confirmer	Projet approuvé par le Groupe de travail. Accords avec l'ONUDI et le point de coordination du Cadre intégré en cours de finalisation.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Date de démarrage/ d'achèvement	Stade de mise en œuvre
STDF 66	Don pour la préparation d'un projet au Mozambique	Améliorer le respect des normes SPS pour les exportations de produits horticoles vers les marchés régionaux et internationaux. Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré.	CNUCED	Mozambique	600 000	Mars 2005	À confirmer	Projet financé par le Ministère du développement international (DFID) du Royaume-Uni et mis en œuvre par ComMark Trust.

e) Projets pour lesquels le Groupe de travail a retiré son approbation

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Budget (\$EU)	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF 64	Facilitation du commerce du bétail à Djibouti	Faciliter le commerce du bétail en provenance de Djibouti en dispensant une formation au personnel vétérinaire des secteurs privé et public. Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré.	FAO	Djibouti	560 000	Septembre 2005	Approbation retirée à la réunion du Groupe de travail de mars 2007. Le demandeur a été invité à présenter de nouveau le projet en vue du financement.

STADE DE MISE EN ŒUVRE DES DONNS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS (DEP)⁵ QUI ONT ÉTÉ APPROUVÉS

a) DEP en attente de passation de contrat

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF 268	Harmonisation du cadre juridique, réglementaire et institutionnel régissant la gestion du contrôle SPS	Renforcer la législation pertinente et améliorer la coordination institutionnelle pour accroître la confiance entre les partenaires commerciaux.	À confirmer	Tanzanie	Octobre 2008	En attente. Consultants identifiés et désignation du bénéficiaire en cours.

b) DEP en cours de mise en œuvre

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF 242	Préciser les besoins dans le domaine SPS exprimés dans l'EDIC du Cadre intégré	Évaluer les besoins en ressources humaines et en infrastructures dans le domaine SPS en se basant sur l'EDIC du Cadre intégré et formuler une proposition visant à améliorer la compétitivité des secteurs du litchi et du homard.	OMC	Comores	Juin 2008	Mise en œuvre en cours.
STDF 232	Une stratégie de renforcement des capacités phytosanitaires en Afrique	Améliorer les capacités phytosanitaires dans les pays africains par le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de renforcement des capacités phytosanitaires.	CABI	Cameroun et d'autres pays africains	Juin 2008	Mise en œuvre en cours.

⁵ Tous les DEP sont financés sur les ressources du FANDC. Le budget d'un DEP est de 20 000 dollars EU, sauf indication contraire.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF 221	Soutien à la mise en œuvre des normes SPS au Burkina Faso	Identifier des problèmes et des contraintes spécifiques dans le domaine SPS touchant la production et l'exportation de sésame et élaborer une proposition de projet visant à surmonter ces contraintes et à améliorer l'accès aux marchés.	GTZ	Burkina Faso	Avril 2008	Mise en œuvre en cours.
STDF 234	Élaboration du Programme de bonnes pratiques agricoles de la RDP lao	Créer une infrastructure institutionnelle pour assurer l'accès aux marchés pour les produits agricoles de la RDP lao.	OMC	RDP lao	Juin 2008	Mise en œuvre en cours.
STDF 105	Compartimentation	Concevoir un projet illustratif sur la manière d'appliquer le concept de compartimentation.	OIE	Brésil et Thaïlande	Juin 2007	Mise en œuvre en cours.
STDF 191	Amélioration des capacités SPS nationales en Sierra Leone	Concevoir un cadre SPS national.	OMC	Sierra Leone	Juin 2007	Mise en œuvre en cours. Un atelier de validation doit se tenir au début de 2009. Perspective de financement par la BAFD ou les CE.
STDF 165	Amélioration des contrôles SPS visant la production de fruits à Madagascar	Aider Madagascar à établir des lieux de production exempts de parasites.	OMC	Madagascar	Mars 2007 et novembre 2007	Mise en œuvre en cours. L'étude a été validée. En attente du document de projet final.

c) **DEP ayant généré un projet qui a été financé**

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF 171	Centre d'excellence phytosanitaire	Réviser un document de projet visant à implanter un Centre d'excellence phytosanitaire au Kenya. S'il était financé, le projet traiterait de questions qui ont été soulevées dans les EDIC du Cadre intégré pour l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda.	OMC	Kenya	Mars 2007	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de novembre 2007.
STDF 155	Service de formation orienté vers le marché et axé sur l'application des normes au Nicaragua	Examiner les prescriptions SPS du Nicaragua dans le domaine de la protection des végétaux en vue d'améliorer la compétitivité des exportations.	Michigan State University (MSU)	Nicaragua	Octobre 2006	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail d'octobre 2008.
STDF 127	Renforcement de la capacité de la Chambre de commerce du Bénin à suivre l'évolution des normes SPS sur les marchés d'exportation	Établir un centre d'information au sein de la Chambre de commerce du Bénin pour faire en sorte que les entreprises soient informées des mesures SPS visant leurs exportations présentes ou prévues.	OMC	Bénin	Juin 2006	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de novembre 2007.
STDF 126	Aide à l'établissement d'une organisation professionnelle horticole en Tanzanie	Élaborer un plan d'affaires et faciliter l'établissement d'une association horticole en Tanzanie.	OMC	Tanzanie	Février 2006	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de juin 2008.
STDF 116	Établissement d'un système de traçabilité pour le secteur de l'élevage au Costa Rica	Appuyer la conception du programme national de surveillance épidémiologique de la Direction de la santé animale en instaurant un système de traçabilité pour les fermes d'élevage.	OMC	Costa Rica	Février 2006	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail d'octobre 2008.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF 113	Don pour l'élaboration d'un projet visant à évaluer les besoins du Burundi en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", mises au point par la FAO et l'OMS, afin d'évaluer la situation du Burundi en ce qui concerne la sécurité sanitaire des produits alimentaires et d'élaborer un projet lié au commerce.	OMC/Bureau des normes du Burundi	Burundi	Février 2006	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de mars 2007. Décision de rechercher un financement hors FANDC.
STDF 88	Don pour l'élaboration d'un projet de formation SPS au Népal	Évaluation des besoins de formation des autorités chargées des questions SPS au Népal et conception d'un programme de formation.	FAO	Népal	Septembre 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de mars 2007.
STDF 102	Don pour l'élaboration d'un projet en faveur du Mali	Concevoir un projet destiné à améliorer les capacités SPS dans le secteur des fruits et légumes.	OMC	Mali	Septembre 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de juin 2006.
STDF 103	Don pour l'élaboration d'un projet en faveur du Rwanda	Concevoir un projet destiné à renforcer les capacités SPS dans le secteur des fruits et légumes.	OMC	Rwanda	Septembre 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de juin 2006.
STDF 63	Don pour l'élaboration d'un projet au Bénin	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS.	OMC	Bénin	Mars 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de février 2006.
STDF 69	Don pour l'élaboration d'un projet au Yémen	Examen des questions SPS dans le secteur de la pêche et conception d'un projet. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	OMC	Yémen	Mars 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de février 2006.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF 64	Don pour l'élaboration d'un projet à Djibouti	Recherche sur le terrain et conception d'un projet pour le secteur de l'élevage à Djibouti. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	OMC	Djibouti	Mars 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de septembre 2005.
STDF 65	Don pour l'élaboration d'un projet en Guinée	Élaborer une proposition de projet qui repose sur l'évaluation par la CNUCED des coûts de mise en conformité dans le secteur des fruits tropicaux. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	CNUCED	Guinée	Mars 2005	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail de septembre 2005.
STDF 66	Don pour l'élaboration d'un projet au Mozambique	Élaborer une proposition de projet qui repose sur l'évaluation par la CNUCED des coûts de mise en conformité dans le secteur des fruits tropicaux. Projet fondé sur les besoins qui ont été identifiés dans le rapport de l'EDIC du Cadre intégré.	CNUCED	Mozambique	Mars 2005	Projet financé par le DFID.
STDF 62	Don pour l'élaboration d'un projet au Cameroun	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS.	OMC	Cameroun	Septembre 2004	Projet approuvé à la réunion du Groupe de travail d'août 2005.

d) **DEP ayant débouché sur un projet qui n'a pas été financé**

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF 223	Renforcement du contrôle officiel des produits alimentaires en Moldova pour soutenir les entreprises alimentaires émergentes	Évaluer la nécessité de renforcer le contrôle officiel des produits alimentaires, les normes et l'inspection des aliments sur la base de produits prioritaires identifiés dans le Plan d'action de la Banque mondiale et élaborer une proposition pour le suivi.	FAO	République de Moldova	Avril 2008	Achevé.
STDF 172	Accroissement des exportations de produits alimentaires du Nigéria grâce à l'amélioration des capacités SPS	Améliorer les capacités du Nigéria dans le domaine SPS et sa capacité d'exporter des produits alimentaires à forte valeur.	OMC	Nigéria	Mars 2007	Achevé. La proposition de projet sera présentée à nouveau au Groupe de travail.
STDF 46	Don pour l'élaboration d'un projet axé sur la mise en œuvre des normes du Codex (OMS Afrique)	Aider l'OMS Afrique à élaborer une proposition de projet qui vise à aider certains pays africains à mettre en œuvre les normes du Codex.	OMS/OMC	Bénin et Tanzanie	Février 2006	Achevé.
STDF 100	Renforcement du système national de contrôle alimentaire pour le secteur de la pêche au Cap-Vert	Aider le secteur de la transformation du poisson au Cap-Vert à se conformer aux normes internationales de sécurité sanitaire des produits alimentaires	OMC	Secteur de la transformation du poisson au Cap-Vert	Septembre 2005	Achevé.
STDF 101	Don pour l'élaboration d'un projet en Érythrée	Appliquer les "Directives pour l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans les systèmes officiels de contrôle alimentaire", qui ont été mises au point par la FAO et l'OMS, et concevoir un projet.	OMC	Érythrée	Septembre 2005	Travail de terrain terminé. Rapport et projet présentés au Groupe de travail. Projet non accepté en vue de son financement.
STDF 52	Contamination après-récolte au Malawi et en Zambie	Élaborer une proposition de projet axée sur les problèmes de contamination après-récolte dans les secteurs du paprika et de l'arachide au Malawi et en Zambie.	OMC	Malawi et Zambie	Mars 2005	Achevé.

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/ supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
		Projet fondé sur l'EDIC du Cadre intégré.				
STDF 61	Don pour l'élaboration d'un projet au Cambodge	Effectuer un travail de terrain au Cambodge en vue d'élaborer une proposition de projet. Demande de don présentée en juillet 2005.		Cambodge	Mars 2005	Travail de terrain terminé. Rapport et projet présentés au Groupe de travail. Projet non accepté en vue de son financement.
STDF 38	Évaluation des besoins des pays de la CARICOM en ce qui concerne les laboratoires dont l'activité concerne la santé dans l'agriculture et la sécurité sanitaire des produits alimentaires	Évaluer les capacités de la CARICOM en matière de laboratoires afin d'élaborer un projet qui aide à formuler une stratégie régionale sur les infrastructures de laboratoire.	CARICOM	Pays des Caraïbes	Septembre 2004	L'enquête initiale sur les laboratoires a été menée à terme, mais aucun document de projet final n'a été présenté.

e) **DEP qui ont été retirés par le Groupe de travail**

Code de projet	Titre	Objectif	Organisme chargé de la mise en œuvre/supervision	Bénéficiaire	Date d'approbation	Stade de mise en œuvre
STDF 68	Don pour l'élaboration d'un projet axé sur la coopération dans le domaine SPS, en faveur de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR)	Soutenir la coopération régionale sur les questions SPS entre les pays de l'ASACR.	À confirmer	ASACR	Mars 2005	Retard de mise en œuvre de plus de deux ans. À sa réunion de mars 2007, le Groupe de travail a décidé de retirer l'approbation du DEP et d'inviter l'ASACR à présenter une nouvelle demande.
