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Vue d'ensemble 
 
1. Le Fonds pour l'amélioration des normes et le développement du commerce (FANDC) est un 
programme mondial de renforcement des capacités et de coopération technique établi par la Banque 
mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC).  Il aide les pays en développement à se conformer aux mesures 
concernant la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé des animaux et la protection des 
végétaux (mesures sanitaires et phytosanitaires ou SPS) dans le cadre du commerce international.  
D'autres organisations internationales, donateurs et pays en développement apportent également leur 
participation.   

2. Les objectifs primordiaux du FANDC sont au nombre de deux, à savoir:   

• aider les pays en développement à accroître leur connaissance ainsi que leur capacité 
d'analyse et de mise en œuvre des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
internationales et à améliorer ainsi leur situation sanitaire, zoosanitaire et 
phytosanitaire pour pouvoir s'assurer un accès aux marchés et le conserver;  et 

 
• servir de vecteur pour la coordination entre fournisseurs de coopération technique, la 

mobilisation de fonds, l'échange de données d'expérience et la diffusion de bonnes 
pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS tant du point de 
vue des fournisseurs que de celui des bénéficiaires. 

 
3. Les demandes de financement dans le cadre du FANDC peuvent être présentées à tout 
moment de l'année, mais elles doivent être reçues 45 jours avant une réunion spécifique du Groupe de 
travail pour pouvoir être examinées lors de cette réunion.  Les prochaines dates butoirs pour la 
présentation des propositions de projet sont le 25 avril et le 2 septembre, les réunions du Groupe de 
travail étant prévues pour le 27 juin et le 17 octobre 2008.  Pour de plus amples renseignements sur le 
FANDC, consulter son site Web (http://www.standardsfacility.org/fr/index.htm). 

Plan de fonctionnement pour 2008-2009 
 
4. Un Plan de fonctionnement pour 2008-2009 a été adopté par le Comité directeur en 
novembre 2007.  Ce plan s'articule autour de quatre axes thématiques principaux:  i) la coordination;  

                                                      
1 Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et est sans préjudice 

des positions des Membres ni de leurs droits ou obligations dans le cadre de l'OMC. 
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ii) l'élaboration de projets;  iii) la mise en œuvre de projets;  et iv) la diffusion de résultats.  Il 
privilégie davantage le rôle du FANDC en tant que pôle de coordination et d'échange de 
renseignements pour la coopération technique dans le domaine SPS, tant du point de vue des 
fournisseurs que de celui des bénéficiaires.  Le budget dont il est assorti repose sur le niveau cible de 
financement par donateurs – 5 millions de dollars EU –  qui a été convenu au titre de la Stratégie à 
moyen terme (2007-2011) du FANDC. 

Coordination 
 
5. Du 15 au 17 novembre 2007, l'Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI) et la Banque mondiale ont organisé un atelier qui avait pour but d'examiner les 
questions liées à l'investissement dans l'infrastructure des laboratoires fournissant des services en 
matière d'hygiène agricole et de sécurité sanitaire des produits alimentaires dans les pays en 
développement.  L'atelier a réuni 40 participants au total – dont environ le tiers était des spécialistes 
issus de pays en développement d'Asie, d'Afrique et des Amériques.  Étaient aussi présents un certain 
nombre de membres du Comité SPS, des fonctionnaires d'organismes de réglementation de l'UE, ainsi 
que des représentants de laboratoires privés et d'organismes donateurs.  L'atelier avait pour objectif 
immédiat de contribuer au parachèvement d'un guide élaboré conjointement par la Banque mondiale 
et l'ONUDI, qui vise à faciliter la prise et l'évaluation des décisions d'investissement concernant 
l'infrastructure des laboratoires.  On trouvera des précisions sur cette activité dans le document 
G/SPS/GEN/823.   

6. D'autres activités à caractère thématique portant sur différents aspects de l'assistance 
technique dans le domaine SPS sont prévues pour 2008.  Un atelier consacré aux outils d'évaluation 
des capacités SPS aura lieu à Genève le 31 mars 2008.  Divers outils d'évaluation des capacités SPS 
ont été mis au point, à savoir:  i) des outils spécifiques (portant exclusivement sur un domaine 
thématique particulier, par exemple la protection des végétaux);  ii) des outils génériques (portant sur 
le système SPS dans son ensemble);  et iii) des outils associés, traitant un aspect du domaine SPS dans 
un cadre plus général (par exemple la relation entre la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la 
santé et le commerce).  L'atelier fournira au Comité l'occasion de discuter de ces outils, de 
l'expérience des Membres quant à leur utilisation, des possibilités de collaboration entre les 
organisations internationales pour la poursuite de leur élaboration et du partage de résultats.  On 
trouvera dans le document G/SPS/GEN/821 un aperçu des outils d'évaluation des capacités qui seront 
examinés.   

7. Le FANDC collabore avec l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) dans la recherche sur les bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le 
domaine SPS.  À cette fin, une demande de renseignements a été transmise au Comité SPS le 
18 janvier 2008, sous couvert du document G/SPS/GEN/816.  La demande était adressée aux 
donateurs disposés à partager les bonnes pratiques de coopération technique dans le domaine SPS 
pour trois régions:  l'Amérique centrale, l'Afrique de l'Est et la sous-région du Grand Mékong.2  La 
date limite de transmission des renseignements était le 28 février 2008.  Le tableau 1 ci-dessous 
présente les réponses reçues à ce jour.  Les résultats de ces recherches seront présentés lors d'un 
atelier conjoint FANDC-OCDE sur les bonnes pratiques en matière de coopération technique dans le 
domaine SPS.  Cet atelier devrait coïncider avec la réunion du Comité SPS en octobre 2008.   

                                                      
2 Les pays pilotes dans chacune des régions sont les suivants:  Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua et Panama (Amérique centrale);  Kenya, Ouganda et Tanzanie (Communauté de l'Afrique 
de l'Est);  et Cambodge, République démocratique populaire lao et Viet Nam (sous-région du Grand Mékong). 
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Tableau 1:  Réponses au document G/SPS/GEN/816 

Membre Région Titre du projet 
Australie Grand Mékong • Programme de renforcement des capacités sanitaires et 

phytosanitaires  
• Programme de lutte contre la fièvre aphteuse en Asie du Sud-Est, 

phase 3 
Canada Amérique centrale • Assistance dans le domaine SPS dans les Amériques 
Taipei chinois Amérique centrale • Sécurité sanitaire des produits alimentaires au Panama  

• Projet d'assistance technique de Peten (Guatemala) pour la papaye 
Costa Rica Amérique centrale • Établir des options pour les exportations de fruits et de légumes en 

établissant des zones exemptes de la mouche des fruits, ainsi que 
des zones de faible prévalence, grâce à un système intégré de lutte 
contre les organismes nuisibles, y compris la technique de l'insecte 
stérile, en Amérique centrale et au Panama 

• Programme intégré de lutte contre le scolyte des baies du caféier 
Suède Afrique de l'Est • Infrastructure qualité pour la sécurité sanitaire des produits 

alimentaires – programme international de formation 
Suisse Grand Mékong  • Soutien à l'accès aux marchés par le renforcement des capacités 

relatives aux normes, aux essais et à la conformité (Viet Nam) 
• Zoonoses et maladies animales affectant le commerce au Viet 

Nam.  Renforcement des capacités nationales et obligations 
relatives aux mesures SPS  

 
8. En octobre 2006, le Secrétariat a publié une analyse des données concernant l'assistance 
technique dans le domaine SPS qui avaient été communiquées en vue d'inclusion dans la Base de 
données OMC/OCDE sur le renforcement des capacités dans le domaine du commerce (BDRCC) et 
dans une base de données parallèle créée grâce à un financement du FANDC (G/SPS/GEN/726).  Ce 
travail avait pour objectif de répertorier aussi précisément et exhaustivement que possible les flux 
d'assistance technique dans le domaine SPS.  Il a fallu compléter à l'aide d'autres sources les données 
SPS contenues dans la BDRCC.  Par exemple, selon les entrées de la BDRCC, la valeur totale de 
l'assistance dans le domaine SPS à l'échelle mondiale était de 280 millions de dollars EU pour la 
période 2001-2006.  Des recherches additionnelles ont abouti à un montant nettement supérieur, soit 
environ 1 093 millions de dollars EU, pour la même période.  Toutefois, ce montant supérieur 
constitue lui-même une sous-estimation.  Le Secrétariat continue d'examiner les moyens qui lui 
permettraient de recueillir les séries de données les plus complètes.  Ces efforts ont été compliqués par 
la décision qui a été prise d'accorder la prééminence au Système de notification des pays créanciers de 
l'OCDE pour le suivi des flux d'aide au développement et de mettre fin aux notifications faisant appel 
à un code SPS spécifiquement consacré à la réglementation commerciale.  Le Secrétariat s'efforce de 
déterminer la meilleure approche à cet égard, en vue de publier une mise à jour du document 
G/SPS/GEN/726. 

9. Parallèlement ont débuté les travaux visant à élaborer un compendium de l'assistance 
technique dans le domaine SPS.  En vue de recueillir des renseignements pour l'élaboration de ce 
document, une demande sera distribuée par les soins du Comité SPS et du FANDC.  Il est espéré 
qu'un premier projet de compendium sera disponible pour la réunion d'octobre du Comité SPS. 

10. De plus, le FANDC collabore étroitement avec l'initiative Aide pour le commerce.  Des 
ateliers portant sur l'offre et la demande d'assistance technique dans le domaine SPS ont été organisés 
à Lima (12 septembre 2007), à Manille (18 septembre 2007) et à Dar es Salaam (30 septembre 2007) 
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dans le cadre des examens régionaux de l'Aide pour le commerce effectués en 2007.  (Le document 
G/SPS/GEN/812 fournit des précisions à ce sujet.)   

11. Une deuxième phase de ces activités liées à l'Aide pour le commerce est en cours.  Elle 
comprend une collaboration avec les bénéficiaires pour recenser les besoins et les activités 
d'assistance dans le domaine SPS, l'objectif étant d'identifier les besoins prioritaires qui ne sont pas 
pris en compte dans l'assistance en cours ou en projet et de mobiliser des fonds de coopération 
technique pour répondre à ces besoins à titre prioritaire.  Le travail de terrain connexe est en cours 
depuis janvier en Amérique centrale, en Afrique de l'Est et dans le Grand Mékong.  Les résultats de 
ces travaux de recherche seront présentés dans le cadre de trois ateliers qui auront lieu dans les trois 
régions en mai et juin 2008.  La programmation de ces activités est la suivante: 

• 21 et 22 mai à Phnom Penh (Cambodge); 
• 28 et 29 mai à Kampala (Ouganda);  et  
• 10 au 12 juin au Guatemala. 

 
12. Les résultats de ces trois activités d'Aide pour le commerce dans le domaine SPS seront 
évalués à la réunion du Groupe de travail du FANDC en juin 2008.  Si ces résultats sont jugés positifs, 
d'autres travaux de recherche seront planifiés pour d'autres régions en 2008-2009. 

Élaboration de projets  
 
13. Les dons pour l'élaboration de projets (DEP) sont un mécanisme essentiel pour le 
développement futur du programme du FANDC.  Les DEP sont conçus pour transformer de bonnes 
idées en projets.  Ils peuvent donc aider les pays en développement à surmonter les difficultés 
auxquelles ils se heurtent lorsqu'ils tentent de définir leurs besoins avec précision.  À ce jour, 25 DEP 
au total ont été approuvés.   

14. Les dons pour l'élaboration de projets sont aussi un mécanisme qui permet d'assurer la 
synergie avec d'autres initiatives en cours.  Par exemple, ils peuvent soutenir l'élaboration de projets 
en vue des actions prioritaires du domaine SPS qui ont été identifiées à la faveur des études 
diagnostiques sur l'intégration du commerce (EDIC) réalisées dans le contexte du Cadre intégré 
renforcé.  

15. Le principal critère auquel est subordonné l'octroi d'un don pour l'élaboration d'un projet est la 
probabilité que le projet, une fois élaboré, bénéficiera d'un financement.  Le financement du projet 
peut être assuré, en définitive, par le FANDC ou par une autre source, par exemple un donateur 
bilatéral.  À l'heure actuelle, les DEP sont utilisés beaucoup plus largement pour jeter les bases des 
interventions des donateurs et pour mobiliser des fonds en vue des projets élaborés dans le cadre du 
FANDC.   

Financement de projets 
 
16. Le FANDC finance des activités d'assistance technique qui: 

• portent sur les aspects fondamentaux du renforcement des capacités SPS dans les 
pays bénéficiaires (en particulier dans des pays à faible revenu, ou à l'échelle 
régionale), idéalement dans le cadre de projets qui ont un caractère novateur, 
préventif et/ou pilote et qui peuvent être reproduits par d'autres donateurs;  et 

 
• visent à remédier à un manque d'information ou de matériel didactique dans le 

domaine SPS ou à améliorer la coordination entre les fournisseurs de coopération 
technique dans ce domaine à la faveur de projets de collaboration.   
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17. On trouvera dans les Règles de fonctionnement du FANDC les renseignements concernant les 
modalités de demande et les critères d'admissibilité, ainsi que les formulaires de demande.  Le Plan de 
fonctionnement pour 2008-2009 établit à 12 le nombre cible de projets à financer sur les ressources du 
FANDC.   

18. Des évaluations indépendantes de trois projets FANDC ont été menées à bien en 2007.  Les 
projets évalués sont les suivants: 

• STDF 14:  Élaboration de l'outil d'évaluation des capacités de l'OIE (performance, 
vision, stratégie), en collaboration avec l'IICA. 

 
• STDF 37:  Aide aux pays en développement pour la mise en œuvre de la NIMP n° 15 

(Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le 
commerce international).   

 
• STDF 56:  Renforcement des capacités aux fins de l'application du Code d'usages du 

Codex Alimentarius pour une bonne alimentation animale.   
 
19. Le nombre total des interventions approuvées par le FANDC s'établit actuellement à 
27 projets et 25 DEP.  On trouvera à l'annexe 1 un aperçu du stade de mise en œuvre de tous ces 
projets et DEP.  Les documents et rapports concernant les projets achevés, en cours d'exécution ou 
approuvés peuvent être consultés sur le site Web du FANDC.   

Diffusion de renseignements  
 
20. Le site Web du FANDC est en cours d'amélioration.  Une mise à jour initiale a été réalisée en 
décembre 2007, lorsque le site a été transféré de la Banque mondiale à l'OMC.  Des travaux 
supplémentaires doivent être effectués pour améliorer le contenu et les fonctionnalités du site, 
particulièrement en français et en espagnol.  Une fiche de renseignements sur le FANDC a été publiée 
au début de mars 2008, et le premier numéro d'un bulletin d'information du FANDC – qui paraîtra 
trois fois l'an – sera distribué à la fin de mars 2008. 

21. Des discussions sont en cours sur la réalisation d'un court-métrage d'information.  Ce film 
servirait d'outil de formation pour mieux sensibiliser les responsables des orientations politiques et les 
décideurs à l'importance des capacités SPS pour la santé humaine, le développement économique et le 
commerce international.   



 

  

G
/SPS/G

EN
/829 

Page 6 
ANNEXE  

 
FANDC – STADE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ET DES DONS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS  

STADE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS APPROUVÉS  
14 mars 2008 

 
a) Projets en attente de passation de contrat  
 

Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Budget 
en $EU 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/ 

d'achèvement 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées 
depuis la réunion 

du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 171 Centre 
phytosanitaire de 
l'Afrique de l'Est 

Renforcer les capacités 
phytosanitaires et 
améliorer l'accès aux 
marchés par la mise en 
place d'un Centre 
phytosanitaire de 
l'Afrique de l'Est. 

Service 
d'inspection 
phytosanitaire du 
Kenya, Université 
de Nairobi, CABI, 
Convention 
internationale pour 
la protection des 
végétaux (CIPV) 

Kenya et 
Afrique de l'Est 

843 240 Novembre 2007 À confirmer  Approuvé à la 
réunion du 
Groupe de travail 
(GT) de 
novembre 2007  

Discussions en cours 
avec les organismes 
chargés de la mise en 
œuvre au sujet des 
arrangements relatifs 
au contrat  

Délai de 
passation du 
contrat:  
novembre 2008 

STDF 127 Soutien aux 
systèmes 
d'information 
SPS au Bénin 

Améliorer les flux 
d'information sur les 
prescriptions SPS au 
Bénin, notamment 
dans le secteur privé. 

FAO, Chambre de 
commerce du 
Bénin 

Bénin 363 858 Novembre 2007 À confirmer Approuvé à la 
réunion du GT de 
novembre 2007 

Discussions en cours 
avec la FAO sur la 
passation du contrat  

Délai de 
passation du 
contrat:  
novembre 2008 

STDF 62 Renforcement de 
la sécurité 
sanitaire des 
produits 
alimentaires au 
Cameroun 

Réactiver un comité 
national sur la sécurité 
sanitaire des produits 
alimentaires et 
dispenser une 
formation à des parties 
prenantes des secteurs 
public et privé au 
Cameroun. 

FAO Cameroun 461 359 Novembre 2007 À confirmer Approuvé à la 
réunion du GT de 
novembre 2007.  
Projet 
initialement 
approuvé en 
septembre 2005.  
Approbation 
retirée en 
mars 2007 par 
suite de retards 
de mise en 
œuvre.  Projet 
actualisé et 
présenté de 
nouveau 

Discussions en cours 
avec la FAO sur la 
passation du contrat 
de projet  

Délai de 
passation du 
contrat:  
novembre 2008 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Budget 
en $EU 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/ 

d'achèvement 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées 
depuis la réunion 

du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 48 Contrôle de 
qualité pour la 
noix de karité et 
la noix de cajou 
au Bénin  

Appliquer de bonnes 
pratiques agricoles 
pour surmonter les 
problèmes liés à la 
contamination par les 
mycotoxines dans la 
production de la noix 
de karité et de la noix 
de cajou.   

À confirmer Bénin 470 575 Novembre 2007 Avril 2008/ 
mars 2010 

Approuvé à la 
réunion du GT de 
novembre 2007.  
Projet 
initialement 
approuvé en 
février 2006.  
Approbation 
retirée en 
mars 2007 par 
suite de retards 
de mise en 
œuvre.  Projet 
actualisé et 
présenté de 
nouveau 

Projets de contrat 
présentés au 
demandeur et à 
l'organe de  
supervision.  
Réunion avec le 
bénéficiaire au Bénin 
en février 2008 

Signer les 
contrats et 
entreprendre la 
mise en œuvre. 

 
b) Projets en cours d'exécution qui sont financés par le FANDC 
 

Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Budget 
en $EU 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/ 

d'achèvement 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées 
depuis la dernière 

réunion du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 170 Renforcement des 
capacités des 
fonctionnaires 
chargés des 
mesures SPS au 
Népal 

Former des 
fonctionnaires des 
administrations 
publiques à la mise en 
œuvre des mesures 
SPS.  Le projet va 
dans le sens de l'étude 
diagnostique sur 
l'intégration du 
commerce (EDIC) 
réalisée dans le 
contexte du Cadre 
intégré. 

FAO Népal 321 600 Mars 2007 À confirmer Mise en œuvre en 
cours 

Contrat signé  
(mars 2008) 

Rapport initial 

STDF 134 Renforcement des 
capacités en vue 
d'améliorer les 
résultats 
commerciaux de 
certains pays 
d'Afrique de 
l'Ouest dans le 
secteur de la 
pêche  

Améliorer la 
connaissance des 
questions SPS et la 
sensibilisation à ces 
questions dans le 
secteur de la pêche, au 
profit de cinq pays 
d'Afrique de l'Ouest. 

FAO Bénin, Gambie, 
Mauritanie, 
Sénégal et 
Sierra Leone  

469 000 Mars 2007 À confirmer Mise en œuvre en 
cours 

Contrat signé  
(mars 2008) 

Rapport initial 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Budget 
en $EU 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/ 

d'achèvement 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées 
depuis la dernière 

réunion du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 69 Amélioration des 
capacités en vue 
d'assurer la 
sécurité sanitaire 
et la qualité des 
produits de fruits 
de mer yéménites  

Aider l'Association 
des exportateurs de 
fruits de mer du 
Yémen à améliorer la 
qualité et la sécurité 
sanitaire des produits 
de fruits de mer 
yéménites. 

Centre du 
commerce 
international (CCI) 

Association des 
exportateurs de 
fruits de mer du 
Yémen (YSEA) 

462 804 Juin 2007 Septembre 2007/
août 2009 

Mise en œuvre en 
cours 
(L'approbation 
avait été retirée 
en mars 2007 par 
suite d'un retard 
de mise en œuvre 
de plus d'un an.) 

Première mission du 
CCI (octobre 2007).  
Rapport initial 
approuvé 

Premier rapport 
semestriel à 
présenter  
(mars 2008) 

STDF 173 Évaluation des 
besoins liés au 
renforcement des 
capacités des 
systèmes de 
contrôle 
alimentaire dans 
les économies en 
développement 
membres de 
l'APEC 

Dispenser une 
formation au 
personnel des 
organismes chargés de 
réglementer la sécurité 
sanitaire des produits 
alimentaires dans des 
économies en 
développement 
membres du Forum de 
coopération 
économique 
Asie-Pacifique 
(APEC) en utilisant les 
outils d'évaluation des 
capacités de la FAO 
en la matière. 

OMC Autorités 
chargées de la 
sécurité 
sanitaire des 
produits 
alimentaires 
dans certaines 
économies 
membres de 
l'APEC  

96 500 Mars 2007 Août 2007/ 
avril 2009 

Mise en œuvre en 
cours 

Atelier de formation 
à Beijing 
(novembre 2007).  
Rapport sur la 
formation et rapport 
financier reçus   

Décaissement de 
la deuxième 
tranche du 
financement 

STDF 108 Renforcement des 
capacités 
institution-nelles 
des pays des 
Amériques en vue 
de leur 
participation au 
Comité SPS  

Promouvoir une 
participation plus 
active et plus effective 
au Comité SPS grâce à 
un examen régional 
des structures et 
pratiques de mise en 
œuvre des 
mesures SPS. 

OMC Pays membres 
de l'Institut 
interaméricain 
de coopération 
pour 
l'agriculture 
(IICA) 

585 588 Octobre 2006 Octobre 2007/ 
février 2009 

Mise en œuvre en 
cours   

Contrat signé  
(octobre 2007) 

Rapport initial à 
présenter  

STDF 133 Renforcement de 
la capacité à 
utiliser l'outil 
d'évaluation des 
capacités 
phytosanitaires 
(ECP) dans le 
Pacifique  

Former le personnel 
des organisations 
nationales de 
protection des 
végétaux (ONPV) du 
Pacifique Sud dans 
l'optique de 
l'évaluation de leurs 
services au moyen de 
l'outil ECP. 

FAO Membres du 
Forum du 
Pacifique Sud 

261 780 Octobre 2006 Août 2007/ 
juillet 2009 

Mise en œuvre en 
cours 

Rapport initial 
approuvé 

Premier rapport 
intérimaire à 
présenter  
(mars 2008) 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Budget 
en $EU 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/ 

d'achèvement 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées 
depuis la dernière 

réunion du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 145 Initiative 
concernant les 
normes 
applicables à 
l'exportation des 
produits 
horticoles au 
Rwanda (RHESI) 

Accroître les 
exportations 
rwandaises de fruits, 
de légumes et de fleurs 
en direction des 
marchés 
internationaux et 
régionaux.  Projet 
élaboré sur la base de 
l'EDIC du Cadre 
intégré.  

Banque mondiale Services de 
protection des 
végétaux et 
exportateurs de 
produits 
horticoles du 
Rwanda  

526 674 Juin 2006 Mai 2007/ 
avril 2009 

Mise en œuvre en 
cours 

Rapport initial 
approuvé 

Mission au 
Rwanda prévue 
(juin 2008).   
Rapport 
intérimaire à 
présenter  
(avril 2008) 

STDF 146 Renforcement des 
contrôles 
phytosanitaires au 
Mali  (en 
particulier pour 
les exportations 
de mangues) 

Élargir l'accès aux 
marchés 
internationaux pour les 
produits horticoles 
frais du Mali en 
améliorant les 
capacités de contrôle  
phytosanitaire.  Projet 
élaboré sur la base de 
l'EDIC du Cadre 
intégré. 

Ministère du 
commerce (point 
focal du Cadre 
intégré) 

Mali 508 000 Juin 2006 Février 2007/  
février 2009 

Mise en œuvre en 
cours 

Rapport initial 
approuvé  

Aucune 

STDF 114 Système de 
maîtrise de 
l'aflatoxine dans 
la production de 
noix au Brésil 

Retrouver et 
consolider l'accès aux 
marchés d'exportation 
en instaurant un 
système efficace pour 
la réduction de la 
contamination par les 
aflatoxines dans la 
chaîne de production 
des noix au Brésil. 

OMC Brésil (les 
résultats seront 
partagés avec 
des partenaires 
du Pérou et de 
la Bolivie) 

619 664 Février 2006 Juillet 2006/ 
juillet 2008 

Mise en œuvre en 
cours   

Discussion sur les 
résultats du projet et 
sur les questions 
plus larges 
concernant l'accès 
aux marchés.  
Prolongation de six 
mois approuvée 
(novembre 2007).  
Mise en œuvre en 
cours 

Rapport 
d'achèvement de 
projet 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Budget 
en $EU 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/ 

d'achèvement 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées 
depuis la dernière 

réunion du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 65 Élaboration d'un 
système 
privé/public de 
contrôle de la 
sécurité sanitaire 
pour le secteur 
des exportations 
horticoles en 
Guinée  

Aider les secteurs 
public et privé à se 
conformer aux normes 
officielles et 
commerciales 
applicables aux 
exportations de fruits 
et de légumes en 
mettant au point un 
système de contrôle de 
la sécurité sanitaire.  
Projet élaboré sur la 
base du rapport de 
l'EDIC du Cadre 
intégré.   

CNUCED Guinée 600 000 Septembre 2005 Décembre 2005/ 
mai 2008 

Mise en œuvre en 
cours 

Une demande visant 
à prolonger le projet 
jusqu'à juin 2008 a 
été acceptée.   

Rapport 
d'achèvement de 
projet 

STDF 79 Information de 
qualité sur les 
questions SPS  
- une condition 
préalable au 
renforcement des 
capacités 

Améliorer le partage 
de renseignements sur 
les normes du Codex, 
de l'OIE et de la CIPV 
(et les évaluations 
scientifiques 
sous-jacentes) grâce 
au Portail international 
de sécurité sanitaire 
des aliments et de 
santé animale et 
végétale (IPFSAPH). 

FAO Tous les 
pays en 
développement  

470 000 Septembre 2005  Juin 2006/ 
mai 2008 

Mise en œuvre en 
cours 

Rapport de situation 
du projet à présenter 
(mars 2008).  La 
FAO a soulevé des 
préoccupations au 
sujet de 
l'accessibilité des 
données de l'OIE.  
Une collaboration 
est en cours avec 
l'OMC en ce qui 
concerne la 
compatibilité du 
système SPS IMS et 
de l'IPFSAPH. 

Rapport 
d'achèvement de 
projet 

STDF 13 Élaboration de 
plans d'action 
régionaux 
destinés à 
améliorer les 
capacités 
vétérinaires en 
Afrique orientale 
et occidentale  

Élaborer des stratégies 
régionales visant à 
renforcer les capacités 
vétérinaires en Afrique 
orientale et 
occidentale, 
notamment pour 
améliorer la 
surveillance, les 
rapports, le contrôle 
ainsi que l'application 
des normes 
internationales. 

OIE, FAO Mali, Éthiopie 
et Djibouti 

305 000 Septembre 2004 Octobre 2006/ 
avril 2007 

Mise en œuvre en 
cours.  Une 
activité du projet 
consiste à 
élaborer la 
demande 
concernant le 
projet STDF 64 
révisé. 

Prolongation du 
projet accordée 
jusqu'à juillet 2008 

Rapport de mise 
en œuvre à 
présenter à la 
réunion du GT 
d'avril 2008 
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c) Projets achevés qui ont été financés par le FANDC  
 

Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Budget 
en $EU 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/ 

d'achèvement 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées 
depuis la dernière 

réunion du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 120 Formation à 
l'analyse et à 
l'évaluation des 
risques en Inde  

Améliorer les 
connaissances et les 
compétences des 
fonctionnaires indiens 
en ce qui concerne les 
procédures d'analyse et 
d'évaluation des 
risques. 

OMC Inde 244 050 Février 2006 Décembre 2006/ 
décembre 2007 

Achevé Dernière activité de 
formation en santé 
animale achevée 

Passation de 
contrat avec le 
consultant chargé 
d'évaluer la 
composante 
protection des 
végétaux 

STDF 15 Accroissement 
des capacités SPS 
à l'échelle 
nationale et 
régionale  

Concevoir un 
programme de 
formation et constituer 
un noyau de 
formateurs en vue de 
dispenser une 
formation aux 
fonctionnaires des 
services vétérinaires. 

OIE, OMC Délégués OIE 
du Mali, de 
Thaïlande,  
d'Égypte, de la 
Communauté 
des États 
indépendants 
(CEI) et 
d'Amérique 
latine  

130 614 Septembre 2004 Septembre 2004/
décembre 2007 

Achevé Évaluation en cours Diffusion du 
rapport 
d'évaluation  

STDF 89 Atelier 
international sur 
l'analyse des 
risques 
phytosanitaires  

Améliorer les 
compétences et les 
capacités des pays et 
des ONPV pour 
l'analyse des risques 
phytosanitaires (ARP). 

FAO Fonctionnaires 
(29) de pays en 
développement 
et de pays moins 
avancés  

147 000 Septembre 2005 Octobre 2005/ 
mai 2007 

Achevé.  
Renseignements 
disponibles sur le 
site Web de la 
CIPV 
(https://www.ippc.i
nt/servlet/CDSServl
et?status=ND01OD
Q1NSY2PWZyJjM
zPSomMzc9a29z) 

Évaluation en cours Diffusion du 
rapport 
d'évaluation  

STDF 56 Renforcement 
des capacités en 
vue d'améliorer 
l'application du 
Code d'usages du 
Codex 
Alimentarius 
pour une bonne 
alimentation 
animale  

Renforcer l'application 
de bonnes pratiques 
d'alimentation animale 
et de bonnes pratiques 
de fabrication, 
moyennant 
l'élaboration de 
manuels de formation, 
l'organisation d'ateliers 
régionaux en Afrique, 
en Amérique latine et 
en Asie et la formation 
au niveau national.   

International Feed 
Industry Federation 
(IFIF) 

Industrie des 
aliments pour 
bétail dans les 
pays en 
développement 

150 000 Mars 2005 Septembre 2005/
novembre 2006 

Rapport 
d'évaluation 
distribué à la 
réunion du GT de 
juin 2007 

Le FANDC a 
assisté à 
l'assemblée 
annuelle de l'IFIF à 
la FAO  
(octobre 2007).  
Les résultats de 
l'évaluation ont été 
présentés lors de 
cette réunion. 

En attente de 
l'achèvement du 
manuel qui 
précède 
l'approbation du 
paiement final.  
Rapport de 
situation de la 
FAO à présenter 
(avril 2008) 



 

  

G
/SPS/G

EN
/829 

Page 12 
Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Budget 
en $EU 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/ 

d'achèvement 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées 
depuis la dernière 

réunion du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 37 Aide aux pays en 
développement 
pour la mise en 
œuvre de la 
Norme 
internationale 
pour les mesures 
phytosanitaires 
(NIMP) n° 15  

Former des 
fonctionnaires à la 
mise en œuvre de la 
NIMP n° 15 
(Directives pour la 
réglementation de 
matériaux d'emballage 
à base de bois dans le 
commerce 
international) afin de 
minimiser la 
perturbation des 
échanges. 

CIPV, FAO L'atelier a réuni 
171 délégués 
(représentant 
79 pays et six 
organisations 
régionales de 
protection des 
végétaux). 

332 000 Septembre 2004 Novembre 2004/
mars 2006 

Achevé.  Matériel 
de formation 
disponible sur le 
site Web de la 
CIPV  
(https://www.ippc.i
nt/servlet/CDSServl
et?status=ND00OT
EyNyY2PWZyJjM
zPSomMzc9a29z) 

Évaluation 
terminée et 
débattue à la 
réunion du GT de 
juin 2007 

Aucune 

STDF 14 Évaluation des 
capacités des 
services 
vétérinaires 
nationaux  

Mettre au point un 
outil d'évaluation des 
capacités vétérinaires 
fondé sur le document 
"Performance, vision, 
stratégie" de l'IICA. 

OIE IICA  37 000 Novembre 2003 Mai 2006 Achevé Évaluation 
terminée 
(http://www.oie.int/
eng/oie/organisatio
n/en_vet/_eval_tool
.html) 

Aucun 

STDF 20 Plans nationaux 
axés sur le 
développement 
dans le domaine 
SPS  

Mener des études 
fondamentales sur les 
capacités SPS et 
procéder à une analyse 
du rapport 
coûts/avantages pour 
examiner les retours 
sur investissement sous 
l'angle du commerce 
extérieur et de 
l'amélioration de la 
situation dans le 
domaine SPS. 

OMC Pérou et 
Ouganda 

170 862 Septembre 2003 Novembre 
2004/mars 2007 

Achevé.   
Prom Peru procède 
à une actualisation 
des renseignements.  
Un contrat doit être 
passé pour la 
réalisation d'une 
évaluation 
indépendante. 

Réunion tenue avec 
les autorités 
péruviennes en 
septembre 2007.  
L'analyse est en 
cours 
d'actualisation par 
le Pérou. 

Identifier un 
contractant pour 
la réalisation de 
l'évaluation 
rétrospective. 

STDF 19 Arrangements 
types pour la 
participation des 
parties prenantes 
aux activités SPS 
au niveau 
national  

Améliorer le flux et le 
partage de 
renseignements entre 
les secteurs public et 
privé dans le domaine 
SPS, avec des 
retombées positives 
sous l'angle de l'accès 
aux marchés. 

OMC Sri Lanka et 
Paraguay 

291 218 Septembre 2004 Décembre 2004/
avril 2007 

Achevé.  En attente 
du rapport final de 
projet.  Une 
évaluation 
indépendante doit 
être effectuée. 

Diverses 
correspondances 
avec les 
gestionnaires de 
projet 

Suivi subordonné 
à la réception du 
rapport final.  
Une évaluation 
indépendante doit 
être demandée.   



 

  

 
G

/SPS/G
EN

/829
 

Page 13
Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Budget 
en $EU 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/ 

d'achèvement 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées 
depuis la dernière 

réunion du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 9 Programme type 
pour 
l'élaboration de 
normes 
alimentaires dans 
le cadre d'une 
analyse de 
risques  

Renforcer la capacité 
des pays à faible 
revenu de la région 
Asie-Pacifique à 
élaborer des normes 
alimentaires fondées 
sur les prescriptions 
internationales et à 
participer aux activités 
du Codex. 

FAO Pays de la 
région 
Asie-Pacifique 

70 848 Novembre 2003 Mars 2005/ 
septembre 2006 

Projet achevé Aucune Rapport final de 
projet disponible 
sur le site Web du 
FANDC 

STDF 10 Soutien aux 
activités pilotes 
axées sur 
l'implantation 
nationale du 
Portail 
international 
pour la sécurité 
sanitaire des 
aliments et la 
santé animale et 
végétale en 
Turquie et en 
Ouganda 

Mettre en place des 
guichets nationaux 
pour l'IPFSAPH, 
moyennant une 
formation et 
l'élaboration d'un 
manuel.   

FAO Turquie et 
Ouganda 

59 400 Septembre 2003 Mars 2005/ 
septembre 2006 

Achevé.  Une 
évaluation 
indépendante est 
prévue. 

Contact avec la 
FAO sur le stade de 
mise en œuvre du 
projet 

En attente de la 
présentation du 
rapport final par 
la FAO.  
Évaluation 
indépendante du 
contrat 

STDF 5 Base de données 
du FANDC  

Créer une base de 
données couvrant la 
période 2001-2003, en 
vue de:  i) contribuer à 
réduire les 
chevauchements et de 
compléter les activités;  
et ii) suivre les flux et 
les tendances de 
l'assistance technique 
dans le domaine SPS. 

OMC Base de données 73 474 Juin 2003 Juillet 2003/ 
décembre 2005 

Projet achevé.  Base 
de données 
disponible sur le 
site Web du 
FANDC 
(http://stdfdb.wto.or
g/index.asp?lang= 
FRA).  Le rapport a 
été présenté au 
Comité SPS 
(G/SPS/GEN/726). 

Aucune Aucune 
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d) Projets élaborés par le FANDC mais financés par d'autres organisations 
 

Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Budget 
en $EU 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/ 

d'achèvement 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées 
depuis la dernière 

réunion du GT 
(8 novembre 2007)

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 100 Renforcement du 
système national 
de contrôle 
alimentaire  pour 
le secteur de la 
pêche au  
Cap-Vert  

Aider le secteur de la 
transformation du 
poisson au Cap-Vert à 
se conformer aux 
normes internationales 
de sécurité sanitaire des 
produits alimentaires. 

À déterminer Secteur de la 
transformation 
du poisson au 
Cap-Vert 

 Juin 2007 À confirmer  Approbation de 
principe du GT.  
Financement 
recherché à 
l'extérieur du 
FANDC 

Un donateur local a 
fait savoir qu'un 
financement sera 
peut-être disponible 
en 2008. 

Suivi auprès du 
donateur local et 
des autorités 
nationales 

STDF 126 Soutien en vue de 
l'établissement du 
Conseil tanzanien 
de développement 
horticole  

Aider le secteur 
horticole tanzanien à 
régler les questions 
SPS.   Le projet répond 
à un besoin prioritaire 
identifié par le Cadre 
intégré.   

À déterminer Association des 
horticulteurs de 
Tanzanie  

 Juin 2007 À confirmer Approbation de 
principe du GT.  
Financement 
initialement 
recherché à 
l'extérieur du 
FANDC 

Le secrétariat du 
FANDC a rencontré 
le demandeur et les 
donateurs en 
Tanzanie en 
octobre 2007 et 
février 2008 pour 
discuter du projet.  
Les donateurs ont 
demandé que le 
document de projet 
soit actualisé.   

Actualisation de la 
proposition de 
projet pour 
répondre aux 
observations des 
donateurs 

STDF 113 Renforcement des 
contrôles SPS au 
Burundi 

Renforcer les capacités 
du Bureau des normes 
du Burundi, ce qui 
inclut une formation au 
respect des normes SPS 
à l'intention de 
fonctionnaires du 
secteur public et 
d'employés du secteur 
privé.   

À déterminer Burundi 513 000 Mars 2007 À confirmer  Projet approuvé par 
le GT.  Financement 
obtenu.   

Mission au Burundi 
(avril 2007) dans le 
contexte des travaux 
du Cadre intégré.  
Accord conclu avec 
les CE en vue d'un 
financement dans le 
cadre du STABEX 

Suivi portant sur 
les dispositions 
finales de mise en 
œuvre 

STDF 66 Don pour la 
préparation d'un 
projet au 
Mozambique  

Améliorer le respect des 
normes SPS pour les 
exportations de produits 
horticoles vers les 
marchés régionaux et 
internationaux.  Projet 
fondé sur l'EDIC du 
Cadre intégré.   

CNUCED Mozambique 20 000 Mars 2005 À confirmer Projet financé par le 
Ministère du 
développement 
international (DFID) 
du Royaume-Uni.   

Aucune Aucune 
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e) Projets pour lesquels le Groupe de travail a retiré son approbation   
 

Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la mise 

en œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Budget en 
$EU 

Date d'approbation Stade de mise en œuvre Actions menées depuis 
la dernière réunion 

du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines actions 
nécessaires 

STDF 64 Facilitation du 
commerce du 
bétail à Djibouti 

Faciliter le commerce du 
bétail en provenance de 
Djibouti en dispensant 
une formation au 
personnel vétérinaire des 
secteurs privé et public.  
Projet fondé sur l'EDIC 
du Cadre intégré. 

FAO Djibouti 560 000 Septembre 2005 Approbation retirée à la 
réunion du GT de 
mars 2007.  Le 
demandeur a été invité à 
présenter de nouveau le 
projet en vue du 
financement. 

Le projet doit être 
reformulé par l'OIE et la 
FAO dans le cadre du 
STDF 13.   

L'OIE et la FAO 
doivent présenter des 
rapports aux réunions 
du GT en 2008.   

 
 
STADE DE MISE EN ŒUVRE DES DONS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS (DEP)3 QUI ONT ÉTÉ APPROUVÉS – AUCUN  
 
a) DEP en attente de passation de contrat  
 

Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées depuis la 
dernière réunion  

du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

         

 
b) DEP en cours de mise en œuvre  
 

Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées depuis la 
dernière réunion  

du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 105 Compartimentation Concevoir un projet illustratif sur la 
manière d'appliquer le concept de 
compartimentation. 

OIE Brésil et 
Thaïlande  

Juin 2007 Mise en œuvre en 
cours 

Le projet a fait l'objet d'un 
contrat. 

Travail de terrain 
au Brésil et en 
Thaïlande 

STDF 191 Amélioration des 
capacités SPS nationales 
en Sierra Leone 

Concevoir un cadre SPS national. À confirmer Sierra Leone Juin 2007 Mise en œuvre en 
cours 

Travail de terrain en cours Rapport final 
attendu  
(avril 2008)  

STDF 172 Accroissement des 
exportations de produits 
alimentaires du Nigéria 
grâce à l'amélioration des 
capacités SPS  

Améliorer les capacités du Nigéria 
dans le domaine SPS et sa capacité 
d'exporter des produits alimentaires à 
forte valeur. 

À confirmer  Nigéria Mars 2007 Mise en œuvre en 
cours 

Travail de terrain en cours Rapport attendu 
(avril 2008) 

                                                      
3 Tous les DEP sont financés sur les ressources du FANDC.  Le budget d'un DEP est de 20 000 dollars EU, sauf indication contraire.   
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées depuis la 
dernière réunion  

du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 165 Amélioration des 
contrôles SPS visant la 
production de fruits à 
Madagascar 

Aider Madagascar à établir des lieux 
de production exempts d'organismes 
nuisibles. 

À confirmer Madagascar Mars 2007 et 
novembre 2007 

Mise en œuvre en 
cours 

Le contrat relatif au projet a 
été passé. 

Rapport attendu 
(novembre 2008). 

STDF 100 Renforcement des 
systèmes de contrôle 
alimentaire au Cap-Vert, 
particulièrement dans le 
secteur de la pêche  

Élaborer une proposition de projet 
destinée à renforcer les systèmes de 
contrôle alimentaire au Cap-Vert en 
utilisant les "Directives pour 
l'évaluation des besoins en 
renforcement des capacités dans les 
systèmes officiels de contrôle 
alimentaire", qui ont été mises au 
point par la FAO et l'OMS.   

OMC Cap-Vert Septembre 2005 En cours Approuvé aux fins de 
financement à l'extérieur du 
FANDC 

Suivi en cours 

STDF 116 Établissement d'un 
système de traçabilité 
pour le secteur de 
l'élevage au Costa Rica 

Appuyer la conception du programme 
national de surveillance 
épidémiologique de la Direction de la 
santé animale en instaurant un 
système de traçabilité pour les fermes 
d'élevage.   

OMC Costa Rica Février 2006 En cours Version provisoire du 
document de projet déposée 
à la réunion du GT de 
novembre 2007.  Le 
demandeur a été invité à 
effectuer des révisions. 

Réexamen du 
projet en vue de la 
réunion du GT 
(avril 2008) 

STDF 52 Contamination 
après-récolte au Malawi 
et en Zambie 

Élaborer une proposition de projet 
axée sur les problèmes de 
contamination après-récolte dans les 
secteurs du paprika et de l'arachide au 
Malawi et en Zambie.  Projet fondé 
sur l'EDIC du Cadre intégré. 

OMC Malawi et 
Zambie 

Mars 2005 En cours Deuxième mission ONUDI/ 
COMMARK en Zambie 
(novembre 2007).  Projet 
élaboré en vue de 
financement 

Suivi auprès de 
COMMARK et de 
l'ONUDI 

STDF 126 Aide à l'établissement 
d'une organisation 
professionnelle horticole 
en Tanzanie  

Élaborer un plan d'affaires et faciliter 
l'établissement d'une association 
horticole en Tanzanie. 

OMC Tanzanie Février 2006 Approuvé Projet approuvé à la réunion 
du GT de juin 2007 

Revoir le 
document de 
projet pour tenir 
compte des 
observations des 
donateurs locaux. 

 
c) DEP ayant généré un projet qui a été financé  
 

Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la supervision

Bénéficiaire Date 
d'approbation 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées depuis la 
dernière réunion  

du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 155 Service de formation 
orienté vers le marché et 
axé sur l'application des 
normes au Nicaragua  

Examiner les prescriptions SPS du 
Nicaragua dans le domaine de la 
protection des végétaux en vue 
d'améliorer la compétitivité des 
exportations. 

Michigan State 
University (MSU) 

Nicaragua Octobre 2006 Achevé Projet déposé à la réunion du 
GT de novembre 2007 

Financement 
recherché à 
l'extérieur du 
FANDC 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la supervision

Bénéficiaire Date 
d'approbation 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées depuis la 
dernière réunion  

du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 171 Centre d'excellence 
phytosanitaire 

Réviser un document de projet visant 
à implanter un Centre d'excellence 
phytosanitaire au Kenya.  S'il était 
financé, le projet traiterait de 
questions qui ont été soulevées dans 
les EDIC du Cadre intégré pour 
l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda.  

OMC Kenya Mars 2007 En cours Projet approuvé en vue de 
financement 

Aucune 

STDF 127 Renforcement de la 
capacité de la Chambre de 
commerce du Bénin à 
suivre l'évolution des 
normes SPS sur les 
marchés d'exportation 

Établir un centre d'information au sein 
de la Chambre de commerce du Bénin 
pour faire en sorte que les entreprises 
soient informées des mesures SPS 
visant leurs exportations présentes ou 
prévues. 

OMC Bénin Juin 2006 En cours Projet approuvé en vue de 
financement  
(novembre 2007) 

Discussions avec 
la FAO sur la mise 
en œuvre 

STDF 88 Don pour l'élaboration 
d'un projet de formation 
SPS au Népal  

Évaluation des besoins de formation 
des autorités chargées des questions 
SPS au Népal et conception d'un 
programme de formation. 

FAO Népal Septembre 2005 Projet approuvé à la 
réunion du GT de 
mars 2007 

Projet approuvé, contrat passé Aucune 

STDF 113 Don pour l'élaboration 
d'un projet visant à 
évaluer les besoins du 
Burundi en matière de 
sécurité sanitaire des 
produits alimentaires   

Appliquer les "Directives pour 
l'évaluation des besoins en 
renforcement des capacités dans les 
systèmes officiels de contrôle 
alimentaire", mises au point par la 
FAO et l'OMS, afin d'évaluer la 
situation du Burundi en ce qui 
concerne la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires et d'élaborer un 
projet lié au commerce.   

OMC/Bureau des 
normes du Burundi  

Burundi Février 2006 Projet approuvé à la 
réunion du GT de 
mars 2007.  La 
décision a été prise 
de rechercher un 
financement hors 
FANDC. 

Mission au Burundi  
(avril 2007) 

Aucune 

STDF 102 Don pour l'élaboration 
d'un projet en faveur du 
Mali  

Concevoir un projet destiné à 
améliorer les capacités SPS dans le 
secteur des fruits et légumes. 

OMC Mali Septembre 2005 Projet approuvé à la 
réunion du GT de 
juin 2006 

Aucune Aucune  

STDF 103 Don pour l'élaboration 
d'un projet en faveur du 
Rwanda 

Concevoir un projet destiné à 
renforcer les capacités SPS dans le 
secteur des fruits et légumes.   

OMC Rwanda Septembre 2005 Projet approuvé à la 
réunion du GT de 
juin 2006 

Aucune Aucune 

STDF 62 Don pour l'élaboration 
d'un projet au Cameroun  

Appliquer les "Directives pour 
l'évaluation des besoins en 
renforcement des capacités dans les 
systèmes officiels de contrôle 
alimentaire", qui ont été mises au 
point par la FAO et l'OMS. 

OMC Cameroun Septembre 2004 Projet approuvé à la 
réunion du GT 
d'août 2005 

Aucune Aucune  

STDF 63 Don pour l'élaboration 
d'un projet au Bénin  

Appliquer les "Directives pour 
l'évaluation des besoins en 
renforcement des capacités dans les 
systèmes officiels de contrôle 
alimentaire", qui ont été mises au 
point par la FAO et l'OMS.   

OMC Bénin Mars 2005 Projet approuvé à la 
réunion du GT de 
février 2006 

Aucune Aucune 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la supervision

Bénéficiaire Date 
d'approbation 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées depuis la 
dernière réunion  

du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 69 Don pour l'élaboration 
d'un projet au Yémen  

Examen des questions SPS dans le 
secteur de la pêche et conception d'un 
projet.  Projet fondé sur les besoins 
qui ont été identifiés dans le rapport 
de l'EDIC du Cadre intégré.   

OMC Yémen Mars 2005 Projet approuvé à la 
réunion du GT de 
février 2006 

Aucune Aucune 

STDF 64 Don pour l'élaboration 
d'un projet à Djibouti  

Recherche sur le terrain et conception 
d'un projet pour le secteur de l'élevage 
à Djibouti.  Projet fondé sur les 
besoins qui ont été identifiés dans le 
rapport de l'EDIC du Cadre intégré.   

OMC Djibouti Mars 2005 Projet approuvé à la 
réunion du GT de 
septembre 2005 

Aucune Aucune 

STDF 65 Don pour l'élaboration 
d'un projet en Guinée  

Élaborer une proposition de projet qui 
repose sur l'évaluation par la 
CNUCED des coûts de mise en 
conformité dans le secteur des fruits 
tropicaux.  Projet fondé sur les besoins 
qui ont été identifiés dans le rapport 
de l'EDIC du Cadre intégré.   

CNUCED Guinée Mars 2005 Projet approuvé à la 
réunion du GT de 
septembre 2005 

Aucune Aucune 

STDF 66 Don pour l'élaboration 
d'un projet au 
Mozambique  

Élaborer une proposition de projet qui 
repose sur l'évaluation par la 
CNUCED des coûts de mise en 
conformité dans le secteur des fruits 
tropicaux.  Projet fondé sur les besoins 
qui ont été identifiés dans le rapport 
de l'EDIC du Cadre intégré.   

CNUCED Mozambique Mars 2005 Projet financé par le 
DFID 

Aucune Aucune 

 
d) DEP ayant débouché sur un projet qui n'a pas été financé 
 

Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/ 
la supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées depuis la 
dernière réunion  

du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 46 Don pour l'élaboration 
d'un projet axé sur la 
mise en œuvre des 
normes du Codex (OMS 
Afrique) 

Aider l'OMS Afrique à élaborer une 
proposition de projet qui vise à 
appuyer certains pays africains dans 
la mise en œuvre des normes du 
Codex. 

OMS/OMC Bénin et 
Tanzanie 

Février 2006 Achevé Identification des problèmes 
au niveau du travail de 
terrain initial et élaboration 
de documents de projet à ce 
sujet.  Des travaux de 
recherche complémentaires 
effectués au Bénin ont fait 
ressortir des failles dans 
l'approche. 

Interrompu 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/ 
la supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées depuis la 
dernière réunion  

du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 38 Évaluation des besoins 
des pays de la 
CARICOM en ce qui 
concerne les laboratoires 
dont l'activité concerne la 
santé dans l'agriculture 
et la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires 

Évaluer les capacités de la 
CARICOM en matière de 
laboratoires afin d'élaborer un projet 
qui aide à formuler une stratégie 
régionale sur les infrastructures de 
laboratoire. 

CARICOM Pays des 
Caraïbes 

Septembre 2004 L'enquête initiale 
sur les laboratoires 
a été menée à 
terme, mais aucun 
document de projet 
final n'a été 
présenté.   

Le DEP a fait l'objet de 
discussions avec le 
Secrétariat de la CARICOM 
à l'atelier régional sur les 
mesures SPS (juillet 2007).  
Le rapport concernant les 
laboratoires a été distribué 
aux participants. 

Suspendu 

STDF 101 Don pour l'élaboration 
d'un projet en Érythrée  

Appliquer les "Directives pour 
l'évaluation des besoins en 
renforcement des capacités dans les 
systèmes officiels de contrôle 
alimentaire", qui ont été mises au 
point par la FAO et l'OMS, et 
concevoir un projet. 

OMC Érythrée Septembre 2005 Travail de terrain 
terminé.  Rapport 
et projet présentés 
au GT.  Projet non 
accepté en vue de 
financement 

 Aucune  

STDF 61 Don pour l'élaboration 
d'un projet au Cambodge 

Effectuer un travail de terrain au 
Cambodge en vue d'élaborer une 
proposition de projet.  Demande de 
don présentée en juillet 2005. 

 Cambodge Mars 2005 Travail de terrain 
terminé.  Rapport 
et projet présentés 
au GT.  Projet non 
accepté en vue de 
financement 

 Aucune  

 
e) DEP qui ont été retirés par le Groupe de travail  
 

Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme chargé 
de la mise en 

œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées depuis la 
dernière réunion  

du GT 
(8 novembre 2007) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 68 Don pour l'élaboration 
d'un projet axé sur la 
coopération dans le 
domaine SPS, en faveur 
de l'Association sud-
asiatique de coopération 
régionale (ASACR)  

Soutenir la coopération régionale sur 
les questions SPS parmi les pays de 
l'ASACR. 

À confirmer ASACR Mars 2005 Retard de mise en 
œuvre de plus de 
deux ans.  À sa 
réunion de 
mars 2007, le GT a 
décidé de retirer 
l'approbation du 
DEP et d'inviter 
l'ASACR à 
présenter une 
nouvelle demande.  

Une lettre a été adressée à 
l'ASACR.  Le FANDC 
travaillera de concert avec 
celle-ci en ce qui concerne la 
nouvelle demande.   

Aucune  

 
__________ 

 


