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Note du Secrétariat1 
 
 
Vue d'ensemble 
 
1. Le Fonds pour l'amélioration des normes et le développement du commerce (FANDC) est un 
programme mondial de renforcement des capacités et de coopération technique établi par la Banque 
mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC).  Il aide les pays en développement à se conformer aux mesures 
concernant la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé des animaux et la protection des 
végétaux (mesures sanitaires et phytosanitaires ou SPS) dans le cadre du commerce international.  
D'autres organisations internationales, donateurs et pays en développement apportent également leur 
participation. 

2. Les objectifs primordiaux du FANDC sont au nombre de deux, à savoir: 

• aider les pays en développement à accroître leur connaissance ainsi que leur capacité 
d'analyse et de mise en œuvre des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) 
internationales et à améliorer ainsi leur situation sanitaire, zoosanitaire et 
phytosanitaire pour pouvoir s'assurer un accès aux marchés et le conserver;  et 

 
• servir de vecteur pour la coordination entre fournisseurs de coopération technique, la 

mobilisation de fonds, l'échange de données d'expérience et la diffusion de bonnes 
pratiques en matière de coopération technique dans le domaine SPS tant du point de 
vue des fournisseurs que de celui des bénéficiaires. 

 
3. Les demandes de financement dans le cadre du FANDC peuvent être présentées à tout 
moment de l'année, mais elles doivent être reçues 45 jours avant une réunion spécifique du Groupe de 
travail pour pouvoir être examinées lors de cette réunion.  La prochaine date butoir pour la 
présentation des propositions de projet est le 27 août, la réunion du Groupe de travail étant prévue 
pour le 10 octobre 2008.  Pour de plus amples renseignements sur le FANDC, consulter son site Web 
(http://www.standardsfacility.org/fr/index.htm). 

Plan de fonctionnement pour 2008-2009 
 
4. Un Plan de fonctionnement pour 2008-2009 a été adopté par le Comité directeur en 
novembre 2007.  Ce plan s'articule autour de quatre axes thématiques principaux:  i) la coordination;  

                                                      
1 Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et est sans préjudice 

des positions des Membres ni de leurs droits ou obligations dans le cadre de l'OMC. 
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ii) l'élaboration de projets;  iii) la mise en œuvre de projets;  et iv) la diffusion de résultats.  Il 
privilégie davantage le rôle du FANDC en tant que pôle de coordination et d'échange de 
renseignements pour la coopération technique dans le domaine SPS, tant du point de vue des 
fournisseurs que de celui des bénéficiaires. 

Coordination 
 
5. Le FANDC a organisé le 31 mars 2008 un atelier sur les outils d'évaluation des capacités mis 
au point par les organisations internationales dans le domaine SPS.  Y ont participé quelque 
200 délégués auprès du Comité SPS, parmi lesquels 15 fonctionnaires de pays en développement dont 
la participation était financée par le FANDC.  Cet atelier a porté sur les avantages des outils 
spécifiques et des outils génériques;  sur le rôle du bénéficiaire dans le choix de l'outil, son application 
et son utilisation finale;  sur la diffusion des résultats auprès du public par comparaison avec leur 
usage confidentiel;  et sur les possibilités de collaboration et de coopération pour la conception et 
l'utilisation futures de ces outils.  Un large consensus s'est dégagé sur la nécessité de tendre vers une 
harmonisation des approches tout en respectant les besoins des bénéficiaires.  On trouvera sur le 
Portail SPS du site Web de l'OMC des renseignements sur cet atelier, y compris les exposés présentés 
et les podcasts de certaines séances. 

6. Dans le cadre de l'initiative Aide pour le commerce, le FANDC a organisé des ateliers 
régionaux consacrés à la mobilisation de ressources pour le renforcement des capacités dans les 
domaines de l'innocuité des produits alimentaires, de la santé animale et de la préservation des 
végétaux.  Ces ateliers ont eu lieu au Cambodge (20 et 21 mai 2008), en Ouganda (28 et 29 mai 2008) 
et au Guatemala (11 et 12 juin 2008).  Ils ont marqué l'aboutissement d'un projet mené depuis une 
année dans la sous-région du delta du Grand Mékong, en Afrique de l'Est et en Amérique centrale en 
vue de synthétiser les résultats des évaluations existantes concernant les capacités dans le domaine 
SPS, d'établir un inventaire de l'assistance technique et d'identifier les "lacunes" qui n'ont pas encore 
été abordées. 

7. Les participants à ces ateliers sont convenus que ces travaux:  i) constituaient une importante 
occasion, pour les organismes gouvernementaux et les donateurs, de confronter leur expérience 
concernant l'assistance dans le domaine SPS et de se mettre d'accord sur les priorités non satisfaites;  
ii) favorisaient l'émergence d'une perception commune des besoins non satisfaits parmi les organismes 
gouvernementaux tant au niveau national qu'au niveau régional;  et iii) créaient un socle précieux sur 
lequel mobiliser, à l'avenir, l'assistance des partenaires du développement dans le domaine SPS.  On 
trouvera sur le site Web du FANDC des renseignements complets sur ces ateliers, y compris les bilans 
établis aux niveaux national et régional et les conclusions formulées. 

8. Les résultats de ces ateliers seront évalués à la réunion du Groupe de travail du FANDC en 
juin 2008 pour servir de base à l'élaboration de nouveaux travaux de recherche dans ce domaine en 
2008-2009.  Le Secrétariat présentera un rapport détaillé sur ces activités dans une note d'information 
distincte. 

9. En réponse à la demande de renseignements de l'OMC et de l'OCDE (document 
G/SPS/GEN/816), un total de 24 projets, réalisés en Afrique de l'Est, dans la sous-région du delta du 
Grand Mékong et en Amérique centrale, ont été présentés comme exemples de "bonnes pratiques" en 
matière de coopération technique dans le domaine SPS.  Des recherches par pays seront menées en 
juin et en juillet pour sonder les bénéficiaires des projets identifiés au sujet des éléments constitutifs 
des bonnes pratiques en ce qui concerne la conception des projets, leur mise en œuvre, leurs résultats 
et la réalisation d'objectifs plus élevés, qui pourraient être reproduits dans le cadre de l'assistance 
future.  Les constatations seront analysées et synthétisées en vue d'être présentées au cours d'un atelier 
final qui aura lieu à Genève le 6 octobre 2008. 
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10. Le FANDC organise une séance d'information sur les normes privées qui se tiendra le 
26 juin 2008 et sera ouverte aux délégués auprès du Comité SPS.  L'accent sera mis sur les aspects 
pratiques de la conformité avec les normes privées dans le domaine SPS.  Les récents développements 
intervenus dans le domaine des normes privées et les moyens possibles de réduire les coûts de mise en 
conformité et de promouvoir le dialogue feront l'objet d'exposés par des représentants de l'Africa 
Observer Project, de la Global Food Safety Initiative, de CMi et de la Banque mondiale, qui seront 
suivis d'une discussion en séance plénière. 

11. Le FANDC organise une réunion prévue pour octobre 2008 sur les initiatives de lutte contre 
la mouche des fruits en Afrique de l'Ouest.  Cette réunion sera l'occasion, pour les organisations 
nationales et régionales concernées, les donateurs et les autres parties prenantes, de discuter des 
mécanismes visant à lutter contre les mouches des fruits et de mobiliser des fonds en vue d'un plan 
d'action pluriannuel à cet effet. 

Élaboration de projets 
 
12. Les dons pour l'élaboration de projets (DEP) sont un mécanisme essentiel pour le 
développement futur du programme du FANDC.  Les DEP sont conçus pour transformer de bonnes 
idées en projets.  Ils peuvent donc aider les pays en développement à surmonter les difficultés 
auxquelles ils se heurtent lorsqu'ils tentent de définir leurs besoins avec précision.  À ce jour, 27 DEP 
au total ont été approuvés. 

13. Les dons pour l'élaboration de projets sont aussi un mécanisme qui permet d'assurer la 
synergie avec d'autres initiatives en cours.  Par exemple, ils peuvent soutenir l'élaboration de projets 
en vue des actions prioritaires du domaine SPS qui ont été identifiées à la faveur des études 
diagnostiques sur l'intégration du commerce (EDIC) réalisées dans le contexte du Cadre intégré 
renforcé. 

14. Le principal critère auquel est subordonné l'octroi d'un don pour l'élaboration d'un projet est la 
probabilité que le projet, une fois élaboré, bénéficiera d'un financement.  Le financement du projet 
peut être assuré, en définitive, par le FANDC ou par une autre source, par exemple un donateur 
bilatéral.  À l'heure actuelle, les DEP sont utilisés beaucoup plus largement pour jeter les bases des 
interventions des donateurs et pour mobiliser des fonds en vue des projets élaborés dans le cadre du 
FANDC. 

Financement de projets 
 
15. Le FANDC finance des activités d'assistance technique qui: 

• portent sur les aspects fondamentaux du renforcement des capacités SPS dans les 
pays bénéficiaires (en particulier dans des pays à faible revenu, ou à l'échelle 
régionale), idéalement dans le cadre de projets qui ont un caractère novateur, 
préventif et/ou pilote et qui peuvent être reproduits par d'autres donateurs;  et 

 
• visent à remédier à un manque d'information ou de matériel didactique dans le 

domaine SPS ou à améliorer la coordination entre les fournisseurs de coopération 
technique dans ce domaine à la faveur de projets de collaboration. 

 
16. On trouvera dans les Règles de fonctionnement du FANDC les renseignements concernant les 
modalités de demande et les critères d'admissibilité, ainsi que les formulaires de demande.  Le Plan de 
fonctionnement pour 2008-2009 établit à 12 le nombre cible de projets à financer sur les ressources du 
FANDC. 
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17. On trouvera à l'annexe 1 une vue d'ensemble de la situation actuelle des projets du FANC. 

Diffusion de renseignements 
 
18. Le FANDC est en train de réaliser un film de courte durée visant à sensibiliser ses 
destinataires à l'importance des capacités dans le domaine SPS pour le commerce international et le 
développement économique.  Ce film servira d'introduction aux questions SPS et à leur incidence sur 
le commerce et présentera des exemples types tirés de trois pays ayant été concernés par ces 
questions.  Le choix d'une société de production pour appuyer cette tâche et la conclusion d'un contrat 
avec cette société sont en progrès suite à une procédure d'appel d'offres, et l'identification des pays qui 
feront l'objet d'études de cas est en cours.  Le tournage sera effectué dans ces pays à partir du mois 
d'août et en marge de la réunion du Comité SPS d'octobre 2008.  On espère que ce film sera achevé en 
novembre 2008. 
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ANNEXE 1 

 
FANDC – STADE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ET DES DONS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS 

 
12 juin 2008 

 
a) Projets en attente de passation de contrat 
 

Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 

réunion du 
Groupe de 

travail (GT) 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 127 Soutien aux 
systèmes 
d'information 
SPS au Bénin 

Améliorer les flux 
d'information sur 
les prescriptions 
SPS au Bénin, 
notamment dans le 
secteur privé. 

FAO, Chambre 
de commerce du 
Bénin 

Bénin 363 858 Novembre 
2007 

À confirmer Approuvé à la 
réunion du GT 
de novembre 
2007 

Discussions en 
cours avec la 
FAO sur la 
passation du 
contrat  

Délai de 
passation du 
contrat:  
novembre 
2008 

STDF 62 Renforcement 
de la sécurité 
sanitaire des 
produits 
alimentaires 
au Cameroun 

Réactiver un 
comité national sur 
la sécurité sanitaire 
des produits 
alimentaires et 
dispenser une 
formation à des 
parties prenantes 
des secteurs public 
et privé au 
Cameroun. 

FAO Cameroun 461 359 Novembre 
2007 

À confirmer Approuvé à la 
réunion du GT 
de novembre 
2007.  Projet 
initialement 
approuvé en 
septembre 
2005.  
Approbation 
retirée en 
mars 2007 par 
suite de 
retards de 
mise en 
œuvre.  Projet 
actualisé et 
présenté de 
nouveau 

Discussions en 
cours avec la 
FAO sur la 
passation du 
contrat de projet  

Délai de 
passation du 
contrat:  
novembre 
2008 



 

  

G
/SPS/G

EN
/847 

Page 6 
Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 

réunion du 
Groupe de 

travail (GT) 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 48 Contrôle de 
qualité pour la 
noix de karité 
et la noix de 
cajou au 
Bénin  

Appliquer de 
bonnes pratiques 
agricoles pour 
surmonter les 
problèmes liés à la 
contamination par 
les mycotoxines 
dans la production 
de la noix de karité 
et de la noix de 
cajou.   

À confirmer Bénin 470 575 Novembre 
2007 

Avril 2008/ 
mars 2010 

Approuvé à la 
réunion du GT 
de novembre 
2007.  Projet 
initialement 
approuvé en 
février 2006.  
Approbation 
retirée en 
mars 2007 par 
suite de 
retards de 
mise en 
œuvre.  Projet 
actualisé et 
présenté de 
nouveau 

Projets de contrat 
présentés au 
demandeur et à 
l'organe de  
supervision.  
Réunion avec le 
bénéficiaire au 
Bénin en 
février 2008 

Signer les 
contrats et 
mettre en 
œuvre 
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b) Projets en cours d'exécution qui sont financés par le FANDC 
 
Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 171 Centre 
phytosanitaire 
de l'Afrique de 
l'Est 

Renforcer les 
capacités 
phytosanitaires et 
améliorer l'accès 
aux marchés par la 
mise en place d'un 
Centre 
phytosanitaire de 
l'Afrique de l'Est. 

Service 
d'inspection 
phytosanitaire 
du Kenya, 
Université de 
Nairobi, CABI, 
Convention 
internationale 
pour la 
protection des 
végétaux 
(CIPV) 

Kenya et 
Afrique de 
l'Est 

843 240 Novembre 
2007 

Mai 2008/ 
mai 2010 

Approuvé à la 
réunion du GT 
de novembre 
2007  

Contrat signé 
(mai 2008) 

Rapport initial 

STDF 170 Renforcement 
des capacités 
des 
fonctionnaires 
chargés des 
mesures SPS au 
Népal 

Former des 
fonctionnaires des 
administrations 
publiques à la mise 
en œuvre des 
mesures SPS.  Le 
projet va dans le 
sens de l'étude 
diagnostique sur 
l'intégration du 
commerce (EDIC) 
réalisée dans le 
contexte du Cadre 
intégré. 

FAO Népal 321 600 Mars 2007 Mars 2008/ 
mars 2010 

Mise en 
œuvre en 
cours 

Contrat signé  
(mars 2008). 
Comité directeur 
du projet établi 
et atelier initial 
tenu (mai 2008) 

Rapport initial 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 134 Renforcement 
des capacités en 
vue d'améliorer 
les résultats 
commerciaux 
de certains pays 
d'Afrique de 
l'Ouest dans le 
secteur de la 
pêche  

Améliorer la 
connaissance des 
questions SPS et la 
sensibilisation à 
ces questions dans 
le secteur de la 
pêche, au profit de 
cinq pays 
d'Afrique de 
l'Ouest. 

FAO Bénin, 
Gambie, 
Mauritanie, 
Sénégal et 
Sierra Leone 

469 000 Mars 2007 Mars 2008/ 
février 2010 

Mise en 
œuvre en 
cours 

Contrat signé  
(mars 2008) 

Rapport initial 

STDF 69 Amélioration 
des capacités en 
vue d'assurer la 
sécurité 
sanitaire et la 
qualité des 
produits de 
fruits de mer 
yéménites  

Aider l'Association 
des exportateurs 
de fruits de mer du 
Yémen à améliorer 
la qualité et la 
sécurité sanitaire 
des produits de 
fruits de mer 
yéménites. 

Centre du 
commerce 
international 
(CCI) 

Association 
des 
exportateurs 
de fruits de 
mer du 
Yémen 
(YSEA) 

462 804 Juin 2007 Septembre 
2007/ 
août 2009 

Mise en 
œuvre en 
cours.  
(L'approbation 
avait été 
retirée en 
mars 2007 par 
suite d'un 
retard de mise 
en œuvre de 
plus d'un an.) 

Première 
mission du CCI 
(octobre 2007).  
Premier rapport 
semestriel reçu 
(mars 2008).  
Deuxième 
tranche 
décaissée 

Deuxième 
rapport 
semestriel  
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 173 Évaluation des 
besoins liés au 
renforcement 
des capacités 
des systèmes de 
contrôle 
alimentaire 
dans les 
économies en 
développement 
membres de 
l'APEC 

Dispenser une 
formation au 
personnel des 
organismes 
chargés de 
réglementer la 
sécurité sanitaire 
des produits 
alimentaires dans 
des économies en 
développement 
membres du 
Forum de 
coopération 
économique 
Asie-Pacifique 
(APEC) en 
utilisant les outils 
d'évaluation des 
capacités de la 
FAO en la matière. 

OMC Autorités 
chargées de 
la sécurité 
sanitaire des 
produits 
alimentaires 
dans 
certaines 
économies 
membres de 
l'APEC  

96 500 Mars 2007 Août 2007/ 
avril 2009 

Mise en 
œuvre en 
cours 

Atelier de 
formation à 
Beijing 
(novembre 
2007).  Rapport 
sur la formation 
et rapport 
financier reçus   

Rapport final 
à présenter 

STDF 108 Renforcement 
des capacités 
institutionnelles 
des pays des 
Amériques en 
vue de leur 
participation au 
Comité SPS  

Promouvoir une 
participation plus 
active et plus 
effective au 
Comité SPS grâce 
à un examen 
régional des 
structures et 
pratiques de mise 
en œuvre des 
mesures SPS. 

OMC Pays 
membres de 
l'Institut 
inter-
américain de 
coopération 
pour 
l'agriculture 
(IICA) 

585 588 Octobre 2006 Octobre 2007/
février 2009 

Mise en 
œuvre en 
cours   

Contrat signé  
(octobre 2007) 

Rapport initial 
à présenter  
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 133 Renforcement 
de la capacité à 
utiliser l'outil 
d'évaluation 
des capacités 
phytosanitaires 
(ECP) dans le 
Pacifique  

Former le 
personnel des 
organisations 
nationales de 
protection des 
végétaux (ONPV) 
du Pacifique Sud 
dans l'optique de 
l'évaluation de 
leurs services au 
moyen de l'outil 
ECP. 

FAO Membres du 
Forum du 
Pacifique 
Sud 

261 780 Octobre 2006 Août 2007/ 
juillet 2009 

Mise en 
œuvre en 
cours 

Rapport initial 
approuvé 

Premier 
rapport 
intérimaire 
reçu 

STDF 145 Initiative 
concernant les 
normes 
applicables à 
l'exportation 
des produits 
horticoles au 
Rwanda 
(RHESI) 

Accroître les 
exportations 
rwandaises de 
fruits, de légumes 
et de fleurs en 
direction des 
marchés 
internationaux et 
régionaux.  Projet 
élaboré sur la base 
de l'EDIC du 
Cadre intégré.  

Banque 
mondiale 

Services de 
protection 
des végétaux 
et 
exportateurs 
de produits 
horticoles du 
Rwanda  

526 674 Juin 2006 Mai 2007/ 
avril 2009 

Mise en 
œuvre en 
cours 

Rapport initial 
approuvé.  
Rapport de mi-
parcours reçu 
(mai 2008) 

Mission au 
Rwanda 
prévue  
(juillet 2008) 

STDF 146 Renforcement 
des contrôles 
phytosanitaires 
au Mali  (en 
particulier pour 
les exportations 
de mangues) 

Élargir l'accès aux 
marchés 
internationaux 
pour les produits 
horticoles frais du 
Mali en améliorant 
les capacités de 
contrôle  
phytosanitaire.  
Projet élaboré sur 
la base de l'EDIC 
du Cadre intégré. 

Ministère du 
commerce 
(point focal du 
Cadre intégré) 

Mali 508 000 Juin 2006 Février 2007/ 
février 2009 

Mise en 
œuvre en 
cours 

Rapport initial 
approuvé  

Aucune 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 114 Système de 
maîtrise de 
l'aflatoxine 
dans la 
production de 
noix au Brésil 

Retrouver et 
consolider l'accès 
aux marchés 
d'exportation en 
instaurant un 
système efficace 
pour la réduction 
de la 
contamination par 
les aflatoxines 
dans la chaîne de 
production des 
noix au Brésil. 

OMC Brésil (les 
résultats 
seront 
partagés avec 
des 
partenaires 
du Pérou et 
de la Bolivie)

619 664 Février 2006 Juillet 2006/ 
juillet 2008 

Mise en 
œuvre en 
cours   

Discussion sur 
les résultats du 
projet et sur les 
questions plus 
larges 
concernant 
l'accès aux 
marchés.  
Prolongation 
accordée 
jusqu'au  
31 décembre 
2008 

Rapport 
d'achèvement 
de projet 

STDF 65 Élaboration 
d'un système 
privé/public de 
contrôle de la 
sécurité 
sanitaire pour 
le secteur des 
exportations 
horticoles en 
Guinée  

Aider les secteurs 
public et privé à se 
conformer aux 
normes officielles 
et commerciales 
applicables aux 
exportations de 
fruits et de 
légumes en 
mettant au point 
un système de 
contrôle de la 
sécurité sanitaire.  
Projet élaboré sur 
la base du rapport 
de l'EDIC du 
Cadre intégré.   

CNUCED Guinée 600 000 Septembre 
2005 

Décembre 
2005/ 
mai 2008 

Mise en 
œuvre en 
cours 

Une demande 
visant à 
prolonger le 
projet jusqu'à 
juin 2008 a été 
acceptée.   

Rapport 
d'achèvement 
de projet 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 79 Information de 
qualité sur les 
questions SPS  
– Une condition 
préalable au 
renforcement 
des capacités 

Améliorer le 
partage de 
renseignements sur 
les normes du 
Codex, de l'OIE et 
de la CIPV (et les 
évaluations 
scientifiques 
sous-jacentes) 
grâce au Portail 
international de 
sécurité sanitaire 
des aliments et de 
santé animale et 
végétale 
(IPFSAPH). 

FAO Tous les 
pays en 
dévelop-
pement  

470 000 Septembre 
2005  

Juin 2006/ 
mai 2008 

Mise en 
œuvre en 
cours 

Rapport de 
situation du 
projet à présenter 
(juin 2008) 

Rapport 
d'achèvement 
de projet 

STDF 13 Élaboration de 
plans d'action 
régionaux 
destinés à 
améliorer les 
capacités 
vétérinaires en 
Afrique 
orientale et 
occidentale  

Élaborer des 
stratégies 
régionales visant à 
renforcer les 
capacités 
vétérinaires en 
Afrique orientale 
et occidentale, 
notamment pour 
améliorer la 
surveillance, les 
rapports, le 
contrôle ainsi que 
l'application des 
normes 
internationales. 

OIE, FAO Mali, 
Éthiopie et 
Djibouti 

305 000 Septembre 
2004 

Octobre 2006/
avril 2007 

Mise en 
œuvre en 
cours.  Une 
activité du 
projet consiste 
à élaborer la 
demande 
concernant le 
projet STDF 
64 révisé. 

Prolongation du 
projet accordée 
jusqu'à 
juillet 2008 

Rapport de 
mise en 
œuvre à 
présenter  
à la réunion 
du GT de  
juin 2008 
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c) Projets achevés qui ont été financés par le FANDC 
 
Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget 
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 120 Formation à 
l'analyse et à 
l'évaluation 
des risques en 
Inde  

Améliorer les 
connaissances et 
les compétences 
des fonctionnaires 
indiens en ce qui 
concerne les 
procédures 
d'analyse et 
d'évaluation des 
risques. 

OMC Inde 244 050 Février 2006 Décembre 
2006/  
décembre 
2007 

Achevé Dernière activité 
de formation en 
santé animale 
achevée 

Passation de 
contrat avec le 
consultant 
chargé 
d'évaluer la 
composante 
protection des 
végétaux 

STDF 15 Accroissement 
des capacités 
SPS à l'échelle 
nationale et 
régionale  

Concevoir un 
programme de 
formation et 
constituer un 
noyau de 
formateurs en vue 
de dispenser une 
formation aux 
fonctionnaires des 
services 
vétérinaires. 

OIE, OMC Délégués OIE 
du Mali, de 
Thaïlande,  
d'Égypte,  
de la 
Communauté 
des États 
indépendants 
(CEI) et 
d'Amérique 
latine  

130 614 Septembre 
2004 

Septembre 
2004/ 
décembre 
2007 

Achevé Évaluation en 
cours 

Diffusion du 
rapport 
d'évaluation  

STDF 89 Atelier 
international 
sur l'analyse 
des risques 
phytosanitaires 

Améliorer les 
compétences et les 
capacités des pays 
et des ONPV pour 
l'analyse des 
risques 
phytosanitaires 
(ARP). 

FAO Fonction-
naires (29) de 
pays en 
dévelop-
pement et de 
pays moins 
avancés  

147 000 Septembre 
2005 

Octobre 2005/
mai 2007 

Achevé.  
Renseignements 
disponibles sur 
le site Web  
de la CIPV 
(https://www.ip
pc.int/servlet/C
DSServlet?statu
s=ND01ODQ1
NSY2PWZyJjM
zPSomMzc9a29
z) 

Évaluation en 
cours 

Diffusion du 
rapport 
d'évaluation  
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget 
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 56 Renforcement 
des capacités 
en vue 
d'améliorer 
l'application 
du Code 
d'usages du 
Codex 
Alimentarius 
pour une 
bonne 
alimentation 
animale  

Renforcer 
l'application de 
bonnes pratiques 
d'alimentation 
animale et de 
bonnes pratiques 
de fabrication, 
moyennant 
l'élaboration de 
manuels de 
formation, 
l'organisation 
d'ateliers 
régionaux en 
Afrique, en 
Amérique latine et 
en Asie et la 
formation au 
niveau national.   

International 
Feed Industry 
Federation 
(IFIF) 

Industrie des 
aliments pour 
bétail dans 
les pays en 
dévelop-
pement 

150 000 Mars 2005 Septembre 
2005/ 
novembre 
2006 

Rapport 
d'évaluation 
distribué à la 
réunion du GT 
de juin 2007 

Le FANDC a 
assisté à 
l'assemblée 
annuelle de 
l'IFIF à la FAO 
(octobre 2007).  
Les résultats de 
l'évaluation ont 
été présentés 
lors de cette 
réunion. 

En attente de 
l'achèvement 
du manuel qui 
précède 
l'approbation 
du paiement 
final.  Progrès 
de la FAO en 
attente. 

STDF 37 Aide aux  
pays en 
développement 
pour la mise en 
œuvre de la 
Norme 
internationale 
pour les 
mesures 
phytosanitaires 
(NIMP) n° 15  

Former des 
fonctionnaires à la 
mise en œuvre de 
la NIMP n° 15 
(Directives pour la 
réglementation de 
matériaux 
d'emballage à base 
de bois dans le 
commerce 
international) afin 
de minimiser la 
perturbation des 
échanges. 

CIPV, FAO L'atelier a 
réuni 171 
délégués 
(représentant 
79 pays et six 
organisations 
régionales de 
protection des 
végétaux). 

332 000 Septembre 
2004 

Novembre 
2004/ 
mars 2006 

Achevé.  
Matériel de 
formation 
disponible sur le 
site Web de la 
CIPV  
(https://www.ippc
.int/servlet/CDSSe
rvlet?status=ND0
0OTEyNyY2PWZ
yJjMzPSomMzc9
a29z) 

Évaluation 
terminée et 
débattue à la 
réunion du GT 
de juin 2007 

Aucune 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget 
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 14 Évaluation des 
capacités des 
services 
vétérinaires 
nationaux  

Mettre au point un 
outil d'évaluation 
des capacités 
vétérinaires fondé 
sur le document 
"Performance, 
vision, stratégie" 
de l'IICA. 

OIE IICA  37 000 Novembre 
2003 

Mai 2006 Achevé Évaluation 
terminée 
(http://www.oie.
int/fr/oie/organis
ation/fr_vet/_ev
al_tool.html). 

Aucun 

STDF 20 Plans 
nationaux  
axés sur le 
développement 
dans le 
domaine SPS  

Mener des études 
fondamentales sur 
les capacités SPS 
et procéder à une 
analyse du rapport 
coûts/avantages 
pour examiner les 
retours sur 
investissement 
sous l'angle du 
commerce 
extérieur et de 
l'amélioration de 
la situation dans le 
domaine SPS. 

OMC Pérou et 
Ouganda 

170 862 Septembre 
2003 

Novembre 
2004/ 
mars 2007 

Achevé.   
Prom Peru 
procède à une 
actualisation des 
renseignements.  
Un contrat doit 
être passé pour 
la réalisation 
d'une évaluation 
indépendante. 

Réunion tenue 
avec les 
autorités 
péruviennes en 
septembre 2007.  
L'analyse est en 
cours 
d'actualisation 
par le Pérou. 

Identifier un 
contractant 
pour la 
réalisation de 
l'évaluation 
rétrospective 

STDF 19 Arrangements 
types pour la 
participation 
des parties 
prenantes aux 
activités SPS 
au niveau 
national  

Améliorer le flux 
et le partage de 
renseignements 
entre les secteurs 
public et privé 
dans le domaine 
SPS, avec des 
retombées 
positives sous 
l'angle de l'accès 
aux marchés. 

OMC Sri Lanka et 
Paraguay 

291 218 Septembre 
2004 

Décembre 
2004/ 
avril 2007 

Achevé.  En 
attente du 
rapport final de 
projet.  Une 
évaluation 
indépendante 
doit être 
effectuée. 

Diverses 
correspondances 
avec les 
gestionnaires de 
projet 

Suivi 
subordonné à 
la réception du 
rapport final.  
Une 
évaluation 
indépendante 
doit être 
demandée.   
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget 
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 9 Programme 
type pour 
l'élaboration 
de normes 
alimentaires 
dans le cadre 
d'une analyse 
de risques  

Renforcer la 
capacité des pays 
à faible revenu de 
la région Asie-
Pacifique à 
élaborer des 
normes 
alimentaires 
fondées sur les 
prescriptions 
internationales et à 
participer aux 
activités du 
Codex. 

FAO Pays de la 
région Asie- 
Pacifique 

70 848 Novembre 
2003 

Mars 2005/ 
septembre 
2006 

Projet achevé Aucune Rapport final 
de projet 
disponible sur 
le site Web du 
FANDC 

STDF 10 Soutien aux 
activités pilotes 
axées sur 
l'implantation 
nationale du 
Portail 
international 
pour la 
sécurité 
sanitaire des 
aliments et la 
santé animale 
et végétale en 
Turquie et en 
Ouganda 

Mettre en place 
des guichets 
nationaux pour 
l'IPFSAPH, 
moyennant une 
formation et 
l'élaboration d'un 
manuel.   

FAO Turquie et 
Ouganda 

59 400 Septembre 
2003 

Mars 2005/ 
septembre 
2006 

Achevé.  Une 
évaluation 
indépendante est 
prévue. 

Contact avec la 
FAO sur le 
stade de mise en 
œuvre du projet 

Rapport final 
reçu 
(juin 2008).  
Évaluation 
indépendante 
du contrat 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget 
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 5 Base de 
données du 
FANDC  

Créer une base de 
données couvrant 
la période 
2001-2003, en vue 
de:  i) contribuer  
à réduire les 
chevauchements et 
de compléter les 
activités;  et 
ii) suivre les flux 
et les tendances de 
l'assistance 
technique dans le 
domaine SPS. 

OMC Base de 
données 

73 474 Juin 2003 Juillet 2003/ 
décembre 
2005 

Projet achevé.  
Base de données 
disponible sur le 
site Web du 
FANDC 
(http://stdfdb.wt
o.org/index.asp?
lang=FRA).  Le 
rapport a été 
présenté au 
Comité SPS 
(G/SPS/GEN/726)

Aucune Aucune 

 
d) Projets élaborés par le FANDC mais financés par d'autres organisations 
 
Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 100 Renforcement 
du système 
national de 
contrôle 
alimentaire  
pour le secteur 
de la pêche au 
Cap-Vert  

Aider le secteur de 
la transformation 
du poisson au 
Cap-Vert à se 
conformer aux 
normes 
internationales de 
sécurité sanitaire 
des produits 
alimentaires. 

À déterminer Secteur de la 
transfor-
mation du 
poisson au 
Cap-Vert 

 Juin 2007 À confirmer  Approbation de 
principe du GT.  
Financement 
recherché à 
l'extérieur du 
FANDC 

Un donateur 
local a fait 
savoir qu'un 
financement 
sera peut-être 
disponible 
en 2008. 

Suivi auprès 
du donateur 
local et des 
autorités 
nationales 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 126 Soutien  
en vue de 
l'établissement 
du Conseil 
tanzanien de 
dévelop-
pement 
horticole  

Aider le secteur 
horticole tanzanien 
à régler les 
questions SPS.  Le 
projet répond à un 
besoin prioritaire 
identifié par le 
Cadre intégré.   

À déterminer Association 
des 
horticulteurs 
de Tanzanie  

 Juin 2007 À confirmer Approbation de 
principe du GT.  
Financement 
initialement 
recherché à 
l'extérieur du 
FANDC 

Le secrétariat 
du FANDC a 
rencontré le 
demandeur et 
les donateurs en 
Tanzanie en 
octobre 2007 et 
février 2008 
pour discuter du 
projet.  Les 
donateurs ont 
demandé que le 
document de 
projet soit 
actualisé.   

Actualisation 
de la 
proposition de 
projet pour 
répondre aux 
observations 
des donateurs 

STDF 113 Renforcement 
des contrôles 
SPS au 
Burundi 

Renforcer les 
capacités du 
Bureau des normes 
du Burundi, ce qui 
inclut une 
formation au 
respect des normes 
SPS à l'intention de 
fonctionnaires du 
secteur public et 
d'employés du 
secteur privé.   

À déterminer Burundi 513 000 Mars 2007 À confirmer  Projet approuvé 
par le GT.  
Financement 
obtenu.   

Mission au 
Burundi  
(avril 2007) 
dans le contexte 
des travaux du 
Cadre intégré.  
Accord conclu 
avec les CE en 
vue d'un 
financement 
dans le cadre du 
STABEX 

Suivi portant 
sur les 
dispositions 
finales de mise 
en œuvre 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget
($EU) 

Date 
d'approbation 

Date de 
démarrage/

d'achèvement

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées 
depuis la 
dernière 

réunion du GT
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 66 Don pour la 
préparation 
d'un projet au 
Mozambique  

Améliorer le 
respect des normes 
SPS pour les 
exportations de 
produits horticoles 
vers les marchés 
régionaux et 
internationaux.  
Projet fondé sur 
l'EDIC du Cadre 
intégré.   

CNUCED Mozambique 20 000 Mars 2005 À confirmer Projet  
financé par le 
Ministère du 
développement 
international 
(DFID) du 
Royaume-Uni.   

Aucune Aucune 

 
e) Projets pour lesquels le Groupe de travail a retiré son approbation 
 
Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en 
œuvre/la 

supervision 

Bénéficiaire Budget 
($EU) 

Date 
d'approbation 

Stade de mise en 
œuvre 

Actions menées 
depuis la dernière 

réunion 
du GT 

(4 avril 2008) 

Prochaines actions 
nécessaires 

STDF 64 Facilitation du 
commerce du 
bétail à 
Djibouti 

Faciliter le 
commerce du bétail 
en provenance de 
Djibouti en 
dispensant une 
formation au 
personnel 
vétérinaire des 
secteurs privé et 
public.  Projet fondé 
sur l'EDIC du Cadre 
intégré. 

FAO Djibouti 560 000 Septembre 2005 Approbation retirée à 
la réunion du GT de 
mars 2007.  Le 
demandeur a été 
invité à présenter de 
nouveau le projet en 
vue du financement. 

Le projet doit être 
reformulé par l'OIE 
et la FAO dans le 
cadre du STDF 13.   

L'OIE et la FAO 
doivent présenter 
des rapports aux 
réunions du GT 
en 2008.   
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STADE DE MISE EN ŒUVRE DES DONS POUR L'ÉLABORATION DE PROJETS (DEP)2 QUI ONT ÉTÉ APPROUVÉS 
 
a) DEP en attente de passation de contrat 
 
Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la mise 

en œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées depuis 
la dernière réunion 

du GT 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 221 Soutien à la mise en 
œuvre des normes SPS 
au Burkina Faso 

Identifier des problèmes et des 
contraintes spécifiques dans le 
domaine SPS touchant la 
production et l'exportation de 
sésame et élaborer une 
proposition de projet visant à 
surmonter ces contraintes et à 
améliorer l'accès aux marchés. 

À confirmer Burkina 
Faso 

Avril 2008 En attente Prise de contact avec  
les autorités du 
Burkina Faso.   

Mission prévue 
début juillet 
2008. 

STDF 223 Renforcement du 
contrôle officiel des 
produits alimentaires à 
Moldova pour soutenir 
les entreprises 
alimentaires 
émergentes 

Évaluer des prescriptions en 
vue de renforcer le contrôle 
officiel des produits 
alimentaires, les normes et 
l'inspection des aliments sur la 
base de produits prioritaires 
identifiés dans le Plan d'action 
de la Banque mondiale et 
élaborer une proposition pour 
le suivi.   

À confirmer République 
de Moldova 

Avril 2008 En attente Consultant international 
identifié.  Mandat 
rédigé.  Prise de contact 
avec la MCC.  En 
attente de l'aval du 
gouvernement. 

Mission d'un 
consultant 
international 
prévue pour 
juillet 2008.   

 
b) DEP en cours de mise en œuvre 
 
Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la mise 

en œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées depuis 
la dernière réunion 

du GT 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 105 Compartimentation Concevoir un projet illustratif 
sur la manière d'appliquer le 
concept de compartimentation.

OIE Brésil et 
Thaïlande  

Juin 2007 Mise en œuvre 
en cours 

Le projet a fait l'objet 
d'un contrat. 

Travail de 
terrain au 
Brésil et en 
Thaïlande 

                                                      
2 Tous les DEP sont financés sur les ressources du FANDC.  Le budget d'un DEP est de 20 000 dollars EU, sauf indication contraire. 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la mise 

en œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées depuis 
la dernière réunion 

du GT 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 191 Amélioration des 
capacités SPS 
nationales en Sierra 
Leone 

Concevoir un cadre SPS 
national. 

À confirmer Sierra Leone Juin 2007 Mise en œuvre 
en cours 

Travail de terrain en 
cours 

Rapport final 
attendu  
(avril 2008)  

STDF 172 Accroissement des 
exportations de 
produits alimentaires 
du Nigéria grâce à 
l'amélioration des 
capacités SPS  

Améliorer les capacités du 
Nigéria dans le domaine SPS 
et sa capacité d'exporter des 
produits alimentaires à forte 
valeur. 

À confirmer  Nigéria Mars 2007 Mise en œuvre 
en cours 

Travail de terrain en 
cours 

Rapport 
attendu  
(avril 2008) 

STDF 165 Amélioration des 
contrôles SPS visant 
la production de 
fruits à Madagascar 

Aider Madagascar à établir des 
lieux de production exempts 
d'organismes nuisibles. 

À confirmer Madagascar Mars 2007 et 
novembre 2007

Mise en œuvre 
en cours 

Le contrat relatif au 
projet a été passé. 

Rapport 
attendu 
(novembre 
2008). 

STDF 100 Renforcement des 
systèmes de contrôle 
alimentaire au 
Cap-Vert, 
particulièrement 
dans le secteur de la 
pêche  

Élaborer une proposition de 
projet destinée à renforcer les 
systèmes de contrôle 
alimentaire au Cap-Vert en 
utilisant les "Directives pour 
l'évaluation des besoins en 
renforcement des capacités 
dans les systèmes officiels de 
contrôle alimentaire", qui ont 
été mises au point par la FAO 
et l'OMS.   

OMC Cap-Vert Septembre 
2005 

En cours Approuvé aux fins de 
financement à 
l'extérieur du FANDC 

Suivi en cours 

STDF 116 Établissement d'un 
système de traçabilité 
pour le secteur de 
l'élevage au Costa 
Rica 

Appuyer la conception du 
programme national de 
surveillance épidémiologique 
de la Direction de la santé 
animale en instaurant un 
système de traçabilité pour les 
fermes d'élevage.   

OMC Costa Rica Février 2006 En cours Version provisoire du 
document de projet 
déposée à la réunion du 
GT de novembre 2007.  
Le demandeur a été 
invité à effectuer des 
révisions. 

Réexamen du 
projet en vue 
de la réunion 
du GT  
(avril 2008) 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la mise 

en œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées depuis 
la dernière réunion 

du GT 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 52 Contamination 
après-récolte au 
Malawi et en Zambie

Élaborer une proposition de 
projet axée sur les problèmes 
de contamination après-récolte 
dans les secteurs du paprika et 
de l'arachide au Malawi et en 
Zambie.  Projet fondé sur 
l'EDIC du Cadre intégré. 

OMC Malawi et 
Zambie 

Mars 2005 En cours Deuxième mission 
ONUDI/COMMARK 
en Zambie 
(novembre 2007).  
Projet élaboré en vue de 
financement 

Suivi auprès de 
COMMARK 
et de l'ONUDI 

STDF 126 Aide à 
l'établissement d'une 
organisation 
professionnelle 
horticole en Tanzanie 

Élaborer un plan d'affaires et 
faciliter l'établissement d'une 
association horticole en 
Tanzanie. 

OMC Tanzanie Février 2006 Approuvé Projet approuvé à la 
réunion du GT de 
juin 2007 

Revoir le 
document de 
projet pour 
tenir compte 
des 
observations 
des donateurs 
locaux. 

 
c) DEP ayant généré un projet qui a été financé 
 
Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la mise 

en œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées depuis 
la dernière réunion 

du GT 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 155 Service de formation 
orienté vers le 
marché et axé sur 
l'application des 
normes au Nicaragua 

Examiner les prescriptions 
SPS du Nicaragua dans le 
domaine de la protection des 
végétaux en vue d'améliorer la 
compétitivité des exportations.

Michigan State 
University (MSU)

Nicaragua Octobre 2006 Achevé Projet déposé à la 
réunion du GT de 
novembre 2007 

Financement 
recherché à 
l'extérieur du 
FANDC 

STDF 171 Centre d'excellence 
phytosanitaire 

Réviser un document de projet 
visant à implanter un Centre 
d'excellence phytosanitaire au 
Kenya.  S'il était financé, le 
projet traiterait de questions 
qui ont été soulevées dans les 
EDIC du Cadre intégré pour 
l'Ouganda, la Tanzanie et le 
Rwanda.   

OMC Kenya Mars 2007 En cours Projet approuvé en vue 
de financement 

Aucune 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la mise 

en œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées depuis 
la dernière réunion 

du GT 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 127 Renforcement de la 
capacité de la 
Chambre de 
commerce du Bénin 
à suivre l'évolution 
des normes SPS sur 
les marchés 
d'exportation 

Établir un centre d'information 
au sein de la Chambre de 
commerce du Bénin pour faire 
en sorte que les entreprises 
soient informées des mesures 
SPS visant leurs exportations 
présentes ou prévues. 

OMC Bénin Juin 2006 En cours Projet approuvé en vue 
de financement  
(novembre 2007) 

Discussions 
avec la FAO 
sur la mise en 
œuvre 

STDF 88 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet de formation 
SPS au Népal  

Évaluation des besoins de 
formation des autorités 
chargées des questions SPS au 
Népal et conception d'un 
programme de formation. 

FAO Népal Septembre 
2005 

Projet approuvé 
à la réunion du 
GT de mars 
2007 

Projet approuvé, contrat 
passé 

Aucune 

STDF 113 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet visant à 
évaluer les besoins 
du Burundi en 
matière de sécurité 
sanitaire des 
produits alimentaires  

Appliquer les "Directives pour 
l'évaluation des besoins en 
renforcement des capacités 
dans les systèmes officiels de 
contrôle alimentaire", mises au 
point par la FAO et l'OMS, 
afin d'évaluer la situation du 
Burundi en ce qui concerne la 
sécurité sanitaire des produits 
alimentaires et d'élaborer un 
projet lié au commerce.   

OMC/Bureau des 
normes du 
Burundi  

Burundi Février 2006 Projet approuvé 
à la réunion du 
GT de mars 
2007.  La 
décision a été 
prise de 
rechercher un 
financement 
hors FANDC. 

Mission au Burundi  
(avril 2007) 

Aucune 

STDF 102 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet en faveur du 
Mali  

Concevoir un projet destiné à 
améliorer les capacités SPS 
dans le secteur des fruits et 
légumes. 

OMC Mali Septembre 
2005 

Projet approuvé 
à la réunion du 
GT de juin 2006

Aucune Aucune  

STDF 103 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet en faveur du 
Rwanda 

Concevoir un projet destiné à 
renforcer les capacités SPS 
dans le secteur des fruits et 
légumes.   

OMC Rwanda Septembre 
2005 

Projet approuvé 
à la réunion du 
GT de juin 2006

Aucune Aucune 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la mise 

en œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées depuis 
la dernière réunion 

du GT 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 62 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet au Cameroun 

Appliquer les "Directives pour 
l'évaluation des besoins en 
renforcement des capacités 
dans les systèmes officiels de 
contrôle alimentaire", qui ont 
été mises au point par la FAO 
et l'OMS. 

OMC Cameroun Septembre 
2004 

Projet approuvé 
à la réunion du 
GT d'août 2005 

Aucune Aucune  

STDF 63 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet au Bénin  

Appliquer les "Directives pour 
l'évaluation des besoins en 
renforcement des capacités 
dans les systèmes officiels de 
contrôle alimentaire", qui ont 
été mises au point par la FAO 
et l'OMS.   

OMC Bénin Mars 2005 Projet approuvé 
à la réunion du 
GT de février 
2006 

Aucune Aucune 

STDF 69 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet au Yémen  

Examen des questions SPS 
dans le secteur de la pêche et 
conception d'un projet.  Projet 
fondé sur les besoins qui ont 
été identifiés dans le rapport 
de l'EDIC du Cadre intégré.   

OMC Yémen Mars 2005 Projet approuvé 
à la réunion du 
GT de février 
2006 

Aucune Aucune 

STDF 64 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet à Djibouti  

Recherche sur le terrain et 
conception d'un projet pour le 
secteur de l'élevage à Djibouti.  
Projet fondé sur les besoins 
qui ont été identifiés dans le 
rapport de l'EDIC du Cadre 
intégré.   

OMC Djibouti Mars 2005 Projet approuvé 
à la réunion du 
GT de 
septembre 2005 

Aucune Aucune 

STDF 65 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet en Guinée  

Élaborer une proposition de 
projet qui repose sur 
l'évaluation par la CNUCED 
des coûts de mise en 
conformité dans le secteur des 
fruits tropicaux.  Projet fondé 
sur les besoins qui ont été 
identifiés dans le rapport de 
l'EDIC du Cadre intégré.   

CNUCED Guinée Mars 2005 Projet approuvé 
à la réunion du 
GT de 
septembre 2005 

Aucune Aucune 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la mise 

en œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées depuis 
la dernière réunion 

du GT 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 66 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet au 
Mozambique  

Élaborer une proposition de 
projet qui repose sur 
l'évaluation par la CNUCED 
des coûts de mise en 
conformité dans le secteur des 
fruits tropicaux.  Projet fondé 
sur les besoins qui ont été 
identifiés dans le rapport de 
l'EDIC du Cadre intégré.   

CNUCED Mozambique Mars 2005 Projet financé 
par le DFID 

Aucune Aucune 

 
d) DEP ayant débouché sur un projet qui n'a pas été financé 
 
Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en œuvre/
la supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées depuis 
la dernière réunion 

du GT 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 46 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet axé sur la 
mise en œuvre des 
normes du Codex 
(OMS Afrique) 

Aider l'OMS Afrique à 
élaborer une proposition de 
projet qui vise à appuyer 
certains pays africains dans la 
mise en œuvre des normes du 
Codex. 

OMS/OMC Bénin et 
Tanzanie 

Février 2006 Achevé Identification des 
problèmes au niveau du 
travail de terrain initial 
et élaboration de 
documents de projet à 
ce sujet.  Des travaux 
de recherche 
complémentaires 
effectués au Bénin ont 
fait ressortir des failles 
dans l'approche. 

Interrompu 
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Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en œuvre/
la supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées depuis 
la dernière réunion 

du GT 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 38 Évaluation des 
besoins des pays de 
la CARICOM en ce 
qui concerne les 
laboratoires dont 
l'activité concerne la 
santé dans 
l'agriculture et la 
sécurité sanitaire des 
produits 
alimentaires 

Évaluer les capacités de la 
CARICOM en matière de 
laboratoires afin d'élaborer un 
projet qui aide à formuler une 
stratégie régionale sur les 
infrastructures de laboratoire. 

CARICOM Pays des 
Caraïbes 

Septembre 
2004 

L'enquête 
initiale sur les 
laboratoires a 
été menée à 
terme, mais 
aucun 
document de 
projet final n'a 
été présenté.   

Le DEP a fait l'objet de 
discussions avec le 
Secrétariat de la 
CARICOM à l'atelier 
régional sur les mesures 
SPS (juillet 2007).  Le 
rapport concernant les 
laboratoires a été 
distribué aux 
participants. 

Suspendu 

STDF 101 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet en Érythrée  

Appliquer les "Directives pour 
l'évaluation des besoins en 
renforcement des capacités 
dans les systèmes officiels de 
contrôle alimentaire", qui ont 
été mises au point par la FAO 
et l'OMS, et concevoir un 
projet. 

OMC Érythrée Septembre 
2005 

Travail de 
terrain terminé.  
Rapport et 
projet présentés 
au GT.  Projet 
non accepté en 
vue de 
financement 

 Aucune  

STDF 61 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet au Cambodge 

Effectuer un travail de terrain 
au Cambodge en vue 
d'élaborer une proposition de 
projet.  Demande de don 
présentée en juillet 2005. 

 Cambodge Mars 2005 Travail de 
terrain terminé.  
Rapport et 
projet présentés 
au GT.  Projet 
non accepté en 
vue de 
financement 

 Aucune  
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e) DEP qui ont été retirés par le Groupe de travail 
 
Code de 
projet 

Titre Objectif Organisme 
chargé de la 

mise en œuvre/la 
supervision 

Bénéficiaire Date 
d'approbation

Stade de mise 
en œuvre 

Actions menées depuis 
la dernière réunion 

du GT 
(4 avril 2008) 

Prochaines 
actions 

nécessaires 

STDF 68 Don pour 
l'élaboration d'un 
projet axé sur la 
coopération dans le 
domaine SPS, en 
faveur de 
l'Association 
sud-asiatique de 
coopération 
régionale (ASACR)  

Soutenir la coopération 
régionale sur les questions 
SPS parmi les pays de 
l'ASACR. 

À confirmer ASACR Mars 2005 Retard de mise 
en œuvre de 
plus de deux 
ans.  À sa 
réunion de 
mars 2007, le 
GT a décidé de 
retirer 
l'approbation du 
DEP et d'inviter 
l'ASACR à 
présenter une 
nouvelle 
demande.   

Une lettre a été adressée 
à l'ASACR.  Le 
FANDC travaillera de 
concert avec celle-ci en 
ce qui concerne la 
nouvelle demande.   

Aucune  

 

__________ 


