
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

**INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL
FONDO PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS Y
EL FOMENTO DEL COMERCIO**

Nota de la Secretaría¹

Antecedentes

1. El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) es a la vez un mecanismo de financiación y de coordinación. Su finalidad es prestar asistencia para que los países en desarrollo aumenten su capacidad de cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias internacionales, mejorando la salud de las personas y de los animales y la situación fitosanitaria e incrementando y manteniendo por consiguiente el acceso a los mercados. Ofrece ayuda financiera a título de donación a organizaciones privadas y públicas de los países en desarrollo que desean cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias internacionales y de ese modo incrementar o mantener el acceso a los mercados. El FANFC proporciona fondos para dos tipos de donaciones: donaciones para la preparación de proyectos y donaciones para su ejecución.²

2. Las solicitudes para obtener financiación del FANFC pueden presentarse durante todo el año. El Grupo de Trabajo del FANFC se reúne tres veces al año para examinarlas. **La fecha límite de presentación de las solicitudes que se examinarán en la próxima reunión del Grupo de Trabajo del FANFC es el 25 de abril de 2006.** Las solicitudes recibidas con posterioridad a esa fecha se examinarán en la reunión del Grupo de Trabajo del FANFC siguiente a la de los días 8 y 9 de junio. En el sitio Web del FANFC (www.standardsfacility.org) se puede encontrar más información sobre el FANFC, en particular su Plan de Actividades, formularios de solicitud e información sobre los proyectos aprobados. Dicho sitio contiene también material de formación de los organismos asociados y un enlace con la base de datos sobre actividades técnicas en materia sanitaria y fitosanitaria.

3. Desde octubre de 2005 se han recibido fondos de nuevos donantes, a saber, Suecia (con una contribución total de 12 millones de coronas suecas, que se distribuirá en varios años) y los Estados Unidos (100.000 dólares).³ En 2006, Dinamarca aportó nuevos fondos al FANFC, que ascendieron a 2,5 millones de coronas danesas. Además, se han ultimado acuerdos relativos a una nueva contribución del Reino Unido de 100.000 libras esterlinas. En 2005 se asignaron a proyectos 1,9 millones de francos suizos, de aproximadamente 2,7 millones que los donantes habían prometido

¹ El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC.

² En el documento G/SPS/GEN/523 se puede encontrar más información sobre los criterios de selección, el proceso de solicitud y las disposiciones administrativas que aplica el FANFC.

³ La última información actualizada del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias fue publicada en el documento G/SPS/GEN/595, de fecha 7 de octubre de 2005.

aportar hasta 2006. En junio y octubre de 2006 están previstas otras dos rondas de financiación. Se trata activamente de obtener más contribuciones, tanto de nuevos donantes como de los que ya han hecho aportaciones.

Evaluación del FANFC

4. El FANFC se constituyó con un capital inicial aportado durante tres años por el Banco Mundial por intermedio de su Fondo de Donaciones para el Desarrollo. Una de las condiciones a las que estaba supeditada la financiación a través del Fondo de Donaciones, era que se llevara a cabo una evaluación independiente del funcionamiento del FANFC antes del 31 de diciembre de 2005. Un consultor contratado para esta labor presentó un informe en diciembre de 2005, que fue examinado en la reunión del Grupo de Trabajo del FANFC celebrada el 3 de febrero de 2006. El informe de evaluación puede consultarse en el sitio Web del FANFC (www.standardsfacility.org) o solicitando una copia a la Secretaría de la OMC. La evaluación examinó i) la capacidad del FANFC para atraer recursos; ii) su capacidad para utilizarlos; iii) su contribución a la creación de capacidad; y iv) la gestión del FANFC.

5. La evaluación concluyó que el FANFC había demostrado su eficacia para atraer recursos pero tropezaba con dificultades para garantizar la continuidad de la financiación por parte de los donantes. El Fondo se había establecido con la financiación inicial proporcionada por el Banco Mundial. El Plan de Actividades del FANFC, finalizado en septiembre de 2004 (G/SPS/GEN/523), había demostrado ser un punto de inflexión en la evolución del Fondo. Tras la adopción de este documento, el Fondo se había incrementado de un total acumulado de 1,4 millones de dólares EE.UU. (constituido principalmente mediante contribuciones del Banco Mundial y del Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo) a 5,3 millones de dólares EE.UU. en septiembre de 2005. En total, nueve Miembros de la OMC habían realizado contribuciones al FANFC. De esos nueve donantes, dos habían asumido compromisos formales plurianuales. En consecuencia, si bien el FANFC ha conseguido atraer capitales a corto plazo, según la evaluación sigue habiendo dificultades para obtener recursos a largo plazo.

6. El FANFC ha demostrado su capacidad para afectar recursos a los proyectos. Hasta septiembre de 2005, se habían aprobado 19 donaciones para la preparación de proyectos y 15 proyectos. El FANFC también atrajo un número creciente de solicitudes de financiación de proyectos. Entre 2003 y 2005 las solicitudes se cuadruplicaron y la relación del número de solicitudes con los proyectos aprobados fue de 3 a 1 en 2005. Por lo tanto, el FANFC puede ser más estricto en la selección de las solicitudes de financiación que aprueba.

7. El FANFC aprovechó activamente las sinergias con otros programas (en particular el Marco Integrado). Cuatro proyectos y trece de las diecinueve donaciones para la preparación de proyectos aprobados atañen a proyectos de desarrollo en países menos adelantados (PMA) que forman parte del Marco Integrado. En total, más de las dos terceras partes de los proyectos aprobados hasta la fecha conciernen a PMA u otros países de bajos ingresos, superándose así el objetivo de 40 por ciento fijado en el Plan de Actividades.

8. La evaluación señala a la atención la amplia gama de funciones que desempeña la secretaría del FANFC en la OMC, entre las que cabe mencionar: relaciones públicas, evaluación de proyectos, gestión de proyectos y responsabilidad de la gestión financiera del FANFC. Con la expansión del Fondo, los recursos humanos de la secretaría resultan insuficientes. La evaluación ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de reforzar los recursos de la secretaría y de prever, ya sea en la OMC o en otra de las organizaciones asociadas, la creación de una unidad de gestión de proyectos.

9. La evaluación concluyó que era demasiado pronto para evaluar la eficacia de los resultados del FANFC dado que ninguno de los proyectos aprobados había llegado a su culminación. Los

primeros proyectos finalizaron a principios de 2006. Está previsto realizar una nueva evaluación del FANFC antes de septiembre de 2007.

10. El Grupo de Trabajo tuvo la posibilidad de realizar un examen preliminar de la evaluación en la reunión celebrada el 3 de febrero de 2006. Encomendó a la secretaría que prepare una lista de recomendaciones que tengan en cuenta el informe para la próxima reunión del Comité de Política del FANFC, cuya celebración está prevista los días 8 y 9 de junio de 2006. Ante la falta de recursos de personal comprobada en la evaluación, se ha contratado temporalmente a una persona adicional, para ayudar en la gestión de proyectos.

Nuevos proyectos aprobados

11. En la reunión celebrada el 3 de febrero de 2006 el Grupo de Trabajo del FANFC examinó un total de siete solicitudes de donaciones para la ejecución de proyectos y cuatro donaciones para la preparación de proyectos. Otros siete proyectos, ya tratados en reuniones anteriores fueron presentados nuevamente. La cuantía total de las solicitudes de donaciones para proyectos y para la elaboración de proyectos ascendía a 9.310.085 dólares EE.UU. De esas peticiones de financiación, se aprobaron 4 donaciones para la ejecución de proyectos y 4 para la preparación de proyectos, elevándose así a 19 el número total de donaciones para la ejecución de proyectos y a 20 el de donaciones para la preparación de proyectos.

Cuadro 1: Nuevos proyectos aprobados en el marco del FANFC

Título del proyecto	Descripción	Presupuesto del proyecto
Proyecto 48 del FANFC: Mejorar la producción de nueces de karité y de anacardo en Benin	El objetivo del proyecto es reducir los problemas de contaminación por micotoxinas de las producciones de nueces de karité y de anacardo mediante la aplicación de una práctica agrícola adecuada y la formación de los agentes de la cadena de suministro. El proyecto será ejecutado por un equipo <i>ad hoc</i> dirigido por el Instituto Internacional de Agricultura Tropical.	261.000 \$EE.UU.
Proyecto 120 del FANFC: Evaluación de riegos para funcionarios de la India	El objetivo del proyecto es proporcionar una formación exhaustiva en las técnicas de evaluación del riesgo que deben utilizarse en materia de inocuidad de los alimentos, sanidad animal y protección fitosanitaria a funcionarios de tres regiones de la India.	153.000 \$EE.UU.
Proyecto 69 del FANFC: Asistencia en la esfera de las medidas sanitarias y fitosanitarias para la Asociación de Exportadores de Productos Pesqueros del Yemen	El proyecto trabajará con la Asociación de Exportadores de Productos Pesqueros del Yemen recientemente establecida en la elaboración y aplicación de normas en materia sanitaria y fitosanitaria destinadas a la totalidad del sector con miras a garantizar nuevas oportunidades de acceso a los mercados para las exportaciones de productos pesqueros del Yemen, y mantener las existentes.	371.075 \$EE.UU.
Proyecto 114 del FANFC: Gestión eficaz de la aflatoxina en la producción de nueces del Brasil	El objetivo del proyecto es reducir y controlar la contaminación por aflatoxina en la cadena de producción de nueces del Brasil con miras a estimular las exportaciones y mejorar las condiciones sanitarias para las nueces destinadas al consumo interno. Los resultados del proyecto se comunicarán a los productores del Perú y Bolivia.	619.664 \$EE.UU.

Cuadro 2: Nuevas donaciones aprobadas para la preparación de proyectos en el marco del FANFC

Título del proyecto	Descripción	Presupuesto del proyecto
Proyecto 46 del FANFC: Donación para la preparación de un proyecto relativo a la Oficina Regional para África de la OMS	El proyecto que elabora la OMS examinará la aplicación de normas específicas del Codex en determinados países de África.	20.000 \$EE.UU.
Proyecto 113 FANFC: Donación para la preparación de un proyecto de estudio sobre la infraestructura de inocuidad de los alimentos en Burundi	A solicitud de la Oficina de Normas de Burundi, se llevará a cabo un estudio de base sobre la infraestructura de la inocuidad de los alimentos con miras a elaborar un proyecto destinado a ayudar a las empresas a cumplir las normas en materia de inocuidad alimentaria y obtener acceso a los mercados.	20.000 \$EE.UU.
Proyecto 116 del FANFC: Donación para la preparación de un proyecto de financiación destinado a la creación de un sistema de rastreabilidad animal en Costa Rica	Las actividades de preparación del proyecto se centrarán en un análisis comparativo del sistema de rastreabilidad animal previsto en Costa Rica para garantizar su equivalencia con los sistemas análogos utilizados por los interlocutores comerciales.	20.000 \$EE.UU.
Proyecto 126 del FAFNC: Donación para la preparación de un proyecto sobre plaguicidas en la Comunidad del África Oriental para la Asociación Hortícola de Tanzania	Las actividades de preparación del proyecto consistirán en la financiación de un estudio que realizará la Asociación Hortícola de Tanzania sobre el registro de plaguicidas en la Comunidad del África Oriental y la manera de armonizar los reglamentos en el plano regional.	5.500 \$EE.UU.

Proyectos en curso

12. Se ha ultimado el proyecto de base de datos del FANFC sobre proyectos de asistencia técnica y creación de capacidad relacionadas con cuestiones sanitarias y fitosanitarias. La base de datos abarca proyectos nacionales y regionales del período comprendido entre 2001 y 2003. Las cinco instituciones asociadas, los organismos multilaterales y los donantes regionales y bilaterales facilitan los datos pertinentes, que también se obtienen de la base de datos de la OMC/OCDE sobre asistencia técnica y creación de capacidad relacionadas con el comercio. La base de datos se puede consultar en <http://stdfdb.wto.org/>.

13. Se está elaborando un documento de evaluación de los datos incorporados a la base de datos del FANFC durante el período comprendido entre 2001 a 2003 y a la base de datos de la OMC/OCDE sobre asistencia técnica y creación de capacidad relacionadas con el comercio a partir de 2004. Este documento proporcionará un panorama de la orientación de las corrientes de asistencia técnica en el ámbito de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias, por materia, donante y beneficiario. Además, se extraerá una muestra de los proyectos recopilados en la base de datos y se enviará un breve cuestionario a las personas de contacto. De este modo se espera evaluar los resultados de las medidas adoptadas, según indicaciones de los donantes y, de ser posible, de los beneficiarios.

14. Algunos otros proyectos del FANFC están prácticamente terminados, como se indica en el cuadro 3 *infra*. En el proyecto 37 del FANFC se preveía la financiación de los gastos de participación de representantes de los países en desarrollo en un taller sobre la aplicación práctica de la NIMF N° 15

(Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional), celebrado en Vancouver, Canadá, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2005. En el marco del proyecto 89 del FANFC también se prestó asistencia a los países en desarrollo participantes para concurrir a un taller internacional sobre el análisis de los riesgos fitosanitarios, celebrado en Niagara Falls, Canadá, del 24 al 28 de octubre de 2005. Los materiales del taller para ambas actividades pueden consultarse en el sitio Web de la CIPF (www.ippc.int) y se publicarán en breve en la página del sitio del FANFC que comprende material de formación.

15. El proyecto 14 del FANFC está prácticamente terminado. Consiste en la elaboración de un instrumento de evaluación de la capacidad veterinaria por la OIE, en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Esta labor se basó en los trabajos ya realizados por el IICA en la esfera de las medidas sanitarias y fitosanitarias, para concebir un instrumento de evaluación de la capacidad específico para la sanidad animal. El proyecto se ha sometido a pruebas en el terreno en 10 países de América Latina y se examinó la posibilidad de aplicarlo en África en ocasión de un seminario de la OIE sobre políticas de sanidad animal, llevado a cabo en N'Djamena (Chad), del 13 al 15 de febrero de 2006. El instrumento de evaluación de la capacidad se examinará en la Sesión General de la OIE, que habrá de celebrarse del 21 al 26 de mayo de 2006.

16. Está prevista la terminación de otros cinco proyectos en 2006. Un informe de situación y las conclusiones preliminares relativas al proyecto 19 del FANFC titulado "Disposiciones tipo para la participación a nivel nacional de los interesados en las medidas sanitarias y fitosanitarias" se presentarán durante el taller sobre la aplicación del Acuerdo MSF que se celebrará el 31 de marzo de 2006 y en un documento adjunto del Comité MSF. Además, la OMC ha previsto celebrar una reunión de información al margen de la reunión de octubre de 2006 del Comité MSF con objeto de proporcionar información sobre los resultados de los proyectos FANFC. En breve se incluirán al sitio Web del FANFC resúmenes de la situación de los proyectos e informes conexos.

Cuadro 3: Situación de las donaciones aprobadas para la ejecución de proyectos del FANFC

Nº de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 48 del FANFC	Control de calidad de productos de las nueces de karité y de anacandro en Benin	El objetivo del proyecto es impartir formación a los agricultores sobre prácticas agrícolas adecuadas y sensibilizar a los agentes de la cadena de suministro para que puedan superar los problemas de contaminación por las micotoxinas de la producción de nueces de karité y de anacandro. El proyecto será ejecutado por un consorcio que incluye al Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA).	OMC	Benin	261.000	Febrero de 2006	Por convenir		Debates en curso sobre contratación y presupuesto definitivo.
Proyecto 120 del FANFC	Formación sobre evaluación del riesgo en la India	En el marco del proyecto se impartirá formación sobre procedimientos de evaluación del riesgo en tres regiones diferentes de la India. El proyecto estará centrado en la formación de funcionarios nacionales en la práctica de evaluación del riesgo.	OMC	India	153.600	Febrero de 2006	Por convenir		Debates en curso para determinar los temas de formación, los consultores y las fechas de realización.
Proyecto 69 del FANFC	El objetivo del proyecto es la creación de capacidad en cuestiones sanitarias y fitosanitarias en beneficio de la Asociación de Exportadores de Productos Pesqueros del Yemen	El objetivo del proyecto es prestar asistencia a la Asociación de Exportadores de Productos Pesqueros del Yemen para establecer en todo el sector un mecanismo de calidad e inocuidad de los alimentos que permita una mejor adaptación a las exigencias de los mercados de exportación.	Banco Mundial	Yemen	371.075	Febrero de 2006	Por convenir		Debates en curso con el Banco Mundial en materia de contratación.

Nº de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 114 del FANFC	Sistema de gestión eficaz de la aflatoxina en la producción de nueces del Brasil	El proyecto tiene la finalidad de examinar los factores que intervienen en la contaminación de la producción de nueces del Brasil por la aflatoxina y trabajar con los interesados en todo el proceso de producción y distribución a fin de reducir el problema al mínimo y cumplir las normas internacionales. Los resultados del proyecto se comunicarán a los productores del Perú y Bolivia.	OMC	Brasil	619.664	Febrero de 2006			Contrato redactado; se espera la firma de los beneficiarios.
Proyecto 62 del FANFC	Refuerzo de la estructura de inocuidad alimentaria en el Camerún	El objetivo del proyecto es reactivar un comité nacional de inocuidad de los alimentos y proporcionar formación a los principales interesados de los sectores público y privado del Camerún con miras a elaborar una estrategia nacional en materia de inocuidad alimentaria.	FAO	Camerún	295.710	Septiembre de 2005	Por convenir		Retrasos en la ejecución. Se esperan informaciones complementarias de la FAO sobre las disposiciones para la ejecución del proyecto.
Proyecto 64 del FANFC	Facilitación del comercio de ganado en Djibouti	El objetivo del proyecto es reforzar los servicios veterinarios en Djibouti para facilitar el comercio de ganado, en particular con los países del Golfo. El proyecto se centrará en la formación, tanto en el sector público como en el privado, sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias relacionadas con el comercio.	FAO	Djibouti	560.000	Septiembre de 2005	Por convenir		Retrasos en la ejecución. Se esperan informaciones complementarias de la FAO sobre las disposiciones para la ejecución del proyecto.

Nº de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 65 del FANFC	Asistencia para el cumplimiento de las normas oficiales y comerciales en el sector de las frutas y las hortalizas en Guinea	El proyecto se centra en la prestación a los sectores público y privado de Guinea de asistencia en materia de formación para el cumplimiento de las normas oficiales y comerciales relativas a las exportaciones de frutas y hortalizas.	UNCTAD	Guinea	600.000	Septiembre de 2005	Diciembre de 2005	Diciembre de 2007	Proyecto contratado. Ejecución en curso.
Proyecto 79 del FANFC	Información de calidad sobre las cuestiones sanitarias y fitosanitarias, requisito previo para la creación de capacidad	El proyecto consiste en una actividad destinada a mejorar el intercambio de información sobre las normas oficiales (incluidas las evaluaciones científicas en que se basan) elaboradas por la OIE, el Codex y la CIPF, por medio del Portal Internacional sobre Inocuidad de los Alimentos y Sanidad Animal y Vegetal. El proyecto mejorará la sostenibilidad de recursos fundamentales para el Portal.	FAO	Usuarios del Portal internacional (www.ipfsaph.org)	470.000	Septiembre de 2005			Se espera información de la FAO relativa al contrato.
Proyecto 89 del FANFC	Taller internacional sobre el análisis de los riesgos fitosanitarios	El objetivo principal del proyecto es proporcionar fondos para que 29 funcionarios de países en desarrollo y menos adelantados asistan a un taller sobre el análisis del riesgo de plagas que se celebrará en el Canadá del 24 al 28 de octubre de 2005. El objetivo del taller es afianzar los conocimientos especializados sobre las normas de la CIPF relativas al análisis del riesgo de plagas (en particular, las NIMF Nº 2, 11 y 21), así como la capacidad de aplicarlas, con miras a armonizar los métodos para su aplicación a escala mundial.	CIPF/FAO	29 funcionarios encargados de protección fitosanitaria de países en desarrollo	147.000	Septiembre de 2005	Octubre de 2005	Septiembre de 2006	La CIPF está recopilando materiales de información de la conferencia con miras a elaborar programas nacionales de aplicación.

Nº de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 56 del FANFC	Creación de capacidad para la aplicación del Código de Prácticas sobre Buena Alimentación Animal del <i>Codex Alimentarius</i>	Formación relativa a la aplicación del Código de Prácticas del Codex sobre Buena Alimentación Animal mediante una serie de talleres regionales en África, América Latina y Asia.	Federación Internacional de la Industria de los Piensos	Industria de los Piensos en África, América Latina y Asia	150.000	Marzo de 2005	Septiembre de 2005	Septiembre de 2006	Se han organizado dos de los tres talleres. La realización del tercero está prevista para principios de 2006.
Proyecto 37 del FANFC	Asistencia a países en desarrollo para la aplicación de la NIMF 15	Taller sobre la aplicación de la NIMF 15 celebrado en Vancouver (Canadá) del 28 de febrero al 4 de marzo de 2005. El FANFC financió la asistencia de participantes de países en desarrollo. En el sitio Web de la CIPF (www.ippc.int) se pueden encontrar materiales de formación relacionados con el taller.	CIPF/FAO	Participantes de países en desarrollo en el taller sobre la NIMF 15	332.000	Septiembre de 2004	Noviembre de 2004	Marzo de 2006	La CIPF compila información sobre las repercusiones de la actividad de formación como certificar los formularios de respuesta de los participantes y las notificaciones comunicadas al Comité MSF.
Proyecto 13 del FANFC	Estrategias regionales en materia de sanidad animal en determinadas regiones de África	El objetivo del proyecto es utilizar un instrumento de evaluación de la capacidad veterinaria para elaborar estrategias regionales en materia de sanidad animal en determinadas regiones del África subsahariana.	OIE		305.000	Septiembre de 2004	Aún no iniciado	Mayo de 2008	En suspenso. A la espera de su ejecución por la OIE y la FAO.

Nº de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 14 del FANFC	Proyecto de la OIE sobre evaluación de la capacidad veterinaria	Un instrumento de evaluación de la capacidad (elaborado en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) se ha probado sobre el terreno en 10 países de América Latina y se examinará en el África subsahariana. El instrumento se presentará en la Sesión General de la OIE que se celebrará en mayo de 2006.	OIE	Países del IICA y el Chad	37.000	Noviembre de 2003		Mayo de 2006	El proyecto se aproxima a su finalización.
Proyecto 20 del FANFC	Planes nacionales para el desarrollo relacionado con las medidas sanitarias y fitosanitarias	El objetivo del proyecto es llevar a cabo estudios de base relativos a la capacidad en la esfera de las medidas sanitarias y fitosanitarias y realizar un análisis de rentabilidad para determinar el rendimiento potencial de las inversiones desde el punto de vista del comercio exterior y de la mejora de la situación en la esfera sanitaria y fitosanitaria. Trabajo sobre el terreno en Uganda y el Perú.	OMC	Perú y Uganda	170.862	Septiembre de 2003	Noviembre de 2004	Septiembre de 2006	Se ha elaborado un método general de análisis de la rentabilidad. Trabajo sobre el terreno en curso en el Perú. Trabajo sobre el terreno previsto en Uganda para 2006, basándose en las actividades del Banco Mundial para preparar el estudio de diagnóstico sobre la integración comercial en el contexto del Marco Integrado.

Nº de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 19 del FANFC	Disposiciones tipo para la participación a nivel nacional de los interesados en las medidas sanitarias y fitosanitarias	El objetivo del proyecto es examinar las disposiciones que existen a nivel nacional para la circulación de información relativa a las medidas sanitarias y fitosanitarias entre los principales interesados y formular recomendaciones de aplicación general sobre la manera en que puede mejorarse esta coordinación. Trabajo de campo en el Paraguay y Sri Lanka.	OMC	Sri Lanka y Paraguay	291.218	Septiembre de 2004	Diciembre de 2004	Septiembre de 2006	Trabajo sobre el terreno de campo en curso en ambos países. Los resultados preliminares se presentarán en el taller del Comité MSF que se celebrará el 31 de marzo de 2006.
Proyecto 9 del FANFC	Programa tipo para la elaboración de normas alimentarias en un marco de análisis de riesgos	Formación relativa al análisis de riesgos en materia de inocuidad alimentaria para encargados de la formulación de políticas en la región de Asia y Oceanía.	FAO	Países de Asia y el Pacífico	70.848	Noviembre de 2003	Marzo de 2005	Septiembre de 2006	La ejecución se aplazó mientras se resolvían cuestiones contractuales. Ejecución actualmente en curso.
Proyecto 10 del FANFC	Proyecto de Portal internacional sobre inocuidad de los alimentos y sanidad animal y vegetal	Establecimiento de ventanillas nacionales en el Portal internacional sobre inocuidad de los alimentos y sanidad animal y vegetal. Trabajo sobre el terreno iniciado en Turquía y en Uganda.	FAO	Turquía y Uganda	59.400	Septiembre de 2003	Marzo de 2005	Septiembre de 2006	Se ha completado el trabajo sobre el terreno en Uganda y Turquía. El proyecto está por terminar.

Nº de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 15 del FANFC	Ampliación de la capacidad sanitaria y fitosanitaria a nivel nacional y regional	Formación complementaria para funcionarios del servicio veterinario paralelamente a las actividades de asistencia técnica de la OMC sobre la base de un programa de formación elaborado por un centro colaborador de la OIE en Lyon (Francia).	OIE	Funcionarios de servicios veterinarios de más de 50 países	130.614	Septiembre de 2004		Noviembre de 2006	En 2005 se organizaron dos talleres regionales para los países de la ASEAN y países africanos de habla francesa. Están previstos otros tres talleres regionales en 2006.
Proyecto 5 del FANFC	Base de datos del FANFC	Se ha establecido una base de datos sobre asistencia técnica en materia sanitaria y fitosanitaria (http://stdfdb.wto.org). Los datos comprenden el período 2001 a 2003.	OMC	Base de datos	73.474	Junio de 2003	Julio de 2003	Diciembre de 2005	Se ha completado el proyecto. Se está elaborando para el Comité MSF un análisis de la circulación de la asistencia técnica en la esfera sanitaria y fitosanitaria con la información que figura en la base de datos.
Cuantía total de las donaciones aprobadas para la ejecución de proyectos					5.103.965				

Cuadro 3: Situación de las donaciones aprobadas para la preparación de proyectos del FANFC

Nº de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 46 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto relativo a la aplicación de las normas del Codex (Oficina regional de la OMS para África)	Donación para la preparación de un proyecto de asistencia a la Oficina regional de la OMS para África con el fin de elaborar una propuesta de proyecto destinado a ayudar a determinados países africanos a aplicar las normas del Codex.	OMS/OMC/ Banco Mundial	Determinados países africanos	20.000	Febrero de 2006	Por convenir		Debates en curso entre la OMC, el Banco Mundial y la OMS sobre las disposiciones necesarias y el marco de formulación.
Proyecto 113 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto de estudio sobre las necesidades en materia de inocuidad de los alimentos en Burundi	La donación se utilizará para aplicar el instrumento conjunto OMS/FAO de evaluación de los servicios oficiales de control de los alimentos, con objeto de examinar la situación en materia de inocuidad de los alimentos y recomendar un proyecto relacionado con el comercio en Burundi.	OMC/Oficina de Normas de Burundi	Burundi	20.000	Febrero de 2006	Por convenir		Se espera la confirmación de la Oficina de Normas de Burundi.
Proyecto 116 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto de establecimiento de un sistema de identificación animal en el sector ganadero en Costa Rica	La donación tiene por objeto prestar asistencia en la elaboración de un programa nacional de vigilancia epidemiológica en la Dirección de Salud Animal mediante el establecimiento de un sistema de identificación animal para los establecimientos ganaderos. Las actividades realizadas en ese marco consistirán en examinar las cuestiones de equivalencia con los sistemas comparables utilizados por los interlocutores comerciales.	OMC	Costa Rica	20.000	Febrero de 2006	Por convenir		Debates en curso sobre cuestiones de contrato.

Nº de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 126 del FANFC	Estudio sobre la política en materia de plaguicidas en la Comunidad del África Oriental	La donación se utilizará para realizar un estudio sobre el registro de plaguicidas en la Comunidad del África Oriental para la Asociación Hortícola de Tanzania (TAHA).	OMC/TAHA	Tanzanía	5.500	Febrero de 2006	Por convenir		
Proyecto 88 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto de formación en materia sanitaria y fitosanitaria en Nepal	Las actividades de preparación se centrarán en la evaluación de las necesidades de formación de las autoridades de control sanitario y fitosanitario de Nepal y en la elaboración de un programa de formación que responda a esas necesidades.	OMC	Nepal	20.000	Septiembre de 2005	Por convenir		La OMC debe encargarse del seguimiento con las autoridades de Nepal.
Proyecto 100 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto en Cabo Verde	El trabajo sobre el terreno se centrará en la aplicación de las Directrices para evaluar las necesidades de creación de capacidad de los sistemas oficiales de control de los alimentos, elaboradas por la FAO y la OMS, y en la formulación de un proyecto sobre la base de las constataciones.	OMC	Cabo Verde	20.000	Septiembre de 2005	Por convenir		En suspenso. Se espera una decisión sobre la lista de consultores proporcionada por la OMC.
Proyecto 101 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto en Eritrea	El trabajo sobre el terreno se centrará en la aplicación de las Directrices para evaluar las necesidades de creación de capacidad de los sistemas oficiales de control de los alimentos, elaboradas por la FAO y la OMS, y en la formulación de un proyecto sobre la base de las constataciones.	OMC	Eritrea	20.000	Septiembre de 2005	Enero de 2006	Abril de 2006	Se ha contratado a un consultor y finalizado el trabajo sobre el terreno. El proyecto será evaluado por la OMC y la FAO antes de su presentación al Grupo de Trabajo del FANFC en junio de 2006.

Nº de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 102 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto en Malí	Las actividades de preparación están centradas en la formulación de un proyecto en el sector de las frutas y las hortalizas que apoyará las iniciativas actuales para abordar las limitaciones en materia sanitaria y fitosanitaria.	OMC	Malí	20.000	Septiembre de 2005	Marzo de 2006	Mayo de 2006	Se ha contratado a un consultor; trabajo sobre el terreno en curso.
Proyecto 103 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto en Rwanda	Las actividades de preparación están centradas en la formulación de un proyecto en el sector de las frutas y las hortalizas.	OMC	Rwanda	20.000	Septiembre de 2005	Febrero de 2006	Abril de 2006	Se ha contratado un consultor; trabajo sobre el terreno en curso.
Proyecto 105 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto sobre compartimentación	Proyecto conceptual destinado a formular un proyecto de demostración sobre cómo aplicar el concepto de compartimentación. El marco de formulación será elaborado por la OMC y la OIE en 2006.	OMC/OIE	Compartimentación	20.000	Septiembre de 2005	Por convenir		En suspenso. Se esperan aclaraciones adicionales del concepto en la Sesión General de la OIE en mayo de 2006.
Proyecto 38 del FANFC	Evaluación de las necesidades de laboratorio para la sanidad en la agricultura y la inocuidad de los alimentos en los países de la CARICOM	Realizar un estudio sobre la capacidad de los laboratorios en los países de la CARICOM para ayudar a la preparación de una estrategia regional en materia de infraestructura de laboratorios.	CARICOM	Miembros de la CARICOM	20.000	Septiembre de 2004	Febrero de 2006	Mayo de 2006	En curso de ejecución.

Nº de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 62 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto en el Camerún	Trabajo sobre el terreno en curso centrado en la aplicación de las Directrices para evaluar las necesidades de creación de capacidad de los sistemas oficiales de control de los alimentos, elaboradas por la FAO y la OMS.	OMC	Camerún	20.000	Septiembre de 2004	Noviembre de 2004	Junio de 2005	Solicitud de donación presentada en septiembre de 2005 y financiación aceptada.
Proyecto 52 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto sobre aflatoxinas en Malawi y Zambia	Se está elaborando junto con la FAO el marco para la formulación de un proyecto destinado a abordar los problemas de contaminación poscosecha con aflatoxinas en los sectores de la pprika y el man. La donacin para la preparacin del proyecto se basa en las necesidades enunciadas en el estudio de diagnstico sobre la integracin comercial en el contexto del Marco Integrado.	OMC	Malawi y Zambia	30.000	Marzo de 2005	Por convenir		En suspenso hasta que se examine el proyecto del IITA sobre cuestiones similares en Malawi y Zambia.
Proyecto 68 del FANFC	Donacin para la preparacin de un proyecto sobre cooperacin sanitaria y fitosanitaria de la Asociacin del Asia Meridional para la Cooperacin Regional (SAARC)	Apoyar las actividades de cooperacin regional en materia sanitaria y fitosanitaria entre pases de la SAARC.	OMC	SAARC	20.000	Marzo de 2005	Por convenir		En suspenso mientras se examinan datos ms detallados de un proyecto similar financiado por la UE.

Nº de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 63 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto en Benin	Trabajo sobre el terreno centrado en la aplicación de las Directrices para evaluar las necesidades de creación de capacidad de los sistemas oficiales de control de los alimentos, elaboradas por la FAO y la OMS.	OMC	Benin	20.000	Marzo de 2005	Abril de 2005	Agosto de 2005	Solicitudes de donación presentadas en agosto de 2005 y aceptación de un proyecto en febrero de 2006.
Proyecto 61 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto en Camboya	Trabajo sobre el terreno iniciado en Camboya.	OMC	Camboya	20.000	Marzo de 2005	Abril de 2005	Julio de 2005	Solicitud de donación presentada en julio de 2005; financiación no aceptada.
Proyecto 64 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto en Djibouti	Realizar investigaciones sobre el terreno y formular un proyecto sobre el sector ganadero en Djibouti.	OMC	Djibouti	20.000	Marzo de 2005	Abril de 2005	Julio de 2005	Financiación del proyecto aceptada en septiembre de 2005.
Proyecto 65 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto en Guinea	Contratado un consultor para perfilar la evaluación de los costos de cumplimiento de la UNCTAD en el sector de las frutas tropicales y formular una solicitud de proyecto.	UNCTAD	Guinea	20.000	Marzo de 2005	Abril de 2005	Agosto de 2005	Solicitud de donación presentada y aceptada en septiembre de 2005.
Proyecto 66 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto en Mozambique	Contratado un consultor para perfilar la evaluación de los costos de cumplimiento de la UNCTAD en el sector de las frutas tropicales y formular una solicitud de proyecto.	UNCTAD	Mozambique	20.000	Marzo de 2005	Abril de 2005	Agosto de 2005	Solicitud de donación presentada y aceptada en septiembre de 2005.

N° de proyecto	Título	Descripción	Organismo de ejecución	Beneficiario	Presupuesto en \$EE.UU.	Fecha de aprobación	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación
Proyecto 69 del FANFC	Donación para la preparación de un proyecto en el Yemen	Estudio sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias en el sector pesquero y formulación de proyecto. Proyecto aceptado para la financiación en febrero de 2006.	OMC	Yemen	20.000	Marzo de 2005	Septiembre de 2005	Diciembre de 2005	Solicitud de donación presentada y aceptada para su financiación en febrero de 2006.
Cuantía total de las donaciones para la preparación de proyectos					395.500				