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Antecedentes

1. El Fondo para la Aplicacion de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) es a la vez un
mecanismo de financiacién y de coordinacion. Su finalidad es prestar asistencia para que los paises
en desarrollo aumenten su capacidad de cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias internacionales,
mejorando la salud de las personas y de los animales y la situacién fitosanitaria e incrementando y
manteniendo por consiguiente el acceso a los mercados. Ofrece ayuda financiera a titulo de donacién
a organizaciones privadas y publicas de los paises en desarrollo que desean cumplir las normas
sanitarias y fitosanitarias internacionales y de ese modo incrementar o mantener el acceso a los
mercados. El FANFC proporciona fondos para dos tipos de donaciones: donaciones para la
preparacion de proyectos y donaciones para su ejecucion.?

2. Las solicitudes para obtener financiacion del FANFC pueden presentarse durante todo el afio.
El Grupo de Trabajo del FANFC se relne tres veces al afio para examinarlas. La fecha limite de
presentacion de las solicitudes que se examinaran en la proxima reunion del Grupo de Trabajo
del FANFC es el 25 de abril de 2006. Las solicitudes recibidas con posterioridad a esa fecha se
examinaran en la reunion del Grupo de Trabajo del FANFC siguiente a la de los dias 8 y 9 de junio.
En el sitio Web del FANFC (www.standardsfacility.org) se puede encontrar mas informacion sobre el
FANFC, en particular su Plan de Actividades, formularios de solicitud e informacion sobre los
proyectos aprobados. Dicho sitio contiene también material de formacion de los organismos
asociados y un enlace con la base de datos sobre actividades técnicas en materia sanitaria y
fitosanitaria.

3. Desde octubre de 2005 se han recibido fondos de nuevos donantes, a saber, Suecia (con una
contribucién total de 12 millones de coronas suecas, que se distribuira en varios afios) y los Estados
Unidos (100.000 délares).* En 2006, Dinamarca aporté nuevos fondos al FANFC, que ascendieron a
2,5 millones de coronas danesas. Ademads, se han ultimado acuerdos relativos a una nueva
contribucién del Reino Unido de 100.000 libras esterlinas. En 2005 se asignaron a proyectos
1,9 millones de francos suizos, de aproximadamente 2,7 millones que los donantes habian prometido

1 El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaria y sin perjuicio de las
posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC.

2 En el documento G/SPS/GEN/523 se puede encontrar mas informacién sobre los criterios de
seleccidn, el proceso de solicitud y las disposiciones administrativas que aplica el FANFC.

® La dltima informacién actualizada del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias fue publicada en
el documento G/SPS/GEN/595, de fecha 7 de octubre de 2005.
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aportar hasta 2006. En junio y octubre de 2006 estan previstas otras dos rondas de financiacion. Se
trata activamente de obtener mas contribuciones, tanto de nuevos donantes como de los que ya han
hecho aportaciones.

Evaluacion del FANFC

4. El FANFC se constituyd con un capital inicial aportado durante tres afios por el Banco
Mundial por intermedio de su Fondo de Donaciones para el Desarrollo. Una de las condiciones a las
gue estaba supeditada la financiacién a través del Fondo de Donaciones, era que se llevara a cabo una
evaluacion independiente del funcionamiento del FANFC antes del 31 de diciembre de 2005. Un
consultor contratado para esta labor presentd un informe en diciembre de 2005, que fue examinado en
la reunion del Grupo de Trabajo del FANFC celebrada el 3 de febrero de 2006. EIl informe de
evaluacion puede consultarse en el sitio Web del FANFC (www.standardsfacility.org) o solicitando
una copia a la Secretaria de la OMC. La evaluacion examing i) la capacidad del FANFC para atraer
recursos; i) su capacidad para utilizarlos; iii) su contribucion a la creaciéon de capacidad; vy iv) la
gestion del FANFC.

5. La evaluacion concluy6 que el FANFC habia demostrado su eficacia para atraer recursos pero
tropezaba con dificultades para garantizar la continuidad de la financiacién por parte de los donantes.
El Fondo se habia establecido con la financiacién inicial proporcionada por el Banco Mundial. El
Plan de Actividades del FANFC, finalizado en septiembre de 2004 (G/SPS/GEN/523), habia
demostrado ser un punto de inflexion en la evolucion del Fondo. Tras la adopcion de este documento,
el Fondo se habia incrementado de un total acumulado de 1,4 millones de délares EE.UU. (constituido
principalmente mediante contribuciones del Banco Mundial y del Fondo Fiduciario Global del
Programa de Doha para el Desarrollo) a 5,3 millones de dolares EE.UU. en septiembre de 2005. En
total, nueve Miembros de la OMC habian realizado contribuciones al FANFC. De esos
nueve donantes, dos habian asumido compromisos formales plurianuales. En consecuencia, si bien el
FANFC ha conseguido atraer capitales a corto plazo, segun la evaluacion sigue habiendo dificultades
para obtener recursos a largo plazo.

6. El FANFC ha demostrado su capacidad para afectar recursos a los proyectos. Hasta
septiembre de 2005, se habian aprobado 19 donaciones para la preparacion de proyectos y
15 proyectos. ElI FANFC también atrajo un numero creciente de solicitudes de financiacion de
proyectos. Entre 2003 y 2005 las solicitudes se cuadruplicaron y la relacion del nimero de solicitudes
con los proyectos aprobados fue de 3 a 1 en 2005. Por lo tanto, el FANFC puede ser mas estricto en
la seleccion de las solicitudes de financiacién que aprueba.

7. El FANFC aprovechd activamente las sinergias con otros programas (en particular el Marco
Integrado). Cuatro proyectos y trece de las diecinueve donaciones para la preparacién de proyectos
aprobados atafien a proyectos de desarrollo en paises menos adelantados (PMA) que forman parte del
Marco Integrado. En total, mas de las dos terceras partes de los proyectos aprobados hasta la fecha
conciernen a PMA u otros paises de bajos ingresos, superandose asi el objetivo de 40 por ciento fijado
en el Plan de Actividades.

8. La evaluacion sefiala a la atencion la amplia gama de funciones que desempefia la secretaria
del FANFC en la OMC, entre las que cabe mencionar: relaciones plblicas, evaluacion de proyectos,
gestion de proyectos y responsabilidad de la gestion financiera del FANFC. Con la expansion del
Fondo, los recursos humanos de la secretaria resultan insuficientes. La evaluacion ha puesto de
manifiesto la urgente necesidad de reforzar los recursos de la secretaria y de prever, ya sea en la OMC
0 en otra de las organizaciones asociadas, la creacion de una unidad de gestion de proyectos.

9. La evaluacion concluy6 que era demasiado pronto para evaluar la eficacia de los resultados
del FANFC dado que ninguno de los proyectos aprobados habia llegado a su culminacién. Los
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primeros proyectos finalizaron a principios de 2006. Esté previsto realizar una nueva evaluacion del
FANFC antes de septiembre de 2007.

10. El Grupo de Trabajo tuvo la posibilidad de realizar un examen preliminar de la evaluacion en
la reunion celebrada el 3 de febrero de 2006. Encomendé a la secretaria que prepare una lista de
recomendaciones que tengan en cuenta el informe para la proxima reunion del Comité de Politica del
FANFC, cuya celebracién estad prevista los dias 8 y 9 de junio de 2006. Ante la falta de recursos de
personal comprobada en la evaluacion, se ha contratado temporalmente a una persona adicional, para
ayudar en la gestién de proyectos.

Nuevos proyectos aprobados

11. En la reunién celebrada el 3 de febrero de 2006 el Grupo de Trabajo del FANFC examiné un
total de siete solicitudes de donaciones para la ejecucion de proyectos y cuatro donaciones para la
preparacion de proyectos. Otros siete proyectos, ya tratados en reuniones anteriores fueron
presentados nuevamente. La cuantia total de las solicitudes de donaciones para proyectos y para la
elaboracion de proyectos ascendia a 9.310.085 délares EE.UU. De esas peticiones de financiacion, se
aprobaron 4 donaciones para la ejecucion de proyectos y 4 para la preparacion de proyectos,
elevandose asi a 19 el nimero total de donaciones para la ejecucion de proyectos y a 20 el de
donaciones para la preparacion de proyectos.

Cuadro 1: Nuevos proyectos aprobados en el marco del FANFC

Presupuesto del

Titulo del proyecto proyecto

Descripcion

Proyecto 48 del FANFC:
Mejorar la produccion de
nueces de karité y de
anacardo en Benin

El objetivo del proyecto es reducir los problemas 261.000 $EE.UU.
de contaminacién por micotoxinas de las
producciones de nueces de karité y de anacardo
mediante la aplicacion de una practica agricola
adecuada y la formacion de los agentes de la
cadena de suministro. El proyecto sera ejecutado
por un equipo ad hoc dirigido por el Instituto

Internacional de Agricultura Tropical.

Proyecto 120 del FANFC:
Evaluacion de riegos para
funcionarios de la India

El objetivo del proyecto es proporcionar una 153.000 $EE.UU.
formacidn exhaustiva en las técnicas de evaluacion
del riesgo que deben utilizarse en materia de
inocuidad de los alimentos, sanidad animal y
proteccion fitosanitaria a funcionarios de

tres regiones de la India.

Proyecto 69 del FANFC:
Asistencia en la esfera de las
medidas sanitarias y
fitosanitarias para la

El proyecto trabajara con la Asociacion de 371.075 $EE.UU.
Exportadores de Productos Pesqueros del Yemen
recientemente establecida en la elaboracion y

aplicacion de normas en materia sanitaria y

Asociacién de Exportadores
de Productos Pesqueros del
Yemen

fitosanitaria destinadas a la totalidad del sector con
miras a garantizar nuevas oportunidades de acceso
a los mercados para las exportaciones de productos
pesqueros del Yemen, y mantener las existentes.

Proyecto 114 del FANFC:
Gestion eficaz de la
aflatoxina en la produccién
de nueces del Brasil

El objetivo del proyecto es reducir y controlar la
contaminacion por aflatoxina en la cadena de
produccion de nueces del Brasil con miras a
estimular las exportaciones y mejorar las
condiciones sanitarias para las nueces destinadas al
consumo interno. Los resultados del proyecto se
comunicaran a los productores del Per( y Bolivia.

619.664 $EE.UU.
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Cuadro 2: Nuevas donaciones aprobadas para la preparacion de

proyectos en el marco del FANFC

Titulo del proyecto

Descripcion

Presupuesto del
proyecto

Proyecto 46 del FANFC:

Donacion para la preparacion de
un proyecto relativo a la Oficina
Regional para Africa de la OMS

El proyecto que elabora la OMS examinara la
aplicacion de normas especificas del Codex en
determinados paises de Africa.

20.000 $EE.UU.

Proyecto 113 FANFC: Donacion
para la preparacion de un
proyecto de estudio sobre la
infraestructura de inocuidad de
los alimentos en Burundi

A solicitud de la Oficina de Normas de Burundi, se
llevara a cabo un estudio de base sobre la
infraestructura de la inocuidad de los alimentos con
miras a elaborar un proyecto destinado a ayudar a las
empresas a cumplir las normas en materia de
inocuidad alimentaria y obtener acceso a los
mercados.

20.000 $EE.UU.

Proyecto 116 del FANFC:
Donacién para la preparacion de
un proyecto de financiacién
destinado a la creacion de un
sistema de rastreabilidad animal
en Costa Rica

Las actividades de preparacion del proyecto se
centraran en un analisis comparativo del sistema de
rastreabilidad animal previsto en Costa Rica para
garantizar su equivalencia con los sistemas analogos
utilizados por los interlocutores comerciales.

20.000 $EE.UU.

Proyecto 126 del FAFNC: Las actividades de preparacion del proyecto 5.500 $EE.UU.
Donacidn para la preparacién de | consistiran en la financiacion de un estudio que

un proyecto sobre plaguicidas en | realizara la Asociacion Horticola de Tanzania sobre

la Comunidad del Africa Oriental | el registro de plaguicidas en la Comunidad del Africa

para la Asociacion Horticola de Oriental y la manera de armonizar los reglamentos en

Tanzania el plano regional.

Proyectos en curso

12. Se ha ultimado el proyecto de base de datos del FANFC sobre proyectos de asistencia técnica

y creacion de capacidad relacionadas con cuestiones sanitarias y fitosanitarias. La base de datos
abarca proyectos nacionales y regionales del periodo comprendido entre 2001 y 2003. Las
cinco instituciones asociadas, los organismos multilaterales y los donantes regionales y bilaterales
facilitan los datos pertinentes, que también se obtienen de la base de datos de la OMC/OCDE sobre
asistencia técnica y creacion de capacidad relacionadas con el comercio. La base de datos se puede
consultar en http://stdfdb.wto.org/.

13. Se esta elaborando un documento de evaluacion de los datos incorporados a la base de datos
del FANFC durante el periodo comprendido entre 2001 a 2003 y a la base de datos de la OMC/OCDE
sobre asistencia técnica y creacion de capacidad relacionadas con el comercio a partir de 2004. Este
documento proporcionard un panorama de la orientacion de las corrientes de asistencia técnica en el
ambito de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias, por materia, donante y beneficiario. Ademas, se
extraerd una muestra de los proyectos recopilados en la base de datos y se enviard un breve
cuestionario a las personas de contacto. De este modo se espera evaluar los resultados de las medidas
adoptadas, segun indicaciones de los donantes y, de ser posible, de los beneficiarios.

14. Algunos otros proyectos del FANFC estan practicamente terminados, como se indica en el
cuadro 3 infra. En el proyecto 37 del FANFC se preveia la financiacién de los gastos de participacion
de representantes de los paises en desarrollo en un taller sobre la aplicacion practica de la NIMF N° 15
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(Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional), celebrado
en Vancouver, Canada, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2005. En el marco del proyecto 89 del
FANFC también se prestd asistencia a los paises en desarrollo participantes para concurrir a un taller
internacional sobre el andlisis de los riesgos fitosanitarios, celebrado en Niagara Falls, Canada, del
24 al 28 de octubre de 2005. Los materiales del taller para ambas actividades pueden consultarse en
el sitio Web de la CIPF (www.ippc.int) y se publicaran en breve en la pagina del sitio del FANFC que
comprende material de formacion.

15. El proyecto 14 del FANFC esta practicamente terminado. Consiste en la elaboracion de un
instrumento de evaluacién de la capacidad veterinaria por la OIE, en colaboracion con el Instituto
Interamericano de Cooperacion para la Agricultura (IICA). Esta labor se basé en los trabajos ya
realizados por el 1ICA en la esfera de las medidas sanitarias y fitosanitarias, para concebir un
instrumento de evaluacién de la capacidad especifico para la sanidad animal. EI proyecto se ha
sometido a pruebas en el terreno en 10 paises de América Latina y se examin6 la posibilidad de
aplicarlo en Africa en ocasion de un seminario de la OIE sobre politicas de sanidad animal, llevado a
cabo en N’Djamena (Chad), del 13 al 15 de febrero de 2006. EIl instrumento de evaluacion de la
capacidad se examinara en la Sesién General de la OIE, que habréa de celebrarse del 21 al 26 de mayo
de 2006.

16. Esta prevista la terminacion de otros cinco proyectos en 2006. Un informe de situacién y las
conclusiones preliminares relativas al proyecto 19 del FANFC titulado "Disposiciones tipo para la
participacion a nivel nacional de los interesados en las medidas sanitarias y fitosanitarias" se
presentaran durante el taller sobre la aplicacion del Acuerdo MSF que se celebrara el 31 de marzo
de 2006 y en un documento adjunto del Comité MSF. Ademas, la OMC ha previsto celebrar una
reunion de informacion al margen de la reunién de octubre de 2006 del Comité MSF con objeto de
proporcionar informacion sobre los resultados de los proyectos FANFC. En breve se incluiran al sitio
Web del FANFC resumenes de la situacion de los proyectos e informes conexos.



Cuadro 3: Situacion de las donaciones aprobadas para la ejecucion de proyectos del FANFC

N° de Titulo Descripcion Organismo Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacion
proyecto de ejecucion puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cion
Proyecto 48 | Control de El objetivo del proyecto es impartir | OMC Benin 261.000 | Febrero Por Debates en curso
del FANFC calidad de formacion a los agricultores sobre de 2006 convenir sobre
productos de las | practicas agricolas adecuadas y contratacion y
nueces de karité | sensibilizar a los agentes de la presupuesto
y de anacandro | cadena de suministro para que definitivo.
en Benin puedan superar los problemas de
contaminacion por las micotoxinas
de la produccion de nueces de karité
y de anacandro. El proyecto sera
ejecutado por un consorcio que
incluye al Instituto Internacional de
Agricultura Tropical (IITA).
Proyecto 120 | Formacion En el marco del proyecto se oMC India 153.600 | Febrero Por Debates en curso
del FANFC sobre impartira formacion sobre de 2006 convenir para determinar
evaluacion del procedimientos de evaluacion del los temas de
riesgo en la riesgo en tres regiones diferentes de formacion, los
India la India. El proyecto estara centrado consultores y las
en la formacion de funcionarios fechas de
nacionales en la practica de realizacion.
evaluacion del riesgo.
Proyecto 69 El objetivo del El objetivo del proyecto es prestar Banco Yemen 371.075 | Febrero Por Debates en curso
del FANFC proyecto es la asistencia a la Asociacion de Mundial de 2006 convenir con el Banco
creacion de Exportadores de Productos Mundial en
capacidad en Pesqueros del Yemen para materia de
cuestiones establecer en todo el sector un contratacion.
sanitarias y mecanismo de calidad e inocuidad

fitosanitarias en
beneficio de la
Asociacion de
Exportadores de
Productos
Pesqueros del
Yemen

de los alimentos que permita una
mejor adaptacién a las exigencias de
los mercados de exportacion.

9 eulbed

879/N3O/SdS/O



N° de Titulo Descripcion Organismo Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacién
proyecto de ejecucién puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cién
Proyecto 114 | Sistema de El proyecto tiene la finalidad de oMC Brasil 619.664 | Febrero Contrato
del FANFC gestion eficaz examinar los factores que de 2006 redactado; se
de la aflatoxina | intervienen en la contaminacion de espera la firma de
enla la produccion de nueces del Brasil los beneficiarios.
produccion de por la aflatoxina y trabajar con los
nueces del interesados en todo el proceso de
Brasil produccion y distribucién a fin de
reducir el problema al minimo y
cumplir las normas internacionales.
Los resultados del proyecto se
comunicaran a los productores del
Per( y Bolivia.
Proyecto 62 Refuerzo de la El objetivo del proyecto es reactivar | FAO Camerdn 295.710 | Septiembre | Por Retrasos en la
del FANFC estructura de un comité nacional de inocuidad de de 2005 convenir ejecucion. Se
inocuidad los alimentos y proporcionar esperan
alimentaria en formacidn a los principales informaciones
el Camerdn interesados de los sectores publico y complementarias
privado del Camer(n con miras a de la FAO sobre
elaborar una estrategia nacional en las disposiciones
materia de inocuidad alimentaria. para la ejecucion
del proyecto.
Proyecto 64 | Facilitacion del | El objetivo del proyecto es reforzar | FAO Djibouti 560.000 | Septiembre | Por Retrasos en la
del FANFC comercio de los servicios veterinarios en Djibouti de 2005 convenir ejecucion. Se
ganado en para facilitar el comercio de ganado, esperan
Djibouti en particular con los paises del informaciones

Golfo. El proyecto se centrara en la
formacién, tanto en el sector publico
como en el privado, sobre cuestiones
sanitarias y fitosanitarias
relacionadas con el comercio.

complementarias
de la FAO sobre
las disposiciones
para la ejecucion
del proyecto.

/ euifed

879/N39/SdS/9



N° de Titulo Descripcion Organismo Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacién
proyecto de ejecucién puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cién
Proyecto 65 | Asistencia para | El proyecto se centra en la UNCTAD Guinea 600.000 | Septiembre | Diciembre Diciembre Proyecto
del FANFC el cumplimiento | prestacion a los sectores publico y de 2005 de 2005 de 2007 contratado.
de las normas privado de Guinea de asistencia en Ejecucién en
oficiales y materia de formacion para el curso.
comerciales en | cumplimiento de las normas
el sector de las | oficiales y comerciales relativas a las
frutas y las exportaciones de frutas y hortalizas.
hortalizas en
Guinea
Proyecto 79 Informacién de | El proyecto consiste en una FAO Usuarios del 470.000 | Septiembre Se espera
del FANFC calidad sobre actividad destinada a mejorar el Portal de 2005 informacion de la
las cuestiones intercambio de informacién sobre internacional FAO relativa al
sanitarias y las normas oficiales (incluidas las (www.ipfsaph. contrato.
fitosanitarias, evaluaciones cientificas en que se org)
requisito previo | basan) elaboradas por la OIE, el
para la creacion | Codexy la CIPF, por medio del
de capacidad Portal Internacional sobre Inocuidad
de los Alimentos y Sanidad Animal
y Vegetal. El proyecto mejorara la
sostenibilidad de recursos
fundamentales para el Portal.
Proyecto 89 | Taller El objetivo principal del proyecto es | CIPF/FAO 29 147.000 | Septiembre | Octubre Septiembre La CIPF esta
del FANFC internacional proporcionar fondos para que funcionarios de 2005 de 2005 de 2006 recopilando

sobre el analisis
de los riesgos
fitosanitarios

29 funcionarios de paises en
desarrollo y menos adelantados
asistan a un taller sobre el analisis
del riesgo de plagas que se celebrara
en el Canadé del 24 al 28 de octubre
de 2005. El objetivo del taller es
afianzar los conocimientos
especializados sobre las normas de
la CIPF relativas al analisis del
riesgo de plagas (en particular, las
NIMF N° 2, 11y 21), asi como la
capacidad de aplicarlas, con miras a
armonizar los métodos para su
aplicacion a escala mundial.

encargados de
proteccion
fitosanitaria de
paises en
desarrollo

materiales de
informacion de la
conferencia con
miras a elaborar
programas
nacionales de
aplicacion.

8 euibed

879/N3O/SdS/O



N° de Titulo Descripcion Organismo Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacién
proyecto de ejecucién puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cién
Proyecto 56 | Creacion de Formacion relativa a la aplicacion Federacion Industria de 150.000 | Marzo Septiembre | Septiembre Se han
del FANFC capacidad para | del Cddigo de Practicas del Codex Internacional | los Piensos en de 2005 de 2005 de 2006 organizado dos
la aplicacion del | sobre Buena Alimentacion Animal de la Africa, de los tres
Cadigo de mediante una serie de talleres Industriade | América talleres. La
Précticas sobre | regionales en Africa, América Latina | los Piensos Latinay Asia realizacion del
Buena y Asia. tercero esta
Alimentacién prevista para
Animal del principios
Codex de 2006.
Alimentarius
Proyecto 37 | Asistenciaa Taller sobre la aplicacion de la CIPF/FAO Participantes 332.000 | Septiembre | Noviembre | Marzo La CIPF compila
del FANFC paises en NIMF 15 celebrado en Vancouver de paises en de 2004 de 2004 de 2006 informacion
desarrollo para | (Canada) del 28 de febrero al 4 de desarrollo en sobre las
la aplicacion de | marzo de 2005. EI FANFC financié el taller sobre repercusiones de
la NIMF 15 la asistencia de participantes de la NIMF 15 la actividad de
paises en desarrollo. En el sitio Web formacién como
de la CIPF (www.ippc.int) se pueden certifican los
encontrar materiales de formacion formularios de
relacionados con el taller. respuesta de los
participantes y
las notificaciones
comunicadas al
Comité MSF.
Proyecto 13 Estrategias El objetivo del proyecto es utilizar OIE 305.000 | Septiembre | Aunno Mayo En suspenso. A
del FANFC regionales en un instrumento de evaluacion de la de 2004 iniciado de 2008 la espera de su

materia de
sanidad animal
en determinadas
regiones de
Africa

capacidad veterinaria para elaborar
estrategias regionales en materia de
sanidad animal en determinadas
regiones del Africa subsahariana.

ejecucion por la
OIE y la FAO.

6 eulbed

879/N39/SdS/9



N° de Titulo Descripcion Organismo Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacién
proyecto de ejecucién puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cién
Proyecto 14 | Proyecto de la Un instrumento de evaluacion de la | OIE Paises del 37.000 Noviembre Mayo El proyecto se
del FANFC OIE sobre capacidad (elaborado en [ICAyel de 2003 de 2006 aproxima a su
evaluacion de la | colaboracién con el Instituto Chad finalizacion.
capacidad Interamericano de Cooperacion para
veterinaria la Agricultura) se ha probado sobre
el terreno en 10 paises de América
Latina y se examinara en el Africa
subsahariana. El instrumento se
presentara en la Sesién General de la
OIE que se celebrara en mayo
de 2006.
Proyecto 20 Planes El objetivo del proyecto es llevar a oMC Periy Uganda | 170.862 | Septiembre | Noviembre | Septiembre Se ha elaborado
del FANFC nacionales para | cabo estudios de base relativos a la de 2003 de 2004 de 2006 un método
el desarrollo capacidad en la esfera de las general de
relacionado con | medidas sanitarias y fitosanitarias y analisis de la
las medidas realizar un analisis de rentabilidad rentabilidad.
sanitarias y para determinar el rendimiento Trabajo sobre el

fitosanitarias

potencial de las inversiones desde el
punto de vista del comercio exterior
y de la mejora de la situacién en la
esfera sanitaria y fitosanitaria.
Trabajo sobre el terrero en Uganda y
el Perq.

terreno en curso
en el Perd.
Trabajo sobre el
terreno previsto
en Uganda para
2006, basandose
en las actividades
del Banco
Mundial para
preparar el
estudio de
diagnostico sobre
la integracion
comercial en el
contexto del
Marco Integrado.
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N° de Titulo Descripcion Organismo Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacién
proyecto de ejecucién puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cién

Proyecto 19 Disposiciones El objetivo del proyecto es examinar | OMC Sri Lankay 291.218 | Septiembre | Diciembre Septiembre Trabajo sobre el

del FANFC | tipo para la las disposiciones que existen a nivel Paraguay de 2004 de 2004 de 2006 terreno de campo
participacién a | nacional para la circulacién de en curso en
nivel nacional informacion relativa a las medidas ambos paises.
de los sanitarias y fitosanitarias entre los Los resultados
interesados en principales interesados y formular preliminares se
las medidas recomendaciones de aplicacion presentaran en el
sanitarias y general sobre la manera en que taller del Comité
fitosanitarias puede mejorarse esta coordinacion. MSF que se

Trabajo de campo en el Paraguay y celebrara el 31 de
Sri Lanka. marzo de 2006.

Proyecto 9 Programa tipo Formacion relativa al anélisis de FAO Paises de Asia 70.848 Noviembre | Marzo Septiembre La ejecucién se

del FANFC para la riesgos en materia de inocuidad y el Pacifico de 2003 de 2005 de 2006 aplazé mientras
elaboracion de alimentaria para encargados de la se resolvian
normas formulacion de politicas en la region cuestiones
alimentariasen | de Asiay Oceania. contractuales.
un marco de Ejecucion
andlisis de actualmente en
riesgos Ccurso.

Proyecto 10 Proyecto de Establecimiento de ventanillas FAO Turquiay 59.400 Septiembre | Marzo Septiembre Se ha

del FANFC Portal nacionales en el Portal internacional Uganda de 2003 de 2005 de 2006 completado el

internacional
sobre inocuidad
de los alimentos
y sanidad
animal y vegetal

sobre inocuidad de los alimentos y
sanidad animal y vegetal. Trabajo
sobre el terreno iniciado en Turquia
y en Uganda.

trabajo sobre el
terreno en
Uganda y
Turquia. El
proyecto esta por
terminar.
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N° de Titulo Descripcion Organismo Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacién
proyecto de ejecucién puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cién
Proyecto 15 | Ampliacion de Formacion complementaria para OIE Funcionarios 130.614 Septiembre Noviembre En 2005 se
el FANFC la capacidad funcionarios del servicio veterinario de servicios de 2004 de 2006 organizaron
sanitaria y paralelamente a las actividades de veterinarios de dos talleres
fitosanitaria a asistencia técnica de la OMC sobre mas de regionales para
nivel nacional y | la base de un programa de formacion 50 paises los paises de la
regional elaborado por un centro colaborador ASEAN vy paises
de la OIE en Lyon (Francia). africanos de
habla francesa.
Estan previstos
otros tres talleres
regionales
en 2006.
Proyecto 5 Base de datos Se ha establecido una base de datos | OMC Base de datos 73.474 Junio Julio Diciembre Se ha
del FANFC del FANFC sobre asistencia técnica en materia de 2003 de 2003 de 2005 completado el
sanitaria y fitosanitaria proyecto. Se esta
(http://stdfdb.wto.org). Los datos elaborando para
comprenden el periodo 2001 a 2003. el Comité MSF
un analisis de la
circulacion de la
asistencia técnica
en la esfera
sanitaria y
fitosanitaria con
la informacion
que figuraen la
base de datos.
Cuantia total de las donaciones aprobadas para la ejecucion de proyectos 5.103.965
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Cuadro 3: Situacion de las donaciones aprobadas para la preparacion de proyectos del FANFC

N° de Titulo Descripcion Organismo de | Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacion
proyecto ejecucion puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cién
Proyecto 46 | Donacién para la Donacio6n para la preparacion de | OMS/OMC/ Determinados 20.000 Febrero Por Debates en curso
del FANFC preparacion de un un proyecto de asistencia a la Banco paises de 2006 convenir entre la OMC, el
proyecto relativoa | Oficina regional de la OMS para | Mundial africanos Banco Mundial y la
la aplicacion de las | Africa con el fin de elaborar una OMS sobre las
normas del Codex propuesta de proyecto destinado disposiciones
(Oficina regional a ayudar a determinados paises necesarias y el
de la OMS para africanos a aplicar las normas marco de
Africa) del Codex. formulacion.
Proyecto 113 | Donacién para la La donacion se utilizara para OMC/Oficina | Burundi 20.000 Febrero Por Se espera la
del FANFC preparacion de un aplicar el instrumento conjunto | de Normas de de 2006 convenir confirmacion de la
proyecto de estudio | OMS/FAOQ de evaluacién de los | Burundi Oficina de Normas
sobre las servicios oficiales de control de de Burundi.
necesidades en los alimentos, con objeto de
materia de examinar la situacién en materia
inocuidad de los de inocuidad de los alimentos y
alimentos en recomendar un proyecto
Burundi relacionado con el comercio en
Burundi.
Proyecto 116 | Donacién para la La donacion tiene por objeto oMC Costa Rica 20.000 Febrero Por Debates en curso
del FANFC preparacion de un prestar asistencia en la de 2006 convenir sobre cuestiones de

proyecto de
establecimiento de
un sistema de
identificacion
animal en el sector
ganadero en

Costa Rica

elaboracion de un programa
nacional de vigilancia
epidemioldgica en la Direccién
de Salud Animal mediante el
establecimiento de un sistema de
identificacion animal para los
establecimientos ganaderos. Las
actividades realizadas en ese
marco consistiran en examinar
las cuestiones de equivalencia
con los sistemas comparables
utilizados por los interlocutores
comerciales.

contrato.

€T euibed

879/N39/SdS/9



N° de Titulo Descripcion Organismo de | Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacién
proyecto gjecucion puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cion
Proyecto 126 | Estudio sobre la La donacion se utilizara para OMC/TAHA | Tanzania 5.500 Febrero Por
del FANFC politica en materia | realizar un estudio sobre el de 2006 convenir
de plaguicidas en la | registro de plaguicidas en la
Comunidad del Comunidad del Africa Oriental
Africa Oriental para la Asociacion Horticola de
Tanzania (TAHA).
Proyecto 88 | Donacidn para la Las actividades de preparacion oMC Nepal 20.000 Septiembre | Por La OMC debe
del FANFC preparacion de un se centraran en la evaluacion de de 2005 convenir encargarse del
proyecto de las necesidades de formacion de seguimiento con las
formacion en las autoridades de control autoridades de
materia sanitariay | sanitario y fitosanitario de Nepal Nepal.
fitosanitaria en y en la elaboracién de un
Nepal programa de formacion que
responda a esas necesidades.
Proyecto 100 | Donacién para la El trabajo sobre el terreno se oMC Cabo Verde 20.000 Septiembre | Por En suspenso. Se
del FANFC | preparacion de un centrara en la aplicacion de las de 2005 convenir espera una decision
proyecto en Directrices para evaluar las sobre la lista de
Cabo Verde necesidades de creacion de consultores
capacidad de los sistemas proporcionada por
oficiales de control de los la OMC.
alimentos, elaboradas por la
FAOylaOMS,yenla
formulacién de un proyecto
sobre la base de las
constataciones.
Proyecto 101 | Donacidn para la El trabajo sobre el terreno se oMC Eritrea 20.000 Septiembre | Enero Abril Se ha contratado a
del FANFC | preparacion de un centrard en la aplicacion de las de 2005 de 2006 de 2006 un consultor y

proyecto en Eritrea

Directrices para evaluar las
necesidades de creacion de
capacidad de los sistemas
oficiales de control de los
alimentos, elaboradas por la
FAOylaOMS,yenla
formulacién de un proyecto
sobre la base de las
constataciones.

finalizado el trabajo
sobre el terreno. El
proyecto sera
evaluado por la
OMCylaFAO
antes de su
presentacion al
Grupo de Trabajo
del FANFC en junio
de 2006.
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N° de Titulo Descripcion Organismo de | Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacién
proyecto gjecucion puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cion
Proyecto 102 | Donacién para la Las actividades de preparacion oMC Mali 20.000 Septiembre | Marzo Mayo Se ha contratado a
del FANFC preparacion de un estan centradas en la de 2005 de 2006 de 2006 un consultor;
proyecto en Mali formulacién de un proyecto en trabajo sobre el
el sector de las frutas y las terreno en curso.
hortalizas que apoyara las
iniciativas actuales para abordar
las limitaciones en materia
sanitaria y fitosanitaria.
Proyecto 103 | Donacién para la Las actividades de preparacion oMC Rwanda 20.000 Septiembre | Febrero Abril Se ha contratado un
del FANFC preparacion de un estan centradas en la de 2005 de 2006 de 2006 consultor; trabajo
proyecto en formulacién de un proyecto en sobre el terreno en
Rwanda el sector de las frutas y las Curso.
hortalizas.
Proyecto 105 | Donacién para la Proyecto conceptual destinadoa | OMC/OIE Compartimen- 20.000 Septiembre | Por En suspenso. Se
del FANFC | preparacion de un formular un proyecto de tacion de 2005 convenir esperan aclaraciones
proyecto sobre demostracién sobre coémo adicionales del
compartimentacion | aplicar el concepto de concepto en la
compartimentacion. El marco Sesion General de la
de formulacion sera elaborado OIE en mayo
por la OMC y la OIE en 2006. de 2006.
Proyecto 38 | Evaluacion de las Realizar un estudio sobre la CARICOM Miembros de 20.000 Septiembre | Febrero Mayo En curso de
del FANFC necesidades de capacidad de los laboratorios en la CARICOM de 2004 de 2006 de 2006 ejecucion.

laboratorio para la
sanidad en la
agriculturay la
inocuidad de los
alimentos en los
paises de la
CARICOM

los paises de la CARICOM para
ayudar a la preparacion de una
estrategia regional en materia de
infraestructura de laboratorios.
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N° de Titulo Descripcion Organismo de | Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacién
proyecto gjecucion puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cion
Proyecto 62 | Donacidn para la Trabajo sobre el terreno en oMC Camerin 20.000 Septiembre | Noviembre | Junio Solicitud de
del FANFC | preparacion de un curso centrado en la aplicacion de 2004 de 2004 de 2005 donacion presentada
proyecto en el de las Directrices para evaluar en septiembre
Camerdn las necesidades de creacion de de 2005y
capacidad de los sistemas financiacion
oficiales de control de los aceptada.
alimentos, elaboradas por la
FAO Yy la OMS.
Proyecto 52 | Donacién para la Se esta elaborando junto conla | OMC Malawi y 30.000 Marzo Por En suspenso hasta
del FANFC preparacion de un FAO el marco para la Zambia de 2005 convenir que se examine el
proyecto sobre formulacién de un proyecto proyecto del IITA
aflatoxinas en destinado a abordar los sobre cuestiones
Malawi y Zambia problemas de contaminacion similares en Malawi
poscosecha con aflatoxinas en y Zambia.
los sectores de la paprika y el
mani. La donacion para la
preparacion del proyecto se basa
en las necesidades enunciadas
en el estudio de diagndstico
sobre la integracién comercial
en el contexto del Marco
Integrado.
Proyecto 68 | Donacién para la Apoyar las actividades de oMC SAARC 20.000 Marzo Por En suspenso
del FANFC preparacion de un cooperacion regional en materia de 2005 convenir mientras se

proyecto sobre
cooperacion
sanitaria y
fitosanitaria de la
Asociacion del
Asia Meridional
para la
Cooperacién
Regional (SAARC)

sanitaria y fitosanitaria entre
paises de la SAARC.

examinan datos mas
detallados de un
proyecto similar
financiado por la
UE.
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N° de Titulo Descripcion Organismo de | Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacién
proyecto gjecucion puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cion
Proyecto 63 | Donacién para la Trabajo sobre el terreno oMC Benin 20.000 Marzo Abril Agosto Solicitudes de
del EANFC preparacion de un centrado en la aplicacion de las de 2005 de 2005 de 2005 donacion
proyecto en Benin Directrices para evaluar las presentadas en
necesidades de creacion de agosto de 2005 y
capacidad de los sistemas aceptacion de un
oficiales de control de los proyecto en febrero
alimentos, elaboradas por la de 2006.
FAO Yy la OMS.
Proyecto 61 | Donacidn para la Trabajo sobre el terreno iniciado | OMC Camboya 20.000 Marzo Abril Julio Solicitud de
del FANFC preparacion de un en Camboya. de 2005 de 2005 de 2005 donacidn presentada
proyecto en en julio de 2005;
Camboya financiacion no
aceptada.
Proyecto 64 | Donacién para la Realizar investigaciones sobre el | OMC Djibouti 20.000 Marzo Abril Julio Financiacion del
del FANFC | preparacion de un terreno y formular un proyecto de 2005 de 2005 de 2005 proyecto aceptada
proyecto en sobre el sector ganadero en en septiembre
Djibouti Djibouti. de 2005.
Proyecto 65 | Donacién para la Contratado un consultor para UNCTAD Guinea 20.000 Marzo Abril Agosto Solicitud de
del FANFC | preparacion de un perfilar la evaluacion de los de 2005 de 2005 de 2005 donacion presentada
proyecto en Guinea | costos de cumplimiento de la y aceptada en
UNCTAD en el sector de las septiembre de 2005.
frutas tropicales y formular una
solicitud de proyecto.
Proyecto 66 | Donacidn para la Contratado un consultor para UNCTAD Mozambique 20.000 Marzo Abril Agosto Solicitud de
del FANFC preparacion de un perfilar la evaluacion de los de 2005 de 2005 de 2005 donacion presentada

proyecto en
Mozambique

costos de cumplimiento de la
UNCTAD en el sector de las
frutas tropicales y formular una
solicitud de proyecto.

y aceptada en
septiembre de 2005.
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N° de Titulo Descripcion Organismo de | Beneficiario Presu- Fecha de Fecha de Fecha de Situacién
proyecto gjecucion puesto en aproba- inicio terminacion
$EE.UU. cion
Proyecto 69 | Donacidn para la Estudio sobre cuestiones oMC Yemen 20.000 Marzo Septiembre | Diciembre Solicitud de
del FANFC | preparacion de un sanitarias y fitosanitarias en el de 2005 de 2005 de 2005 donacion presentada
proyecto en el sector pesquero y formulacion y aceptada para su
Yemen de proyecto. Proyecto aceptado financiacion en
para la financiacion en febrero febrero de 2006.
de 2006.
Cuantia total de las donaciones para la preparacion de proyectos 395.500
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